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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
 
1. RESUM DEL PROJECTE EN CATALÀ: 
El projecte estudiat “PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA 
A SANT PERE DE L’ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra)” defineix el condicionament i la 
millora del camí rural pertanyent al terme municipal de Calonge de Segarra. 
El camí té el seu inici al final del tram asfaltat que comunica la carretera d’Igualada a Tremp, 
la C-1412a, amb el nucli de Calonge de Segarra i finalitza a la carretera de Calaf a Pinós, la 
B-300, al costat del nucli de Sant Pere de l’Arç. 
Té una longitud total inicial de 3.264 metres i una amplada mitja disponible d’uns 5 metres, 
amb un ferm de terres ben consolidat. 
 
L’objectiu principal d’aquest projecte és definir i valorar les obres necessàries que han de 
permetre el condicionament i millora del camí, arranjant l’afermat i millorant el drenatge i la 
seguretat vial. 
 
Al realitzar l’estudi i anàlisi d’aquest camí s’ha pogut decidir que la capacitat portant del 
subsòl en general és acceptable i no s’esperen assentaments diferencials tot i que és 
provable trobar nivells de guixos, per això, és important que durant els treballs en fase 
d’execució del projecte constructiu es procedeixi a l’anàlisi més detallat dels materials 
aflorats. 
 
S’ha estudiat el drenatge del camí comprovant i redimensionant les obres existents de 
drenatge necessàries per a permetre l’evacuació de les aigües de la plataforma, així com 
donar continuïtat als cursos d’aigües que es travessen. 
 
En la realització dels treballs associats a la definició del traçat del camí s’han tingut en 
compte que es tracta d’un camí existent, i que per tant la traça actual és aprofitable sempre i 
quan es compleixin radis, amples, pendents i d’altres factors de traçat descrits i establerts 
per la normativa corresponent a aplicar. 
 
Un factor important ha sigut el fet de minimitzar les ocupacions, adaptant l’amplada del camí 
a la plataforma disponible, evitant les grans variants de traçat i millorant les condicions de 
circulació, en seguretat i confort. 
 
Per a la concepció de les obres s’ha procurat minimitzar les afeccions a les parcel·les 
tocants al camí. S’hauran d'ocupar i expropiar superfícies que, fins al moment estaven 
dedicades majoritàriament al conreu de cereals degut a la necessitat de realitzar sobre 
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amples, a l’adaptació dels entroncaments i al compliment de radis i pendents a partir del 
traçat dissenyat pel camí. 
 
El pressupost d’execució per contracte de l’obra (PEC) és de 607.861,28 euros i aquesta 
s’ha planificat per un període de 3 mesos i 3 setmanes. 
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2. RESUMEN  DEL PROYECTO EN CASTELLANO: 
El proyecto estudiado “PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL CAMINO DE CALONGE DE 
SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra)” define el 
acondicionamiento y la mejora del camino rural perteneciente al término municipal de 
Calonge de Segarra. 
El camino tiene su inicio al final del tramo asfaltado que comunica la carretera de Igualada a 
Tremp, la C-1412a, con el núcleo de Calonge de Segarra y finaliza en la carretera de Calaf a 
Pinós, la B-300, al lado del núcleo de Sant Pere de l’Arç. 
Tiene una longitud total inicial de 3.264 metros y una anchura media disponible de unos 5 
metros con un firme de tierras bien consolidado. 
 
El objetivo principal de este proyecto es definir y valorar las obras necesarias que tiene que 
permitir el acondicionamiento y mejora del camino, arreglando el firme y mejorando el 
drenaje y la seguridad vial. 
 
Al realizar el estudio y análisis de este camino se ha podido decidir que la capacidad 
portante del suelo en general es aceptable y no se esperan asentamientos diferenciales, 
aunque es probable encontrar niveles de yeso, por eso es importante que durante los 
trabajos en fase de ejecución del proyecto constructivo se proceda al análisis más detallado 
de los materiales aflorantes. 
 
Se ha estudiado el drenaje del camino comprobando y redimensionando las obras 
existentes de drenaje necesarias para permitir la evacuación de las aguas de la plataforma, 
así como prolongar la continuidad de los cursos de aguas que traviesan. 
 
En la realización de los trabajos asociados a la definición del trazado del camino se han 
tenido en cuenta que se trata de un camino existente y que por lo tanto, la traza actual es 
aprovechable siempre que se verifiquen radios, anchos, pendientes y otros factores de 
trazado descritos y establecidos por la normativa correspondiente a aplicar. 
 
Un factor importante ha sido el hecho de minimizar las ocupaciones, adaptando el ancho del 
camino a la plataforma disponible, evitando las grandes variantes de trazado y mejorando 
las condiciones de circulación en seguridad y confort. 
 
Para la posterior concepción de las obras se ha procurado minimizar las afecciones a las 
parcelas próximas al camino. Se tendrán que ocupar y expropiar superficies que hasta el 
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momento estaban dedicadas mayoritariamente al cultivo de cereales debido a la necesidad 
de realizar sobre anchos, a la adaptación de los entroncamientos y al cumplimiento de 
radios y pendientes a partir del trazado diseñado para el camino. 
 
El presupuesto de ejecución por contrato de la obra (PEC) es de 607.861,28 euros y  se ha 
planificado para un periodo de 3 meses y 3 semanas. 
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3. SUMMARY OF THE PROJECT IN ENGLISH: 
The studied project “Constructive project of Calonge de Segarra’s way to Sant Pere de l’Arç 
(Calonge de Segarra’s T.M.)”  defines the conditioning and the improvement of the rural way 
belonging to Calonge de Segarra's municipal area. 
The way has his beginning in the end of the section asphalted surface that communicates 
the road of Igualada to Tremp, the C-1412a, with Calonge de Segarra's core, and it finishes 
in Calaf's road to Pinós, the B-300, next to the core of Sant Pere de l’Arç. 
It has a total initial length of 3.264 meters and an average available width of approximately 5 
meters, with a road surface of lands consolidated well. 
 
The principal aim of this project is the necessary works define and to value that allowed the 
conditioning and the improvement of the way, arranging the road surface of lands and 
improving the drainage and the road safety. 
 
On having realized the study and the analysis of this way could have decided that the 
capacity amble of the subsoil in general is acceptable and differential accessions are not 
waited though it is probable to find levels of chalks, for this, it is important during the works in 
phase of execution of the constructive project that one proceeds to a more detailed analysis 
of the showed materials. 
 
The drainage of the way has been studied verifying and re-measuring the existing necessary 
works of drainage to allow the evacuation of the waters of the platform, as well as to give 
continuity to the course of the waters that they cross. 
 
In the accomplishment of the works associated with the definition of the tracing of the way 
there was born in mind that it is a question of an already existing way, and of that therefore 
the current tracing can take advantage always and when radio are fulfilled, broad, hanging 
and other factors of tracing described and established by the corresponding regulation to 
applying. 
 
An important factor has been the fact of minimizing the occupations, adapting the width of 
the way to the available platform, avoiding the big variants of the tracing and improving the 
conditions of traffic, in safety and comfort. 
 
For the conception of the works one has tried to minimize the affections to the plots that 
touch with the way. We will have to occupy and to expropriate surfaces that, up to the 
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moment were dedicated for the most part to the culture of cereals due to the need to realize 
over wide, to the adjustment of the blood-relationships and to the fulfillment of the radiuses 
and slopes from the tracing designed for the way. 
 
The budget of execution for contract of the work (PEC) it's of 607.861,28 Euros and this one 
has been planned by a period of 3 months and 3 weeks. 
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1. ANTECEDENTS 
Els antecedents corresponents a la redacció del “PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ 
DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”, són dades obtingudes de les 
visites d’inspecció de camp realitzades i d’altres suposades, per tal de donar criteri i marcar 
directrius que millorin el inici i desenvolupament dels treballs a realitzar. 
Aquest camí té el seu inici al final del tram asfaltat que comunica la carretera d’Igualada a 
Tremp, la C-1412a, amb el nucli de Calonge de Segarra i finalitza a la carretera de Calaf a 
Pinós, Sant Pere de l’Arç, al costat del nucli de Sant Pere de l’Arç. 
Té una longitud total de 3.264 metres i una amplada mitja disponible d’uns 5 metres, amb un 
ferm de terres aparentment ben consolidat. Es tracta d’un camí de gran rellevància no 
només a nivell de municipi sinó també a nivell comarcal, ja que comunica dues vies molt 
transitades com són la C-1412a i la B-300. 
2. OBJECTE I ÀMBIT DEL PROJECTE 
L’obra projectada en aquest document es correspon amb: 
−  El camí rural de Calonge de Segarra a Sant Pere de l’Arç, de 3.264 m de longitud 
tots ells al TM de Calonge de Segarra. 
Aquest projecte té per objecte definir i valorar les obres necessàries que han de permetre el 
condicionament i millora del Camí de Calonge de Segarra a Sant Pere de l’Arç, arranjant 
l’afermat i millorant el drenatge i la seguretat vial. 
3. SITUACIÓ ACTUAL 
El projecte inclou la definició del condicionament i millora del camí rural pertanyent al terme 
municipal de Calonge de Segarra, tal com es pot veure al plànol número 1. 
El camí a Sant Pere de l’Arç té el seu inici al final del tram asfaltat que comunica la carretera 
d’Igualada a Tremp, la C-1412a, amb el nucli de Calonge de Segarra i finalitza a la carretera 
de Calaf a Pinós, la B-300, al costat del nucli de Sant Pere de l’Arç. Té una longitud total de 
3.264 metres i una amplada mitja disponible d’uns 5 metres, amb un ferm de terres ben 
consolidat, i a més, ben drenat. 
4. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
Per a la realització dels treballs s’ha disposat de la següent documentació: 
1. Fulls de cartografia 1/5000 de l’ICC.  
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2. Ortofotomapes 1/5000 de l’ICC.  
Tota la informació està recollida a l’annex número 2. 
5. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
El municipi de Calonge de Segarra està situat al nord de la comarca de l'Anoia, a la zona de 
contacte entre la Segarra i el Solsonès. Drenen en el terme els torrents de la Roca i de Sant 
Pesselaç, afluents de la capçalera del Llobregós, riu que pertany a la conca del Segre. 
L’àrea objecte del present projecte es troba segons l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC, 
Mapa Geològic de Catalunya, Calaf) sobre els materials geològics de l’oligocè, a la zona est 
de la depressió de l’Ebre. 
Degut al seu emplaçament, es troben fàcies de transició, coexistint materials terrígens, 
gresos i lutites, amb materials marins, margues, amb elevat contingut en guixos, i calcàries 
micrítiques 
Per a la determinació de la capacitat portant del camí existent es suposa que s’han realitzat 
3 plaques de càrrega in situ, per tal d’analitzar la resistència del terreny amb l’objectiu de 
que fossin representatives de les zones amb diferents característiques geològiques. 
Tenint en consideració les plaques de càrrega, es determina que correspon a una esplanada 
tipus S1, de qualitat del sòl acceptable, segons la NORMA 6.1-IC “Secciones de firme” 
aprovada per O.C. a octubre de 2002. 
La capacitat portant del subsòl en general és acceptable. En aquest anàlisis previ no 
s’esperen assentaments diferencials tot i que és provable trobar nivells de guixos, per això, 
és important que durant els treballs en fase d’execució del projecte constructiu, en cas de 
trobar-se nivells de guix significatius, es procedeixi a un anàlisis més detallat dels materials 
aflorats. 
Quant a l’estabilitat de talussos es consideren estables al desmunt aquells talussos que 
guarden la següent relació: 
− Material tou: 1H:1V  
− Material dur: 1H:3V  
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6. CONDICIONANTS PRINCIPALS DEL PROJECTE 
En la realització dels treballs associats a la definició del projecte s’han tingut en compte els 
següents condicionants: 
• Es tracta d’un camí existent, i que per tant s’ha d’aprofitar la traça actual. 
• S’han de minimitzar les ocupacions, adaptant l’amplada del camí a la plataforma 
disponible i evitar les grans variants de traçat. 
• Millorar les condicions de circulació, en seguretat i confort. 
• Millorar les condicions de drenatge 
Les actuacions i dissenys realitzats han tingut en compte la millor coordinació planta – alçat 
possible, la utilització de sobre amples a les corbes que permetin millorar la circulació per les 
vies i la visibilitat de parada. 
Quant als criteris utilitzats s’ha considerat que una velocitat de projecte adequada és la de 
40 km/h. El tipus d’ús que es realitza de la via, les amplades projectades i el fet que discorri 
per terreny accidentat, recomana adoptar una velocitat de projecte moderada per: 
• tenir una seguretat suficient. 
• mantenir el nivell d’inversió en ratis propis dels camins i no de les carreteres. 
7. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 
S’han tingut en compte diferents alternatives aplicades a diversos aspectes importants 
d’aquest projecte. Posteriorment, la realització d’un anàlisi de les alternatives seleccionades 
ha permès aconseguir un millor dimensionament i disseny d’aquests aspectes: 
7.1.- Determinació del ferm 
La selecció del ferm s’ha realitzat en base a la 6.1 IC “secciones de firme” i la Determinació 
segons la publicació “Manual de pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de 
tráfico”. 
Segons la primera normativa esmentada s’han escollit tres alternatives que es presenten al 
catàleg de ferms d’aquesta norma. Tenint en compte la categoria de trànsit escollida T42 
(superior a la calculada), només es contemplarà aquesta opció si la segona metodologia 
seleccionada proporciona ferms semblants o superiors, d’altra forma s’estaria 
sobredimensionant el paquet de ferm. 
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Per al dimensionament a partir del “Manual de pavimentos asfálticos para vías de baja 
intensidad de tráfico” amb un trànsit de projecte tipus T43 i una esplanada tipus S1, 
existeixen diferents seccions de ferm possibles.  
Finalment, la selecció de l’alternativa queda entre les propostes amb DTS o la corresponent 
al codi 4211 del “6.1 IC” amb MBC. Econòmicament en condicions normals és sensiblement 
més barata la solució DTS però, donat que la diferència no és molt significativa s’adopta la 
solució amb mescla bituminosa en calent (MBC) perquè proporciona un millor confort i 
durabilitat en quant a les condicions de circulació i a banda dels factors econòmics i de 
prestacions, cal tenir en compte el manteniment de cada tipus de ferm, el qual és major en 
els casos amb DTS. 
Per tant, l’alternativa escollida és de MBC. Amb això, es determina el ferm, format per una 
capa de 35 cm de tot-u artificial amb una capa de rodolament de mescla bituminosa en 
calent de 5 cm de gruix. 
7.2.- Determinació del Drenatge transversal i Longitudinal 
7.2.1.- Drenatge transversal 
El fet d’interceptar una conca amb una infraestructura lineal que actua en forma de barrera, 
introdueix un obstacle en el drenatge natural de la mateixa. Aquest obstacle s’ha de by-
passar d’alguna forma per tal de donar continuïtat al drenatge. En aquest projecte s’han 
plantejat dues possibilitats o alternatives per resoldre els creuaments transversals amb 
conques: 
– A través d’una obra de pas mitjançant canonada de formigó. 
– Passos superficials per sobre del camí o guals. 
L’alternativa escollida ha sigut la realització d’obres de pas, tenint en compte que és la 
solució més habitual a les obres lineals. 
7.2.2.- Drenatge longitudinal 
El drenatge longitudinal inclou dos tipus d’obres fonamentalment, les obres de tipus lineal, 
cunetes, i les obres transversals associades al drenatge longitudinal, més conegudes com 
ODTL. Aquestes darreres obres tenen per objecte descarregar les cunetes desprès d’uns 
metres per evitar el desbordament o esgotament de les cunetes o be, poder transferir els 
cabals d’una banda a altra de la plataforma. 
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Les alternatives de cunetes que han estat considerades són de dos tipus, revestides de 
formigó o sense revestir.  
El criteri seguit per a la utilització de cunetes de formigó ha sigut la protecció de la cuneta, a 
causa de l’erosió provocada per una velocitat elevada de l’aigua transportada. En aquest 
projecte per pendent superiors al 7%, es considera que les velocitats de circulació de l’aigua 
resulten inadmissibles per cunetes sense revestir. 
8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
8.1.- Traçat 
Per a la realització dels treballs associats a la definició del traçat del camí s’han tingut en 
compte els condicionants principals del projecte esmentats anteriorment. 
Als extrems finals del camí, s’han projectat dues interseccions d’incorporació a altres vies. El 
camí entronca amb la B-300, al Pk 3+192 mitjançant una intersecció en forma de llàgrima, 
definida seguint la publicació “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones” de la 
Direcció General de Carreteres.  
8.2.- Drenatge 
El drenatge dels camí s’ha estudiat per comprovar o redimensionar les obres existents de 
drenatge necessàries per a permetre l’evacuació de les aigües de la plataforma, així com 
donar continuïtat als cursos d’aigües que es travessen. Les obres de drenatge sempre han 
de complir dos requisits bàsics: 
− no obstaculitzar el pas de l’aigua. 
− evitar que l’aigua quedi retinguda al camí (s’ha d’evacuar el més ràpid possible de la 
plataforma). 
A l’objecte de determinar els cabals de càlcul, s’ha adoptat com a metodologia de treball la 
utilització de la Guia Tècnica, “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures 
que interfereixen amb l’espai fluvial” (document tècnic núm. 4), de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 
Aquesta Guia Tècnica té coma base important dels conceptes que desenvolupa el document 
“Instrucción de Carreteras 5.2 IC de Drenaje Superficial”, editat pel Ministerio de Fomento. 
En la redacció de l’annex d’hidrologia i drenatge s’ha utilitzat també la publicació “Máximas 
lluvias diarias en la España Peninsular”, igualment editada pel Ministerio de Fomento, 
perquè implica una seguretat major que altres publicacions com la del Meteocat.   
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Quant a les obres de drenatge transversals, s’ha comprovat l’adequació de les existents i 
afegit les que s’han considerat necessàries: 
- Les obres existents tenen capacitat per absorbir el cabal associat a un període de 
retorn de 100 anys, excepte la canonada d’acer galvanitzat Ø1200. Per aquesta el 
cabal que es pot associar aproximadament correspon a un període de 25 anys (Q = 
3,607m3/s). S’ha pensat en millorar la capacitat de drenatge d’aquesta zona (OD 
1.0.3) incorporant un nou col·lector circular de formigó. Aquest serà de Ø2000 mm 
amb una capacitat suficient per absorbir el cabal associat de les respectives 
conques, per a un període de retorn de 100 anys. 
 
− Apareixen 2 obres de drenatge tranversal associades al drenatge longitudinal en els 
PK 0+895 i 2+240. La primera d’elles, ODTL 1, s’ha previst un tub de 600mm de 
diàmetre per donar sortida a l’aigua de les cunetes que aporten. Tot i que la 
canonada prevista té una capacitat molt superior a la necessària, s’ha previst 
aquesta mida per evitar problemes d’obturacions. La ODTL 2, situada al PK 2+240 
s’ha previst un tub de 600mm de diàmetre pels mateixos motius que a la obra 
anterior. 
− Les cunetes considerades són de dos tipus, revestides de formigó o sense revestir, 
en ambdós casos per a una mateixa secció. Les dimensions interiors són de 0,30m 
de fondària per 0,80m d’amplada, en el cas de les cunetes formigonades, el gruix de 
formigó és de com a mínim 0,10m. El criteri seguit per a la utilització de cunetes de 
formigó, és el de protegir la cuneta de l’erosió provocada per una velocitat elevada 
de l’aigua transportada. En aquest projecte per pendents superiors al 7%, es 
considera que les velocitats de circulació de l’aigua resulten inadmissibles per 
cunetes sense revestir. En total hi ha 660m de cuneta de formigó no transitable i 
2.584 m de cuneta de terres. 
En els amidaments detallats del document 4, pressupost, s’adjunten les taules referents al 
tipus de cuneta per pk’s i marge del camí. 
8.3.- Ferms i paviments 
Per a determinar el trànsit que pateix el camí, a l’annex número 6, s’ha realitzat un estudi 
detallat de les explotacions ramaderes, del tipus de conreu, dels nuclis que s’uneixen i de 
l’ús turístic i industrial. D’acord amb aquests criteris s’estableix que la categoria de trànsit 
serà T43. 
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Una vegada realitzats els càlculs de categoria de l’esplanada i haver analitzat les diferents 
propostes, l’opció escollida és la d’un ferm format per una capa de 35cm de tot-u artificial 
amb una capa de rodolament de mescla bituminosa en calent D-12 de 5 cm de gruix. Cap al 
final del camí existeix actualment un tram asfaltat en mal estat, aproximadament al llarg dels 
últims 150 m, on s’ha previst un fresat del paviment. 
8.4.- Senyalització, abalisament i defensa de les obres 
S’ha realitzat l’estudi de senyalització vertical i horitzontal corresponent a l’explotació del 
camí rural amb els següents criteris: 
• Limitació de velocitat a 40 Km/h, limitació al pas de camions de més de 24 tones, perill 
per la possibilitat de trobar animals domèstics i animals en llibertat travessant la via. 
Aquestes quatre senyals es col·loquen en un únic plafó en els punts on es produeix 
l’accés als camins, provinents d’alguna via de diferent tipologia. 
• Detenció obligatòria o STOP. 
• Corba.  
• Successió de corbes. 
• Intersecció amb prioritat  
• Rètols informatius amb el nom de les Masies. 
Els punts d’ubicació de les senyals verticals i del rètols indicatius es recullen en les taules de 
l’annex número 8. 
La senyalització horitzontal adoptada consta d’un pintat amb dues capes de faixa 
discontínua de 10 cm d’amplada, amb pintura termoplàstica reflectant amb microesferes de 
vidre, als dos costats del ferm i tipus M-1.12 (e=10, tr=1 i v=2). 
Pel que fa a la defensa del camí, es realitzarà amb barreres de seguretat. La situació en 
planta dels trams de barrera de seguretat està indicada en els plànols del projecte. 
9. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
Pel tipus de paviment que s’ha previst al camí, no hi ha d’haver talls de trànsit més que de 
forma momentània. 
L’execució d’obres de drenatge no ha de suposar un entrebanc al trànsit més que de forma 
puntual, si fos necessari el contractista disposarà de planxes metàl·liques que permetin la 
circulació de vehicles. Únicament, al punt on es localitza la canonada de Ø2000 mm es 
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realitzaran desviaments laterals degut a l’important diàmetre d’aquesta canonada i es tindran 
en compte les afectacions temporals per ocupacions. 
És important en tots els casos que es protegeixi l’accés a les masies i cases rurals situades 
en les proximitats del camí, s’haurà de prendre totes les mesures necessàries per garantir 
l’accés a les mateixes, especialment els caps de setmana i períodes de vacances. 
10. SERVEIS AFECTATS 
S’ha pogut observar que hi ha una canonada d’abastament municipal que creua el camí en 
alguns punts: 
? Creuament en els pk’s: 0+000, 0+540 i 2+370. 
No es preveu cap afecció degut a què la canonada és prou profunda per poder treballar 
sense afectar-la. 
De la resta de companyies no existeixen afeccions. 
11. AFECTACIONS A LA PROPIETAT 
Per a la concepció de les obres s’ha procurat minimitzar les afeccions a les parcel·les 
tocants al camí. Existeix la necessitat d'ocupació de superfícies que, fins al moment estaven 
dedicades majoritàriament al conreu de cereals degudes a millorar els sobre amples a les 
corbes, a l’adaptació dels entroncaments i al compliment de radis i pendents al traçat del 
camí. 
Una vegada realitzat l’encaix del traçat projectat i determinades les superfícies totals 
necessàries, s’ha elaborat un llistat de totes les afeccions, ocupacions temporals i 
expropiacions. Aquestes es troben a l’apèndix núm.1 de l’annex número 10. 
De forma gràfica, també s’ha realitzat l’elaboració dels plànols d’ocupacions i expropiacions. 
Aquests es troben recollits al document núm.2. 
De l’amidament de les zones afectades per l’execució de les obres resulta una superfície 
total d’ocupació de 14.039,105 m2 que correspon a:  
− 1.047,60 m2 d’ocupació temporal 
− 12991,51 m2 d’expropiació  
 
S'estima una previsió de cost per a les mateixes de 18.345,25 euros  
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12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
D’acord amb l’indicat al “Real Decreto 1627/1997”, s’ha redactat, a l’annex núm. 11, el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. L’import del Pressupost d’Execució Material 
resultant és de DEU MIL CENT DISSET Euros amb TRENTA-VUIT cèntims (10.117,38 €), el 
qual s’ha inclòs dins el Pressupost General de l’Obra com una partida alçada a justificar. 
13. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
Per al control de l’execució de les obres, s’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat 
mitjançant l’eina TCQ, en base al banc de criteris especificat a l'annex número 16. Els 
resultats obtinguts s’adjunten al mateix. 
El pressupost amb el corresponent 16% d’IVA inclòs ascendeix a la quantitat de SIS MIL 
SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (6.788,20€). 
14. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de BEDEC 2008, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
El percentatge de despeses indirectes a aplicar és del 5%. és a dir, no és d’aplicació cap 
increment per qüestions d’ubicació comarcal i/o pressupost de l’obra. 
15. PLA D’OBRES 
Per a l’elaboració del programa de treballs s’han tingut en compte els rendiments establerts 
a la justificació de preus del banc de preus de l’ITEC i els condicionants meteorològics 
suposats. 
A l’annex número 12 s’adjunta un diagrama de barres que justifica, en base als rendiments 
esmentats, la durada de 3 mesos i 3 setmanes en què s’estima l’execució dels treballs. 
16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
D'acord amb el que disposa el RD 1098/2001 de 12 d’octubre. Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques ,es proposa la següent classificació del 
Contractista per a la realització de les obres: 
GRUP   G (Vials i pistes). 
SUBGRUP  6 (Obres vials sense qualificació especifica). 
e (entre 840.000,01 i 2.400.000,00€). 
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17. REVISIÓ DE PREUS 
Es procedirà a la revisió de preus convinguts per a l'execució de les obres només en el cas 
que es compleixin tots i cadascun dels requisits següents: 
• Que s'hagi certificat almenys, qualsevol que sigui l'oscil·lació dels costos, un 20 % del 
pressupost total de l'obra; sense que, per altra part, sigui susceptible de revisió en 
cap cas el 20% del total de liquidació de l'obra. 
• Que el coeficient resultant de l'aplicació a la fórmula polinòmica que s'estableix dels 
índexs de preus oficialment aprovats, sigui superior a 1,025 o inferior al 0,975. A 
partir d'aquests nivells es procedirà a la revisió, restant o sumant 0,025 al coeficient 
resultant, segons sigui superior o inferior a la unitat, obtenint així el coeficient 
aplicable sobre la part d'obra del mes corresponent, segons el programa de treballs 
de l'obra. 
Per determinar el coeficient teòric de revisió de preus del present Projecte pel moment 
d'execució, es proposa la fórmula núm. 6, relativa a camins i desguassos rurals, promulgada 
pel decret 3650/1970 de 19 de desembre de 1970, amb les modificacions establertes a la 
disposició transitòria segona del RD 2/2000 de 16 de Juny referent al text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
15,007,015,025,038,0 ++++=
o
t
oo
t
o
t
t S
S
C
C
E
E
H
HK t                
on: 
Kt = Coeficient teòric de revisió del moment d’execució t. 
H0 = Índex del cost de la mà d’obra a la data de la licitació. 
Ht = Índex del cost de la mà d’obra del moment d’execució t. 
E0 = Índex del cost de l’energia a la data de licitació. 
Et = Índex del cost de l’energia del moment d’execució t. 
C0 = Índex del cost del ciment a la data de licitació 
Ct = Índex del cost del ciment del moment d’execució t. 
S0 = Índex del cost de materials siderúrgics a la data de licitació. 
St = Índex del cost de materials siderúrgics del moment d’execució t. 
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Per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix de dotze (12) 
mesos, no es correspon la revisió de preus. 
18. INFORME AMBIENTAL  
S’ha comprovat la determinació sobre la necessitat o no de sotmetre el projecte a Avaluació 
d’Impacte Ambiental (AIA) segons la normativa en prevenció ambiental vigent que prescriu 
els processos administratius i l’abast dels estudis necessaris per determinar la viabilitat 
ambiental del mateix. I es pot concloure que no és necessari realitzar un Estudi d’Impacte 
Ambiental, segons la legislació ambiental vigent. 
19. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
- RESUMS DEL PROJECTE 
- MEMÒRIA 
 
Annex núm. 1.- Antecedents. 
Annex núm. 2.- Cartografia i Topografia. 
Annex núm. 3.- Traçat i Replanteig. 
Annex núm. 4.- Geologia i Geotècnia. 
Annex núm. 5.- Moviment de terres. 
Annex núm. 6.- Ferms i paviments . 
Annex núm. 7.- Hidrologia i Drenatge. 
Annex núm. 8.- Senyalització, abalisament i defensa de les obres. 
Annex núm. 9.- Serveis afectats. 
Annex núm. 10.- Ocupació temporal i expropiacions. 
Annex núm. 11.- Estudi de Seguretat i Salut. 
Annex núm. 12.- Pla d’obres. 
Annex núm. 13.- Organització i desenvolupament de les obres. 
Annex núm. 14.- Justificació de preus. 
Annex núm. 15.- Pressupost per al coneixement de l’administració 
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Annex núm. 16.- Pla de Control de Qualitat. 
Annex núm. 17.- Informe ambiental. 
Annex núm. 18.- Reportatge fotogràfic 
Annex núm. 19.- Gestió de residus 
 
DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 
 
20. PRESSUPOST  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL .....................................................440.351,55 - Euros 
13 % DESPESES GENERALS...........................................................................57.245,70 - Euros 
6% BENEFICI INDUSTRIAL...............................................................................26.421,09 - Euros 
TOTAL PRESSUPOST.....................................................................................524.018,34 - Euros 
IVA 16 %..............................................................................................................83.842,94 - Euros 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA.............................607.861,28 - Euros 
EXPROPIACIONS.............................................................................................18.345,25 - Euros 
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ...................626.206,53 - Euros 
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21. CONCLUSIONS  
- A partir d’aquest projecte s’aconseguirà una millora notable a la infraestructura vial en una 
zona on no es complia amb diversos aspectes tècnics de traçat i seguretat. Per tant, davant 
les persones afectades (veïns i d’altres) el trànsit millorarà en rapidesa i seguretat, alhora de 
efectuar desplaçaments entre els pobles limitants del camí. 
- Tenint en compte els principals beneficis que es produiran per la realització del projecte i 
que els possibles impactes ocasionats sobre el medi i les persones són poc rellevants i com 
s’ha esmentat controlables, es pot afirmar que la realització d’aquest projecte es factible des 
de els punts de vista ambiental, social i econòmic. 
L’autor del projecte 
        David Romero Vizuete 
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
2. OBJECTE 
El present annex té per objecte presentar els condicionants previs que s’han tingut en 
compte a l’hora de realitzar la redacció dels diferents documents que integren el projecte. 
3. INFORMACIÓ SUPOSADA 
En aquest apartat de l’annex es fa referència a dades obtingudes de les visites d’inspecció 
de camp realitzades i d’altres suposades, per tal de donar criteri i marcar directrius que 
millorin el inici i desenvolupament dels treballs a realitzar. 
3.1 Dades Generals 
 
- Classe d’obra: Condicionament i millora d’un camí rural 
- Nuclis: Calonge de Segarra i Sant Pere de l’Arç  
- TT.MM.: Calonge de Segarra 
- Comarca: L’Anoia 
- Longitud total: 3.264 metres 
 
3.2 Característiques actuals del camí 
 
Aquest camí té el seu inici al final del tram asfaltat que comunica la carretera d’Igualada a 
Tremp, la C-1412a, amb el nucli de Calonge de Segarra i finalitza a la carretera de Calaf a 
Pinós, Sant Pere de l’Arç, al costat del nucli de Sant Pere de l’Arç. 
Té una longitud total de 3.264 metres i una amplada mitja disponible d’uns 5 metres, amb un 
ferm de terres aparentment ben consolidat, i a més, ben drenat. Es tracta d’un camí de gran 
rellevància no només a nivell de municipi sinó també a nivell comarcal, ja que comunica 
dues vies molt transitades com són la C-1412a i la B-300. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Annex 01. Antecedents      pàgina 2 de 6 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
3.3 Punts singulars més destacats 
 
 
 
P.K. de referència: 0+000; PK Creixents 
Observacions: Inici del camí, tot just passat el cementiri. Actualment 
l’amplada útil és de 4,2m en aquest punt. Es pot 
observar la inexistència de cunetes. 
 
 
 
P.K. de referència: 0+560; Cap al marge dret 
Observacions: Identificació de sobreample de aproximadament 5m. 
Ubicat al marge dret del camí durant uns 40m de 
longitud.  
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P.K. de referència: 1+200; PK Creixents 
Observacions: Vista del camí en un tram amb una amplada de 5,4m 
i cuneta de terres al marge dret. 
 
 
P.K. de referència: 2+120; PK Decreixents 
Observacions: Vista del camí d’accés cap a la masia de Ca l’Abadal 
Vell. El camí es segueix observant-lo en bon estat i 
amb una amplada suficient. 
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P.K. de referència: 3+260 Final del camí; PK Decreixents 
Observacions: Vista del tram final de camí, on existeix un paviment 
asfaltat antic i en mal estat. En aquest punt apareix la 
intersecció del camí amb la carretera B-300, asfaltada 
i de doble sentit de circulació.  
 
3.4 DETERMINACIÓ DE CARACTERÍSTIQUES RELLEVANTS DEL CAMÍ  
Per al correcte desenvolupament del projecte i les posteriors obres a realizar, en aquest 
apartat es determinen algunes caracterítiques molt rellevants, a partir de la visualització 
directe del camí i de la normativa vigent o publicacions d’aplicació directe a camins rurals. 
Desprès de la consulta de la normativa disponible d’aplicació a camins rurals, a partir dels 
criteris marcats a l’apartat 3.1.1 de la publicació “CAMINOS RURALES Proyectos y 
Construcción” editat pel Ministeri de agricultura, pesca i alimentació, s’han determinat les 
diferents amplades necessàries de l’esplanada. Aquestes són: 
 
- Amplada d’ocupació: 6 metres 
 
- Amplada esplanada: 5,5 metres 
 
- Amplada capa trànsit: 5 metres 
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També, cal remarcar la necessitat de la realització d’obres de drenatge desprès de la 
insuficiencia vista en les visites al camí per a l’evacuació de les aigües a la plataforma del 
camí. Es projectaràn cunetes i altres obres adients per al correcte drenatge del camí. 
Aquestes es troben detallades al annexe corresponent a “Hidrologia i Drenatge”. 
4. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
Per al correcte desenvolupament d’aquest annex s’han fet ús de les següents referències 
bibliogràfiques: 
- “Manuales Técnicos. Caminos Rurales” de IRYDA. 
- “CAMINOS RURALES Proyectos y Construcción” editat pel Ministeri de agricultura. 
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
2. OBJECTE 
El present annex té per objecte definir i descriure la cartografia utilitzada en el 
desenvolupament del projecte. 
3. SUPORTS CARTOGRÀFICS  
El suport cartogràfic utilitzat per al desenvolupament dels treballs del present projecte, ha 
estat: 
- Ortofotomapes color V.5 1/5.000 (Institut Cartogràfic de Catalunya, vol maig 2006). 
 1/ 5.000-Ortofotomapes 
273x108 
 
- Fulls de cartografia 1/5000 (Institut Cartogràfic de Catalunya) 
 1/ 5.000-3D 
273x108 
 
El plànol clau dels elements utilitzats en el desenvolupament del present projecte s’adjunta 
al apèndix 1. 
3.1 Cartografia utilitzada 
La cartografia utilitzada correspon als fulls de cartografia a escala 1/5000 obtinguts del ICC. 
La resolució obtinguda referent a línies de nivell (cotes) és la utilitzada per al disseny del 
traçat del camí, alhora de realitzar el millor encaix geomètric possible entre la planta i l’alçat. 
Cal dir que, a conseqüència de no disposar d’una escala de detall amb més precisió i ser un 
projecte de tipus acadèmic, s’ha optat per la utilització d’aquestes línies de nivell per al 
programa de traçat. 
D’aquesta forma es pretén aconseguir un encaix geomètric i uns valors de desmunts i 
terraplenats aproximats als reals. 
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4. RECOLZAMENT DEL VOL 
El sistema de referència és el sistema oficial anomenat ED50 (European Datum 1950), 
establert com a reglamentari pel Decret 2303/1970 i constituït per: 
 
• El·lipsoide Internacional (Hayford, 1924) 
• Dàtum Potsdam (Helmert) 
 
Les cotes estaran referides a la superfície definida pel nivell mitjà del mar a Alacant. El 
sistema de referència es materialitza sobre el territori amb la Xarxa Geodèsica de 4art ordre, 
essent l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) l’organisme responsable de la seva 
construcció, conservació i de determinar i distribuir les coordenades oficials dels seus 
vèrtexs, que són el resultat d’una compensació geodèsica. 
Les coordenades geodèsiques són positives al nord de l’Equador per a la latitud i a l’Est del 
Meridià de Greenwich per a la longitud.  
4.1.- Sistema cartogràfic de representació 
El sistema de representació plana és la projecció conforme Universal Transversal de 
Mercator (UTM), establerta com a reglamentària pel Decret 2303/1970. 
Com que la zona del vol es troba inclosa en el fus 31, es pot garantir la continuïtat de la 
base sense pèrdua de precisió. 
5. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
Per al correcte desenvolupament d’aquest annex s’ha fet ús de les següents referències 
bibliogràfiques: 
- Web de l’ Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
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6. APÈNDIX 1.- MAPA CLAU DELS PLÀNOLS TOPOGRÀFICS 
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
2. OBJECTE 
L’objecte d’aquest annex és justificar els ajustos de traçat realitzats i definits, així com 
presentar els llistats d’alineacions necessaris per la correcta definició de les obres. 
3. TREBALLS REALITZATS 
Els treballs que s’han realitzat han consistit en: 
• Inventari de camp. Anàlisi in situ de les condicions geomètriques de la plataforma 
existent al camí, amb determinació d’amplades disponibles, zones de visibilitat reduïda, 
encreuaments, incorporacions laterals de camins... 
• Tractament de la cartografia. S’ha analitzat amb detall la cartografia disponible pel ICC 
(Institut Cartogràfic de Catalunya), amb una escala de detall 1/5000. 
• Encaix del traçat en planta i alçat. En base a la informació recollida per a l’estudi,la 
normativa vigent i a partir de les dades obtingudes de les visites de camp realitzades 
s’ha realitzat el millor encaix geomètric possible amb ajuda del programa de traçat Wh de 
iT ingeniería del trazado, s.l.(Josep Mª Cunillera Alberti). 
• Geometrització d’interseccions. El camí té el seu inici a la intersecció del final del tram 
asfaltat que comunica la carretera d’Igualada a Tremp, la C-1412a, amb el nucli de 
Calonge de Segarra, i finalitza a la carretera de Calaf a Pinós, la B-300, al costat del 
nucli de Sant Pere de l’Arç, al PK 6, mitjançant una intersecció d’incorporació de tipus en 
forma de llàgrima, definida segons la publicació “Recomendaciones para el proyecto de 
intersecciones” de la DGT”. 
Entre el seu inici i final entronca amb diferents camins d’accés a masies, aquestes 
s’identifiquen com la Casa Rural Cal Ros, Cal Vinyals, la Casa Groga, la de Ca l’Abadal 
Vell, la Roca, l'Agustina, La Morera, Cal Mas, La Gavatxa i Cal Suau. 
Els criteris per realitzar aquests treballs s’identifiquen en aquest annex, al següent 
apartat “CRITERIS DE TRAÇAT”. 
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4. CRITERIS DE TRAÇAT 
En la realització dels treballs associats a la definició del traçat del camí s’han tingut en 
compte que: 
• Es tracta d’un camí existent, i que per tant s’ha d’aprofitar la traça actual. 
• S’han de minimitzar les ocupacions, adaptant l’amplada del camí a la plataforma 
disponible i evitar les grans variants de traçat. 
• Millorar les condicions de circulació, en seguretat i confort. 
Les actuacions i dissenys realitzats han tingut en compte la millor coordinació planta – alçat 
possible, la utilització de sobreamples a les corbes que permetin millorar la circulació per les 
vies i la visibilitat de parada. Els criteris utilitzats han estat: 
1. Velocitat de projecte: s’ha considerat que una velocitat de projecte adequada és la 
de 40 km/h, segons criteris descrits als “Manuales Técnicos. Caminos Rurales. 
IRYDA”, on a causa del tipus d’ús que es realitza de la via, les amplades projectades 
i el fet que discorri per terreny accidentat es recomana adoptar una velocitat de 
projecte moderada per: 
- tenir una seguretat suficient. 
- mantenir el nivell d’inversió en ratis propis dels camins i no de les carreteres. 
2. Radi mínim: en aquest apartat, els criteris que s’han tingut en compte per determinar 
el radi mínim pertanyen als descrits al llibre “CAMINOS RURALES Proyectos y 
Construcción” editat pel Ministeri de agricultura” ja què, la normativa “Instrucció de 
Carreteres 3.1” no fa referència a radis corresponents a camins rurals d’aquest estil. 
El radi mínim és un paràmetre del traçat que depèn de la velocitat de projecte 
(velocitat en Km/h), del peralt màxim admissible que correspon a un 10% per camins 
rurals i del coeficient de lliscament transversal (f), que depèn de la velocitat del 
vehicle, naturalesa i estat del ferm i tipus de neumàtics.  
Para ferms amb paviment asfaltic, el coeficient de lliscament transversal val f=0,15 i 
el radi mínim correspon a la següent fórmula: 
 
- Rmín= 0.031·V2= 49.6m 
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3. Reducció de la sinistralitat: a partir de l’aplicació dels criteris de visibilitat de 
parada de la “Instrucció de Carreteres 3.1”, definint els sobreamples en els 
creuaments i els sobreamples necessaris a les corbes dels camins, aplicant sempre 
que es pugui allò que s’estableix en aquesta mateixa instrucció, o sinó criteris 
descrits als “Manuales Técnicos. Caminos Rurales. IRYDA”. 
- Sobreamples en corba per condicions geomètriques segons la expressió que 
relaciona la longitud del vehicle amb el radi de la corba, considerant que és 
d’aplicació per a una longitud de vehicle de 7m de longitud i el radi de l’eix. 
- S= l2/(2·Rh) 
l = longitud del vehicle, mesurada entre l’extrem de davant y l’eix de les rodes 
del darrere. (m)  
Rh = radi de l’eix en la corba horitzontal (m).  
- Sobreamples en corba per visibilitat lateral, expressió que relaciona el radi de la 
corba amb la distància de visibilitat considerada, en aquest cas la distància ha estat 
la de visibilitat de parada. 
En el disseny dels camins, el sobreample adoptat ha estat el més restrictiu dels dos 
esmentats. 
4. Solució dels entroncaments: s’han aplicat els criteris següents descrits als 
“Manuales Técnicos. Caminos Rurales. IRYDA”. 
a) Entroncaments amb camins de servei: 
Sempre que un camí agrícola tingui que enllaçar amb un altre del mateix tipus o 
creuar-lo, i sobretot si aquest últim és de categoria superior, es projectarà 
l’entroncament de forma que n’hi hagi la visibilitat precisa per a que els vehicles 
puguin aturar-se abans del punt d’unió, si fos necessari. 
Es procurarà, per tant, que aquesta unió sigui el més perpendicular possible i 
amb una pendent màxima de ±5% als 25 m. anteriors al enllaç. 
En creuaments i entroncaments entre camins agrícoles es podran utilitzar les 
corbes i radis d’acord que s’hi fixen a la sèrie OT-C-13 de les obres tipificades del 
YRIDA i es construiran les obres de pas necessàries per donar continuïtat a les 
cunetes o per facilitar el drenatge de la unió. 
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b) Entroncaments amb carreteres: 
Les unions o creuaments de camins agrícoles amb carreteres d’Obres Públiques 
o de les Diputacions es projectaran tenint en compte les corbes, radis d’acord, 
longituds asfaltades, obres de fàbrica i, en general, totes les condicions especials 
exigides per les disposicions legals vigents en els organismes esmentats. 
Per tal de realitzar les obres pertanyents al encreuament del camí amb la carretera 
B-300 s’hauria de proposar la seva solució per a la sol·licitació de l’informe favorable 
de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. Degut a que es 
tracta d’un projecte de caire acadèmic, no s’ha sol·licitat el informe esmentat donat 
com a correcte aquesta solució proposada que s’adjunta al apèndix núm.1 d’aquest 
annex, a partir de la bibliografia esmentada anteriorment. 
5. Pendents màximes: La pendent màxima que pot assolir el camí correspon a un 
10% ja què, aquest valor és el límit marcat per la normativa “CAMINOS RURALES 
Proyectos y Construcción” editat pel Ministeri de agricultura”, però en trams curts e 
intermitjos, fins a 250m, però sempre amb pendents menors en trams anterior i 
posterior. Com a criteris secundaris s’han tingut en compte: 
- Pendents assumibles determinades pel tècnic del projecte, a la vista de la 
topografia existent. 
- Pendents més adequades de la rasant, per tal de disminuir els moviments de terres 
que, a sobre de elevar el cost de l’obra, poden limitar l’ús del camí al dificultar l’accés 
a les parcel·les adjacents. 
6. Canvis de rasant: Segons els criteris obtinguts del llibre “CAMINOS RURALES 
Proyectos y Construcción” editat pel Ministeri de agricultura”, als canvis de rasant, 
amb pas d’una pendent a una altre de diferent magnitud, i amb igual o diferent signe, 
s’han de projectar corbes circulars verticals amb objecte d’evitar l’efecte del pas 
brusc en cresta d’un tram ascendent a un altre de descens, o també, el pas en 
depressió de tram de descens a un altre de tipus ascendent.  
Els acords es realitzaran a partir de corbes de traçat circular de tipus convex i còncau 
amb els següents radis: 
 - Acords convexos: RCX > 0,2 · V2 = 320 m 
 - Acords còncaus: RCV = 0,1 · V2 = 160 m 
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 V = Velocitat base de projecte en Km. 
 RCX = Radi de la corba de tipus convex en m.  
 RCV = Radi de la corba de tipus còncau en m. 
La longitud d’aquestes corbes ha de permetre una visibilitat adequada i una 
conducció suau. Per aquests motius es recomana una longitud de 100 metres com a 
mínim per a camins rurals, segons la normativa esmentada anteriorment. 
7. Peralts: A partir dels criteris establerts al llibre “CAMINOS RURALES Proyectos y 
Construcción” editat pel Ministeri de agricultura”, el peralt es defineix com la 
inclinació de la plataforma cap al centre de la corba. El seu valor ha de ser el mínim 
possible ja què, augmenta el cost de l’obra i produeix un cert perill associat als 
vehicles que circulen a una velocitat menor que la velocitat de projecte, a causa de la 
seva circulació per la part baixa de la corba. El peralt per al camí estudiat es defineix 
a partir de:  
 Tag α = 0.0031 · V2 / R  
El peralt màxim tolerable del camí correspon a un 10 % que correspon al cas límit per 
al radi mínim. A partir d’aquí, segons els criteris esmentats i els valors límits, tant de 
radi com de peralt, la inclinació d’ús utilitzada correspon a un valor del 4 %. 
5. SOBREAMPLES 
A l’apèndix 2 s’adjunta el llistat d’identificació de sobreamples a partir de l’amplada de cada 
carril i entre els PK’s corresponents. Aquest llistat de les mesures dels sobreamples s’obté a 
partir del programa de traçat esmentat anteriorment. 
6. LLISTATS D’ALINEACIONS 
A l’apèndix 3 s’adjunten els llistats d’alineacions en planta i alçat i punts de traçat cada 20 m 
del camí a partir del programa de traçat esmentat anteriorment. 
7. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
Per al correcte desenvolupament d’aquest annex s’ha fet ús de les següents referències 
bibliogràfiques: 
- “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones” de la Dirección General de 
Carreteras. 
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- “Instrucció de Carreteres 3.1”. 
- “Manuales Técnicos. Caminos Rurales. IRYDA”. 
- “CAMINOS RURALES Proyectos y Construcción” editat pel Ministeri de agricultura” 
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8. APÈNDIX 1.- SOLUCIÓ PROPOSADA A L’ENTRONCAMENT DEL CAMÍ AMB LA 
CARRETERA B-300 
8.1.- ANTECEDENTS I OBJECTE  
Aquest apèndix és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
L’objecte d’aquest és el de descriure la solució proposada en l’encreuament del camí de 
Calonge de Segarra a Sant Pere de l’Arç amb la carretera B-300 de Pinós a Calaf. 
8.2.- DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
El camí té el seu inici al final del tram asfaltat que comunica la carretera d’Igualada a Tremp, 
la C-1412a, amb el nucli de Calonge de Segarra i finalitza a la carretera de Calaf a Pinós, la 
B-300, al costat del nucli de Sant Pere de l’Arç. Té una longitud total de 3.260 metres i una 
amplada mitja disponible d’uns 5 metres. 
8.3.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES 
L’extrem més oriental del camí entronca amb la carretera B-300 de Pinós a Calaf, 
aproximadament en el seu PK6 mitjançant una intersecció en forma de llàgrima, definida en 
les publicacions “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones” de la Dirección 
General de Carreteras i “Trazado de carreteras” de l’ETSECCPB (E. Balaguer, C. Kraemer, 
S.Rocci i V. Sánchez). 
Disseny de l’encreuament mitjançant una illeta divisòria tipus llàgrima, que separi els girs a 
l’esquerre (a nivell) associats a una via secundària. La llàgrima es situa en aquesta via i 
s’inscriu en un triangle.  
La llàgrima estarà en el vèrtex que quedi orientat cap a la via secundària i en els dos altres 
vèrtexs, que formen les vies especials per als girs a la dreta, es situaran dues illetes 
triangulars. El costat d’aquests triangles serà de 4m de costat com a mínim, i es disposarà 
una via addicional per al tràfic que giri a l’esquerre. 
Tant la illeta central com les triangulars laterals i la senyalització horitzontal seran marques 
vials i inscripcions sobre el paviment. 
El drenatge a la zona de l’entroncament s’ha resolt col·locant una arqueta de recollida i un 
tub de 40cm que canalitza les aigües cap a la cuneta existent. 
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8.4.- CÀLCUL DE LA VISIBILITAT DE PARADA 
Aquesta distància es calcula en funció de la velocitat específica, el coeficient de fregament 
longitudinal entre roda i paviment, el pendent i els temps de reacció i percepció del 
conductor. 
En aquest cas serà la distancia de parada dels vehicles davant un entroncament amb una 
carretera principal. Tenint en compte uns valors màxims normals de la inclinació de rasant, 
les distàncies mínimes de parada en ramals de gir a considerar per a diferents velocitats 
específiques, segons la publicació “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones” 
de la Dirección General de Carreteras són les següents: 
Velocitat específica, km/h 20 25 30 35 40 45 50 55
Distància mín de visibilitat de 
parada, m 17 17 20 25 32 40 50 60
 
En aquest cas, els vehicles es veuen obligats a aturar-se en l’entroncament amb la carretera 
principal, ja que s’ha regulat mitjançant una senyal STOP, i la distància de visibilitat 
requerida sobre la carretera principal s’expressa per la fórmula: 
)(275,0 attVd +⋅⋅=  
On: 
=d distància mínima de visibilitat en la carretera principal, en m 
=V velocitat específica, en km/h 
=t temps de percepció i reacció per arrencar el vehicle aturat, en seg 
=at temps requerit per accelerar i recórrer la distància necessària per no causar distorsió a 
la carretera principal, en seg 
El temps  en què el conductor mira als dos costats de la carretera i inicia la maniobra 
acostuma a ser inferior a 1 segon, encara que cal preveure un marge de seguretat per als 
conductors menys ràpids, pel qual es considera un valor de 2 segons en zones rurals. 
t
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El temps  depèn de la capacitat d’acceleració dels vehicles i el seu valor és funció de la 
distància 
at
D  i del tipus de vehicle. Aquesta distància és la suma de tres distàncies: 
=1d distància des de la vora del paviment al vehicle aturat 
=a ample del paviment mesurat a lo llarg de la trajectòria del vehicle 
=l longitud total del vehicle 
Considerem el cas més desfavorable en l’entroncament que ens ocupa: 
=1d 1,5m 
=a 7m     =D 1,5 + 7 + 7 = 15,5 m 
=l 7m 
Tipus 
de 
vehicle 
Distància 
D, en m 15 20 25 30 35 40 
L 5 6 6,5 7 7,5 8 
C 6,5 7,5 8,5 9 10 11 
VA 
Temps  
en seg 
at
7,5 9 10 11 12 13 
(L vehicles lleugers, C camions i VA vehicles articulats de fins a 16m de longitud total) 
Donat que és una intersecció no urbana, considerarem un tipus de vehicle C, i amb la D  
calculada obtenim un valor de =at  7 seg. 
Aplicant la fórmula inicial: 
mttVd a 5,38)72(40275,0)(275,0 =+⋅⋅=+⋅⋅=  
Es comprova que aquest valor és més restrictiu que el general, i per tant és el que s’ha 
respectat. 
8.5.- CONCLUSIO FINAL 
Les característiques i la descripció de la tipologia de l’entroncament queden suficientment 
definits en aquest apèndix i detallats als plànols adjunts. 
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8.6.- PLÀNOLS DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
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9. APÈNDIX 2.- LLISTAT DE SOBREAMPLES 
      
P.K. 
BERMA 
EXT. 
VORAL 
EXT. 
CALÇADA CALÇADA
BERMA 
EXT. 
VORAL 
EXT. 
SOBREAMPLES
        
0 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
63.19 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
72.38 0 0 -3.81 -3.81 0 0 -0.31
94.52 0 0 -3.81 -3.81 0 0 -0.31
110.45 0 0 -3.62 -3.62 0 0 -0.12
132.21 0 0 -3.7 -3.7 0 0 -0.20
134.61 0 0 -3.62 -3.62 0 0 -0.12
138.29 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
251.17 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
277 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
342.65 0 0 -3.99 -3.99 0 0 -0.49
355.78 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
440.88 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
443.06 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
449.74 0 0 -3.72 -3.72 0 0 -0.22
451.92 0 0 -3.87 -3.87 0 0 -0.37
488.94 0 0 -3.72 -3.72 0 0 -0.22
495.62 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
499.99 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
558 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
564.86 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
575.36 0 0 -3.85 -3.85 0 0 -0.35
590.61 0 0 -4.08 -4.08 0 0 -0.58
597.47 0 0 -3.85 -3.85 0 0 -0.35
607.97 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
684.86 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
693.59 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
706.95 0 0 -3.95 -3.95 0 0 -0.45
744.67 0 0 -3.95 -3.95 0 0 -0.45
764.81 0 0 -3.74 -3.74 0 0 -0.24
795.93 0 0 -3.9 -3.9 0 0 -0.40
797.43 0 0 -3.74 -3.74 0 0 -0.24
802.02 0 0 -3.65 -3.65 0 0 -0.15
803.52 0 0 -3.75 -3.75 0 0 -0.25
830.59 0 0 -3.75 -3.75 0 0 -0.25
834.96 0 0 -3.65 -3.65 0 0 -0.15
848.32 0 0 -3.95 -3.95 0 0 -0.45
852.68 0 0 -4.24 -4.24 0 0 -0.74
859.03 0 0 -3.95 -3.95 0 0 -0.45
872.39 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
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P.K. 
BERMA 
EXT. 
VORAL 
EXT. 
CALÇADA CALÇADA
BERMA 
EXT. 
VORAL 
EXT. 
SOBREAMPLES
        
881.12 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
906.97 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
916.57 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
931.27 0 0 -3.99 -3.99 0 0 -0.49
971.31 0 0 -4.31 -4.31 0 0 -0.81
980.91 0 0 -3.99 -3.99 0 0 -0.49
1010.31 0 0 -3.99 -3.99 0 0 -0.49
1019.91 0 0 -4.31 -4.31 0 0 -0.81
1039.1 0 0 -2.5 -2.5 0 0 1.00
1059.1 0 0 -2.5 -3.79 0 0 -0.29
1079.43 0 0 -2.5 -3.79 0 0 -0.29
1102.56 0 0 -2.5 -3.38 0 0 0.12
1122.56 0 0 -2.5 -2.5 0 0 1.00
1126.02 0 0 -4.31 -4.31 0 0 -0.81
1135.62 0 0 -3.99 -3.99 0 0 -0.49
1158.73 0 0 -4.31 -4.31 0 0 -0.81
1165.02 0 0 -3.99 -3.99 0 0 -0.49
1167.15 0 0 -3.99 -3.99 0 0 -0.49
1181.85 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1191.45 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1215.07 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1224.67 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1239.37 0 0 -3.99 -3.99 0 0 -0.49
1294.84 0 0 -4.31 -4.31 0 0 -0.81
1296.17 0 0 -3.99 -3.99 0 0 -0.49
1300.26 0 0 -3.64 -3.64 0 0 -0.14
1301.59 0 0 -3.72 -3.72 0 0 -0.22
1333.12 0 0 -3.72 -3.72 0 0 -0.22
1335.79 0 0 -3.64 -3.64 0 0 -0.14
1354.57 0 0 -3.99 -3.99 0 0 -0.49
1359.68 0 0 -4.31 -4.31 0 0 -0.81
1361.53 0 0 -3.99 -3.99 0 0 -0.49
1364.17 0 0 -4.31 -4.31 0 0 -0.81
1367.18 0 0 -3.69 -3.69 0 0 -0.19
1369.03 0 0 -3.81 -3.81 0 0 -0.31
1409.57 0 0 -3.81 -3.81 0 0 -0.31
1413.26 0 0 -3.69 -3.69 0 0 -0.19
1433.62 0 0 -3.99 -3.99 0 0 -0.49
1443.22 0 0 -4.31 -4.31 0 0 -0.81
1463.51 0 0 -2.5 -2.5 0 0 1.00
1466.95 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1483.51 0 0 -2.5 -3.72 0 0 -0.22
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P.K. 
BERMA 
EXT. 
VORAL 
EXT. 
CALÇADA CALÇADA
BERMA 
EXT. 
VORAL 
EXT. 
SOBREAMPLES
        
1509.26 0 0 -2.5 -3.72 0 0 -0.22
1528.13 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1529.26 0 0 -2.5 -2.5 0 0 1.00
1532.93 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1546.58 0 0 -3.99 -3.99 0 0 -0.49
1547.63 0 0 -3.99 -3.99 0 0 -0.49
1550.78 0 0 -4.31 -4.31 0 0 -0.81
1552.43 0 0 -4.31 -4.31 0 0 -0.81
1561.28 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1608.67 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1611.07 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1618.42 0 0 -3.74 -3.74 0 0 -0.24
1620.82 0 0 -3.9 -3.9 0 0 -0.40
1622.07 0 0 -3.74 -3.74 0 0 -0.24
1629.42 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1634.22 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1682.04 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1684.44 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1688.12 0 0 -3.62 -3.62 0 0 -0.12
1728.33 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1775.98 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1778.98 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1788.17 0 0 -3.81 -3.81 0 0 -0.31
1791.17 0 0 -4.01 -4.01 0 0 -0.51
1816.99 0 0 -4.01 -4.01 0 0 -0.51
1822.99 0 0 -3.81 -3.81 0 0 -0.31
1841.85 0 0 -3.82 -3.82 0 0 -0.32
1848.16 0 0 -4.03 -4.03 0 0 -0.53
1882.12 0 0 -4.03 -4.03 0 0 -0.53
1888.44 0 0 -3.82 -3.82 0 0 -0.32
1903.01 0 0 -3.66 -3.66 0 0 -0.16
1906.21 0 0 -3.77 -3.77 0 0 -0.27
1939.31 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1983.96 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
1988.86 0 0 -3.66 -3.66 0 0 -0.16
1991.37 0 0 -3.77 -3.77 0 0 -0.27
1992.06 0 0 -3.77 -3.77 0 0 -0.27
1994.57 0 0 -3.66 -3.66 0 0 -0.16
2004.47 0 0 -3.9 -3.9 0 0 -0.40
2006.82 0 0 -3.74 -3.74 0 0 -0.24
2009.27 0 0 -3.74 -3.74 0 0 -0.24
2011.62 0 0 -3.9 -3.9 0 0 -0.40
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P.K. 
BERMA 
EXT. 
VORAL 
EXT. 
CALÇADA CALÇADA
BERMA 
EXT. 
VORAL 
EXT. 
SOBREAMPLES
        
2016.62 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
2061.9 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
2063 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
2066.34 0 0 -3.61 -3.61 0 0 -0.11
2067.43 0 0 -3.68 -3.68 0 0 -0.18
2114.07 0 0 -3.68 -3.68 0 0 -0.18
2117.07 0 0 -3.61 -3.61 0 0 -0.11
2126.26 0 0 -3.81 -3.81 0 0 -0.31
2129.26 0 0 -4.01 -4.01 0 0 -0.51
2133.48 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
2446.74 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
2528.56 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
2610.11 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
2612.51 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
2619.86 0 0 -3.74 -3.74 0 0 -0.24
2620.32 0 0 -3.74 -3.74 0 0 -0.24
2621.93 0 0 -3.9 -3.9 0 0 -0.40
2622.26 0 0 -3.9 -3.9 0 0 -0.40
2627.67 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
2708.76 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
2710.36 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
2715.26 0 0 -3.66 -3.66 0 0 -0.16
2716.86 0 0 -3.77 -3.77 0 0 -0.27
2769.53 0 0 -3.66 -3.66 0 0 -0.16
2787.36 0 0 -3.62 -3.62 0 0 -0.12
2790.96 0 0 -3.62 -3.62 0 0 -0.12
2794.63 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
2797.03 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
2851.97 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
2856.77 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
2864.12 0 0 -3.74 -3.74 0 0 -0.24
2867.49 0 0 -3.74 -3.74 0 0 -0.24
2882.01 0 0 -3.74 -3.74 0 0 -0.24
2883.96 0 0 -3.74 -3.74 0 0 -0.24
2891.31 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
2896.11 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
3027.3 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
3032.1 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
3039.45 0 0 -3.74 -3.74 0 0 -0.24
3045.55 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
3087.55 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
3088.88 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
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P.K. 
BERMA 
EXT. 
VORAL 
EXT. 
CALÇADA CALÇADA
BERMA 
EXT. 
VORAL 
EXT. 
SOBREAMPLES
        
3092.96 0 0 -3.64 -3.64 0 0 -0.14
3094.3 0 0 -3.72 -3.72 0 0 -0.22
3176.62 0 0 -3.64 -3.64 0 0 -0.14
3180.7 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
3192 0 0 -3.5 -3.5 0 0 0.00
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10. APÈNDIX 3.- LLISTAT D’ALINEACIONS
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ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
  1   RECTA      0,000   72,376  374054,240  4624648,970 125,1640     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  2   CIRC.     72,376   22,148  374121,035  4624621,101 125,1640    80,000 
                                 374090,230  4624547,270 
 
  3   RECTA     94,525   15,922  374140,043  4624609,869 142,7891     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  4   CIRC.    110,447   27,842  374152,502  4624599,955 142,7891   200,000 
                                 374027,971  4624443,456 
 
  5   CIRC.    138,289  112,884  374173,013  4624581,161 151,6515 -1250,000 
                                 375079,526  4625441,821 
 
  6   CIRC.    251,173   25,823  374254,325  4624502,915 145,9024  -500,000 
                                 374584,405  4624878,477 
 
  7   CIRC.    276,995   19,168  374274,153  4624486,376 142,6145   500,000 
                                 373963,900  4624094,275 
 
  8   RECTA    296,164   46,482  374288,953  4624474,197 145,0551     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
  9   CIRC.    342,646   13,138  374324,272  4624443,979 145,0551   -50,000 
                                 374356,777  4624481,971 
 
 10   CIRC.    355,784   90,617  374335,256  4624436,840 128,3273  -600,000 
                                 374593,511  4624978,415 
 
 11   CIRC.    446,401   42,540  374419,678  4624404,149 118,7126  -110,000 
                                 374451,548  4624509,431 
 
 12   RECTA    488,940   86,419  374461,739  4624399,904  94,0930     0,000 
                                      0,000        0,000 
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 13   CIRC.    575,360   32,608  374547,787  4624407,911  94,0930   -70,000 
                                 374541,301  4624477,610 
 
 14   CIRC.    607,967   42,721  374578,402  4624418,251  64,4378   300,000 
                                 374737,404  4624163,853 
 
 15   RECTA    650,688   56,261  374616,116  4624438,242  73,5036     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 16   CIRC.    706,949   37,723  374667,574  4624460,987  73,5036    55,000 
                                 374689,810  4624410,683 
 
 17   RECTA    744,672   20,143  374704,462  4624463,695 117,1672     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 18   CIRC.    764,815   34,908  374723,877  4624458,329 117,1672  -100,000 
                                 374750,518  4624554,715 
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 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
 19   CIRC.    799,723   41,916  374758,452  4624455,030  94,9438  -160,000 
                                 374745,758  4624614,526 
 
 20   CIRC.    841,639   17,391  374799,327  4624463,760  78,2658   -55,000 
                                 374780,912  4624515,586 
 
 21   RECTA    859,030   72,241  374814,529  4624472,055  58,1361     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 22   CIRC.    931,271   64,337  374871,705  4624516,210  58,1361    50,000 
                                 374902,266  4624476,637 
 
 23   CIRC.    995,608  154,710  374931,689  4624517,064 140,0525   -50,000 
                                 374961,111  4624557,490 
 
 24   CIRC.   1150,318   16,831  374992,416  4624596,477 343,0700    50,000 
                                 375023,721  4624635,464 
 
 25   RECTA   1167,149   72,219  374981,296  4624609,005 364,5001     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 26   CIRC.   1239,368   58,847  374943,079  4624670,284 364,5001    50,000 
                                 374985,505  4624696,743 
 
 27   CIRC.   1298,215   41,655  374944,791  4624725,766  39,4266   180,000 
                                 375091,361  4624621,281 
 
 28   CIRC.   1339,870   24,485  374972,663  4624756,598  54,1590   -50,000 
                                 374939,691  4624794,186 
 
 29   CIRC.   1364,355   54,564  374986,467  4624776,524  22,9836  -130,000 
                                 374864,848  4624822,444 
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 30   CIRC.   1418,918   48,035  374994,624  4624830,070 396,2634    50,000 
                                 375044,538  4624833,003 
 
 31   CIRC.   1466,954   73,327  375013,536  4624872,232  57,4238   250,000 
                                 375168,545  4624676,088 
 
 32   CIRC.   1540,280   20,996  375076,865  4624908,671  76,0963    50,000 
                                 375095,201  4624862,155 
 
 33   CIRC.   1561,277   53,471  375097,423  4624912,105 102,8296  -950,000 
                                 375139,633  4625861,167 
 
 34   CIRC.   1614,748    7,320  375150,880  4624911,234  99,2463  -100,000 
                                 375149,696  4625011,227 
 
 35   RECTA   1622,068   66,052  375158,190  4624911,588  94,5863     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 36   CIRC.   1688,120   40,205  375224,003  4624917,198  94,5863   200,000 
                                 375240,990  4624717,921 
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 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
 37   CIRC.   1728,325   55,247  375264,136  4624916,577 107,3840   400,000 
                                 375217,844  4624519,265 
 
 38   CIRC.   1783,572   48,604  375318,396  4624906,420 116,1769    80,000 
                                 375298,286  4624828,989 
 
 39   CIRC.   1832,176   65,935  375359,000  4624881,084 154,8547   -76,000 
                                 375416,678  4624930,574 
 
 40   CIRC.   1898,111   41,199  375417,127  4624854,575  99,6237   150,000 
                                 375418,013  4624704,578 
 
 41   CIRC.   1939,310   44,647  375457,843  4624849,193 117,1092  1000,000 
                                 375192,315  4623885,090 
 
 42   CIRC.   1983,958   15,512  375500,608  4624836,381 119,9516  -150,000 
                                 375546,852  4624979,075 
 
 43   CIRC.   1999,470   17,149  375515,585  4624832,370 113,3681   100,000 
                                 375494,741  4624734,566 
 
 44   CIRC.   2016,619   48,047  375531,970  4624827,378 124,2856  -500,000 
                                 375718,116  4625291,436 
 
 45   CIRC.   2064,666   56,997  375577,353  4624811,659 118,1681  -220,000 
                                 375639,289  4625022,761 
 
 46   CIRC.   2121,663   11,816  375633,502  4624802,837 101,6746   -80,000 
                                 375635,606  4624882,809 
 
 47   CIRC.   2133,479  313,257  375645,294  4624803,398  92,2718 -6000,000 
                                 374918,718  4630759,243 
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 48   CIRC.   2446,736   81,826  375955,115  4624849,430  88,9481   300,000 
                                 376006,934  4624553,940 
 
 49   CIRC.   2528,562   87,623  376036,630  4624852,466 106,3120  1000,000 
                                 375937,644  4623857,378 
 
 50   CIRC.   2616,185   11,486  376123,332  4624839,986 111,8903   100,000 
                                 376104,763  4624741,726 
 
 51   CIRC.   2627,671   85,139  376134,471  4624837,211 119,2028 -3000,000 
                                 377025,720  4627701,766 
 
 52   CIRC.   2712,810   56,721  376216,115  4624813,074 117,3960  -150,000 
                                 376256,595  4624957,509 
 
 53   RECTA   2769,531   17,833  376272,298  4624808,333  93,3230     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 54   CIRC.   2787,364    3,595  376290,033  4624810,200  93,3230   200,000 
                                 376310,971  4624611,299 
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 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  
                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 
 
 55   RECTA   2790,959   73,157  376293,612  4624810,544  94,4674     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 56   CIRC.   2864,117    3,370  376366,493  4624816,894  94,4674   100,000 
                                 376375,173  4624717,271 
 
 57   RECTA   2867,487   14,527  376369,855  4624817,130  96,6128     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 58   CIRC.   2882,014    1,946  376384,361  4624817,902  96,6128  -100,000 
                                 376379,043  4624917,761 
 
 59   RECTA   2883,960  155,492  376386,304  4624818,025  95,3738     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 60   CIRC.   3039,452    6,102  376541,386  4624829,314  95,3738   100,000 
                                 376548,646  4624729,578 
 
 61   CIRC.   3045,554   45,368  376547,481  4624829,571  99,2582   500,000 
                                 376553,307  4624329,605 
 
 62   CIRC.   3090,922   85,699  376592,808  4624828,043 105,0347   180,000 
                                 376578,587  4624648,605 
 
 63   RECTA   3176,621   15,378  376673,466  4624801,569 135,3446     0,000 
                                      0,000        0,000 
 
 64   RECTA   3191,999    0,000  376686,534  4624793,463 135,3446     0,000 
                                      0,000        0,000 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
2. OBJECTE 
L’objecte d’aquest annex és explicar les característiques físiques i mecàniques dels 
materials que constitueixen la traça de camí rural esmentat. 
3. METODOLOGIA DE TREBALL 
Per la realització d’aquest annex es segueix la següent metodologia: 
? Preparació dels treballs a gabinet: 
٧ Consulta i estudi de la bibliografia existent. 
٧ Recopilació de la cartografia existent de la zona. 
? Treballs de camp: 
٧ Reconeixement previ visual dels materials existents a la zona. 
4. GEOLOGIA 
El municipi de Calonge de Segarra (Figura 1 de l’ICC) està situat al nord de la comarca de 
l'Anoia, a la zona de contacte entre la Segarra i el Solsonès. Drenen en el terme els torrents 
de la Roca i de Sant Pesselaç, afluents de la capçalera del Llobregós, riu que pertany a la 
conca del Segre. 
 
Figura 1.- Situació del municipi de Calonge de Segarra. 
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Desprès de la consulta de diverses fonts, com l’ICC, el llibre “Historia Natural dels Països 
Catalans” editat per l’enciclopèdia Catalana i l’IGME (Instituto Geologico y Minero de 
España), l’àrea objecte del present projecte es troba segons l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC, Mapa Geològic de Catalunya, Calaf) sobre els materials geològics de 
l’oligocè, a la zona est de la depressió de l’Ebre. 
 
 
Figura 2.- Geologia de la zona de Calonge de Segarra (ICC) 
 
El punt 1 es troba en la unitat Qt2, corresponent a una terrassa fluvial formada per graves, 
sorres, llims i argiles atribuïdes al Plistocè- Holocè basal. 
 
El punt 2 es situa a la unitat POx, Guixos alternants amb margues grises. S’inclouen en la 
"formació guixos de Barbastro". Edat: Oligocè. 
 
Els punts 3, es localitza a la capa POml, la capa amb més presència de la zona estudiada. 
Es tracte d’un nivell format per margues grises i blaves amb lutites calcàries finament 
laminades, calcàries amb esporàdics nivells amb estromatòlits i oncòlits. Contenen nivells de 
guixos i lignits. Afloren àmpliament a les localitats de Pinós i Calaf. La potència, molt 
variable, és de l’ordre de 150 metres. Corresponen a un ambient lacustre. Aquest complex 
lacustre rep el nom de Sanahuja, Oligocè. 
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Degut al seu emplaçament, es troben fàcies de transició, coexistint materials terrígens, 
gresos i lutites, amb materials marins, margues, amb elevat contingut en guixos, i calcàries 
micrítiques. 
Des del punt de vista geològic els terrenys aflorats pertanyen al Terciari: l’Eocè marí és 
recobert pel Terciari continental amb els pisos de l’Eocè superior (Priabonià) i l’Oligocè 
(Sannoisià i Stampià). Petits recobriments quaternaris es troben formant terrasses en els 
troncs fluvials principals i fons al·luvials. Els mencionats terrenys terciaris estan suaument 
plegats, destacant l’anticlinal de Cardona, bolcat i fallat cap al SE; el sinclinal de Saló, 
l’anticlinal de Súria i el sinclinal de Callús. 
El Terciari aflorant en aquest Full (IGME, 362) presenta una tectònica de plegament 
relativament suau, adquirida coma a conseqüència de les últimes fases de plegament 
pirinenques. Els plecs estan orientats d’acord amb els dos sistemes que s’interfereixen. El 
plegament sinsedimentari motiva les grans diferències de potencies o altures, en les que 
també juga un paper important la tectònica salina i diapírica. 
 
El Terciari , a efectes tectònics, es pot dividir en tres pisos: 
- Terciari continental suprasalí: Priabonià Superior- Oligocè. 
- Formació salina de Cardona: Priabonià Mig- Superior. 
- Eocè marí. 
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Com mostra el tall següent, situat en la figura 2 i de direcció NO-SE, la zona de Calonge de 
Segarra (equivalent al poble de Sant Pere d’Arç en la Figura 3) es situa entre l’anticlinal de 
Súria i el sinclinal de Callús, en unes Margues grises i lutites dominants, grises o blanques, 
alternant amb calcàries lacustres, gresos calcaris i alguna capeta de lignit. 
 
Figura 3.- Tall geològic NO-SE de la zona d’estudi. (IGME) 
 
Una columna tipus de la zona de Calaf (figura 3) seria la següent: 
  Dipòsits de terrassa fluvial formada per graves, sorres i llims. (Plistocè) 
  
Margues i calcàries. (Oligocè) 
  Guixos alternats amb margues grises. (Oligocè) 
  Guixos alternats amb margues grises. (Eocè). 
  Margues i limolites. (Eocè)  
Figura 4.- Columna tipus de la zona de Calaf. (IGME ) 
 
5. INFORMACIÓ SUPOSADA 
En aquest apartat de l’annex es fa referència a dades i documents suposats, per tal de 
donar criteri i marcar directrius que millorin el inici i desenvolupament dels treballs a realitzar. 
5.1.- Geotècnia 
Per tal de poder caracteritzar el terreny, el més correcte és fer un reconeixement de camp 
realitzant assajos, que identifiquin la categoria del sòl disponible. Per tant, es parteix 
suposadament que s’han realitzat assajos del tipus, plaques de càrrega in situ per tal de 
analitzar la resistència del terreny. Aquestes indicaran la tipologia d’esplanada en concret 
disponible. 
Conseqüentment, es deuria prendre mostra dels materials aflorats al llarg del camí per poder 
fer els assajos de laboratori i d’aquesta forma es caracteritzaria el terreny. 
Llavors, per tal de analitzar de forma geotècnica cada una de les diferents unitats 
geològiques que trobem al present estudi es suposa la realització de 3 plaques de càrrega 
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en els punts representats a la figura 2 separats en 3 trams diferents segons els materials 
característics diferenciats de la zona.  
 
A la taula següent es suposa un resum dels principals resultats dels diferents assajos. 
Aquests estan ordenats per trams i punt quilomètric i com es comenta a l’annex 6, a partir de 
les dades obtingudes de l’assaig de càrrega amb placa s’ha deduït el CBR. 
  punt 1 punt 2 punt 3 
PK 0 + 320 1 + 400 2 + 700 
EV2 (Mpa) 115,00 125,00 104,00 
CBR 8 9 7 
Categoria de 
Esplanada S1 S1 S1  
 
Taula 1. Resum de la categoria del sòl obtinguda a partir de les plaques de càrregues. 
5.2.- Conclusions 
Dels suposats i diferents reconeixements realitzats i també dels resultats que s’obtindrien es 
poden deduir les característiques següents: 
5.2.1 Capacitat portant 
La capacitat portant del subsòl en general és acceptable. No s’esperen assentaments 
diferencials tot i que és probable trobar nivells de guixos, per això, és important que durant 
els treballs en fase d’execució del projecte constructiu, en cas de trobar-se nivells de guix 
significatius, es procedeixi a un anàlisis més detallat dels materials aflorats. 
5.2.2 Estabilitat de talussos 
A partir de les inspeccions visuals realitzades a la zona i els comentaris establerts es 
consideren estables al desmunt aquells talussos que guarden la següent relació: 
٧ En sols (material tou): 1H:1V 
٧ En Roca (material dur): 1H:3V 
5.2.3 Esplanada 
Tenint en consideració les plaques de càrrega suposades, es determina que correspon a 
una esplanada tipus S1, segons la NORMA 6.1-IC “Secciones de firme” aprovada per O.C. a 
octubre de 2002. 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
2. OBJECTE 
El present annex té per objecte establir els balanços de les terres que s’utilitzaran en 
l’execució de les obres, definir el seu origen i el posterior destí. 
3. MATERIALS 
En les visites realitzades al camí s’ha fet un estudi visual del tipus de material que composa 
el camí. En base a aquest i als antecedents geològics que es coneixen, pot establir-se que 
aproximadament el 50% del material que s’excavarà serà material rocós, que es podrà 
excavar amb giratòria amb ús ocasional de martell.  
Les aportacions totals de material excavat estan repartides entre els desmunts necessaris 
per a donar l’amplada suficient al camí i les excavacions en rasa per a la col·locació dels 
tubs de les obres de drenatge transversal associades al drenatge longitudinal. 
Quant als reblerts, són fonamentalment derivats del traçat dels camins, en ocasions per 
suavitzar la pendent del traçat en alçat, i del rebliment de rases per al drenatge transversal. 
Ambdós materials utilitzats seran originaris de l’obra, resultat de l’aprofitament dels materials 
de l’excavació anterior. 
Tots els volums estan detallats als llistats de moviments de terres adjuntats com a apèndix 1 
d’aquest annex i en els amidaments detallats del document 4, pressupost del projecte. 
Per al transport dels materials excedents es localitzaran els abocadors més propers, així 
com graveres per l’obtenció dels materials de préstec. 
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4. BALANÇ DE VOLUMS 
Tots els valors de la taula següent estan expressats en m3: 
DESMUNT TERRAPLÈ EXCAVACIÓ DE RASES 
REBLERTS 
RASES 
14947,9 1445,2 213 97,3 
 
Analitzats els volums de terres generats a l’obra es pot concloure: 
1. Excavacions = 15161 m3 
2. Reblert d’obra = 1542,5 m3 
3. Abocador = 13618,5 m3 
El volum de material a transportar finalment a abocador puja a 13618,5 m3 
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5. APÈNDIX 1.- LLISTATS DE MOVIMENTS DE TERRA DEL PROGRAMA DE TRAÇAT 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                               
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      5,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0               0,0      0,0                   
             13,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     10,0     2,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,7      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     15,0     2,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,5      0,0     0,0       0,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     20,0     2,5      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,6      0,0     0,0       1,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     25,0     2,5      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,7      0,0     0,0       2,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     30,0     2,6      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,9      0,0     0,0       2,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     35,0     2,6      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,6      0,0     0,0       3,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     40,0     2,5      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,9      0,0     0,0       4,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     45,0     2,3      0,0     0,0       0,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,2      0,0     0,0       4,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     50,0     2,1      0,0     0,0       1,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,2      0,0     0,0       6,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     55,0     1,9      0,0     0,0       1,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,0      0,0     0,0       8,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     60,0     1,6      0,0     0,0       1,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,6      0,0     0,0       9,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     65,0     1,4      0,0     0,0       1,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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              6,4      0,0     0,0       8,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     70,0     1,2      0,0     0,0       1,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,3      0,0     0,0       9,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     75,0     1,0      0,0     0,0       1,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              4,4      0,0     0,0       8,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     80,0     0,8      0,0     0,0       1,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              4,4      0,0     0,0       7,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     85,0     1,0      0,0     0,0       1,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,5      0,0     0,0       6,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     90,0     1,2      0,0     0,0       1,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,0      0,0     0,0       6,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
     95,0     1,6      0,0     0,0       1,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,7      0,0     0,0       5,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    100,0     1,9      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,9      0,0     0,0       3,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    105,0     2,1      0,0     0,0       0,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,5      0,0     0,0       2,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    110,0     2,1      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,8      0,0     0,0       2,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    115,0     2,2      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS      212,6      0,0     0,0     103,2       0,1      0,0      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    115,0     2,2      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,3      0,0     0,0       1,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    120,0     2,3      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,5      0,0     0,0       0,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    125,0     2,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,6      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    130,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    135,0     2,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    140,0     2,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    145,0     2,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    150,0     2,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    155,0     2,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    160,0     1,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    165,0     2,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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    170,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    175,0     2,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    180,0     2,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    185,0     2,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    190,0     2,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    195,0     2,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    200,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,0      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    205,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,9      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    210,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,9      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    215,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,9      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    220,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,8      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    225,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS      459,1      0,0     0,0     107,7       0,1      0,0      0,0      0,0                   
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    225,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,7      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    230,0     1,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,1      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    235,0     1,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,1      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    240,0     1,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,3      0,0     0,0       1,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    245,0     1,4      0,0     0,0       0,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              6,6      0,0     0,0       4,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    250,0     1,3      0,0     0,0       1,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              6,1      0,0     0,0       7,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    255,0     1,2      0,0     0,0       1,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,8      0,0     0,0       7,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    260,0     1,2      0,0     0,0       1,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              6,4      0,0     0,0       6,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    265,0     1,4      0,0     0,0       1,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,6      0,0     0,0       5,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    270,0     2,0      0,0     0,0       1,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,0      0,0     0,0       4,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    275,0     2,8      0,0     0,0       0,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,1      0,0     0,0       6,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    280,0     3,7      0,0     0,0       1,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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             20,4      0,0     0,0       4,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    285,0     4,5      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             23,2      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    290,0     4,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             23,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    295,0     4,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             21,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    300,0     3,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             17,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    305,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    310,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    315,0     1,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    320,0     1,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    325,0     2,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    330,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             18,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    335,0     4,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS      735,6      0,0     0,0     157,9       0,2      0,1      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    335,0     4,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             22,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    340,0     4,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             23,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    345,0     4,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             22,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    350,0     4,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             19,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    355,0     3,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    360,0     2,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    365,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    370,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    375,0     1,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    380,0     1,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              6,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    385,0     1,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              4,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    390,0     0,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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              6,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    395,0     1,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    400,0     1,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    405,0     1,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    410,0     1,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,3      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    415,0     1,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,6      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    420,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    425,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    430,0     2,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    435,0     2,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    440,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    445,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS      996,3      0,0     0,0     159,1       0,3      0,1      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    445,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    450,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             18,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    455,0     4,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             20,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    460,0     3,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    465,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    470,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    475,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    480,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    485,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    490,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    495,0     2,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    500,0     1,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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    505,0     1,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    510,0     1,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,5      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    515,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    520,0     2,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    525,0     2,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    530,0     2,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    535,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    540,0     2,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    545,0     1,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    550,0     1,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              6,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    555,0     1,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS     1260,6      0,0     0,0     161,5       0,3      0,1      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    555,0     1,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              4,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    560,0     0,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    565,0     1,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    570,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    575,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    580,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    585,0     1,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,6      0,0     0,0       1,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    590,0     2,1      0,0     0,0       0,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,7      0,0     0,0       2,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    595,0     2,2      0,0     0,0       0,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,0      0,0     0,0       2,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    600,0     2,2      0,0     0,0       0,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,7      0,0     0,0       2,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    605,0     2,1      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,6      0,0     0,0       1,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    610,0     1,3      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              6,8      0,0     0,0       0,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    615,0     1,4      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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              5,8      0,0     0,0      35,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    620,0     0,9      0,0     0,0      13,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              6,3      0,0     0,0      36,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    625,0     1,6      0,0     0,0       0,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,4      0,0     0,0       2,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    630,0     2,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,4      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    635,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    640,0     3,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             17,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    645,0     3,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             17,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    650,0     3,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    655,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    660,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    665,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS     1499,7      0,0     0,0     246,7       0,4      0,1      0,0      0,0                   
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    665,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    670,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             17,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    675,0     4,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             25,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    680,0     5,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             33,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    685,0     7,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             42,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    690,0     9,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             49,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    695,0    10,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             55,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    700,0    11,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             58,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    705,0    11,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             52,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    710,0     9,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             41,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    715,0     7,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             29,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    720,0     4,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             18,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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    725,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    730,0     2,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,4      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    735,0     1,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,8      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    740,0     1,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,1      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    745,0     1,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    750,0     1,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    755,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    760,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    765,0     1,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,2      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    770,0     1,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    775,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS     2029,7      0,0     0,0     248,1       0,5      0,1      0,0      0,0                   
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    775,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    780,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    785,0     1,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    790,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    795,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    800,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    805,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    810,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    815,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    820,0     3,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             19,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    825,0     4,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             21,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    830,0     4,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             20,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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    835,0     3,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             18,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    840,0     3,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    845,0     3,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    850,0     3,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    855,0     3,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    860,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    865,0     3,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             18,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    870,0     3,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             20,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    875,0     4,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             23,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    880,0     4,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             26,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    885,0     5,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS     2384,2      0,0     0,0     248,7       0,5      0,1      0,0      0,0                   
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    885,0     5,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             29,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    890,0     6,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             33,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    895,0     6,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             38,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    900,0     8,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             45,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    905,0     9,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             52,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    910,0    11,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             56,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    915,0    11,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             60,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    920,0    12,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             65,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    925,0    13,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             73,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    930,0    15,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             85,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    935,0    18,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             84,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    940,0    15,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             74,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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    945,0    14,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             72,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    950,0    14,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             73,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    955,0    14,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             87,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    960,0    20,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            115,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    965,0    25,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            144,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    970,0    32,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            173,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    975,0    37,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            197,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    980,0    41,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            219,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    985,0    46,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            171,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    990,0    22,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            103,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
    995,0    18,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS     4439,5      0,0     0,0     248,7       0,7      0,1      0,0      0,0                   
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    995,0    18,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             76,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1000,0    11,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             29,0      0,0     0,0      15,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1005,0     0,0      0,0     0,0       6,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      38,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1010,0     0,0      0,0     0,0       9,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      66,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1015,0     0,0      0,0     0,0      17,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0     643,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1060,0     0,0      0,0     0,0      11,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      48,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1065,0     0,0      0,0     0,0       8,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      36,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1070,0     0,0      0,0     0,0       6,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      23,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1075,0     0,0      0,0     0,0       3,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      10,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1080,0     0,0      0,0     0,0       1,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0       5,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1085,0     0,0      0,0     0,0       0,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,1      0,0     0,0       1,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1090,0     6,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             30,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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   1095,0     5,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             21,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1100,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            124,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1105,0    47,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            222,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1110,0    42,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            198,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1115,0    37,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            174,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1120,0    32,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            383,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1125,0   120,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            539,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1130,0    94,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            453,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1135,0    86,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            398,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1140,0    73,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            333,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1145,0    60,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS     7441,4      0,0     0,0    1139,4       0,7      0,2      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1145,0    60,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            247,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1150,0    38,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
            132,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1155,0    14,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             65,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1160,0    11,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             49,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1165,0     7,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             32,9      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1170,0     5,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             23,5      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1175,0     4,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             18,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1180,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1185,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1190,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1195,0     3,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             17,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1200,0     3,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             19,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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   1205,0     4,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             20,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1210,0     4,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             19,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1215,0     3,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1220,0     2,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1225,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,1      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1230,0     1,6      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,1      0,0     0,0       3,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1235,0     1,6      0,0     0,0       0,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,8      0,0     0,0       6,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1240,0     1,5      0,0     0,0       1,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              6,6      0,0     0,0       6,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1245,0     1,1      0,0     0,0       0,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,2      0,0     0,0       2,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1250,0     1,0      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              6,9      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1255,0     1,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS     8206,2      0,0     0,0    1159,5       0,8      0,2      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1255,0     1,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1260,0     2,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1265,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             19,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1270,0     4,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             30,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1275,0     7,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             44,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1280,0    10,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             52,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1285,0    10,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             51,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1290,0     9,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             49,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1295,0     9,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             47,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1300,0     9,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             48,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1305,0    10,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             57,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1310,0    12,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             68,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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   1315,0    14,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             75,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1320,0    15,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             73,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1325,0    14,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             65,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1330,0    12,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             54,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1335,0    10,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             46,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1340,0     8,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             45,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1345,0     9,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             49,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1350,0    10,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             53,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1355,0    10,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             52,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1360,0    10,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             44,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1365,0     7,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS     9260,9      0,0     0,0    1159,6       0,9      0,2      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1365,0     7,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             35,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1370,0     6,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             31,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1375,0     6,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             30,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1380,0     6,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             29,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1385,0     5,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             26,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1390,0     4,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             21,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1395,0     3,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1400,0     2,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1405,0     1,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,5      0,0     0,0       1,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1410,0     0,7      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              2,7      0,0     0,0       3,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1415,0     0,4      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              1,7      0,0     0,0       4,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1420,0     0,3      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              3,7      0,0     0,0       2,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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   1425,0     1,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1430,0     4,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             31,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1435,0     8,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             42,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1440,0     9,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             49,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1445,0    10,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             47,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1450,0     8,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             31,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1455,0     4,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1460,0     1,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              3,9      0,0     0,0       1,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1465,0     0,0      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      11,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1470,0     0,0      0,0     0,0       4,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              0,0      0,0     0,0      27,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1475,0     0,0      0,0     0,0       7,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS     9713,4      0,0     0,0    1211,2       1,0      0,2      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1475,0     0,0      0,0     0,0       7,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              0,3      0,0     0,0      26,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1480,0     0,1      0,0     0,0       3,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             48,6      0,0     0,0       9,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1485,0    19,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             93,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1490,0    18,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             85,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1495,0    16,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             74,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1500,0    13,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             63,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1505,0    11,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             56,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1510,0    10,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             54,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1515,0    10,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             54,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1520,0    11,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             42,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1525,0     6,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             26,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1530,0     4,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             28,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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   1535,0     6,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             38,1      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1540,0     8,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             43,8      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1545,0     9,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             46,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1550,0     9,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             46,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1555,0     8,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             39,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1560,0     7,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             32,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1565,0     6,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             26,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1570,0     4,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             20,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1575,0     3,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1580,0     2,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1585,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS    10665,2      0,0     0,0    1248,1       1,1      0,2      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
 Annex 05. Moviments de terra      pàgina 32 de 63 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1585,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1590,0     1,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,5      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1595,0     1,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,7      0,0     0,0       1,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1600,0     1,2      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,6      0,0     0,0       1,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1605,0     1,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,0      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1610,0     1,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,8      0,0     0,0       1,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1615,0     3,3      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             19,7      0,0     0,0       1,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1620,0     4,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             25,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1625,0     5,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             31,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1630,0     6,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             34,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1635,0     7,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             34,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1640,0     6,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             33,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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   1645,0     6,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             31,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1650,0     6,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             30,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1655,0     5,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             27,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1660,0     5,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             24,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1665,0     4,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             22,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1670,0     4,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             19,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1675,0     3,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             17,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1680,0     3,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1685,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1690,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1695,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS    11105,5      0,0     0,0    1255,9       1,1      0,2      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1695,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1700,0     1,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,4      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1705,0     1,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,0      0,0     0,0       1,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1710,0     0,8      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              2,1      0,0     0,0       4,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1715,0     0,0      0,0     0,0       1,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              1,4      0,0     0,0       5,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1720,0     0,6      0,0     0,0       1,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              2,5      0,0     0,0       5,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1725,0     0,4      0,0     0,0       1,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              2,1      0,0     0,0       4,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1730,0     0,4      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              2,2      0,0     0,0       3,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1735,0     0,5      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              3,2      0,0     0,0       1,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1740,0     0,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,7      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1745,0     1,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,0      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1750,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 Annex 05. Moviments de terra      pàgina 35 de 63 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
   1755,0     2,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1760,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1765,0     1,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,9      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1770,0     1,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,8      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1775,0     1,1      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,6      0,0     0,0       1,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1780,0     1,2      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              6,9      0,0     0,0       1,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1785,0     1,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,4      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1790,0     2,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1795,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1800,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1805,0     2,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS    11262,9      0,0     0,0    1287,3       1,2      0,2      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
    
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1805,0     2,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1810,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1815,0     2,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1820,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1825,0     2,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1830,0     1,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1835,0     0,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              2,3      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1840,0     0,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              3,1      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1845,0     0,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1850,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1855,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1860,0     3,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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   1865,0     3,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1870,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1875,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1880,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1885,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1890,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1895,0     3,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1900,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1905,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1910,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,0      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1915,0     1,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS    11529,1      0,0     0,0    1289,6       1,2      0,2      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   1915,0     1,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,6      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1920,0     1,5      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,8      0,0     0,0       1,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1925,0     0,8      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              4,7      0,0     0,0       1,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1930,0     1,1      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,1      0,0     0,0       0,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1935,0     2,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,4      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1940,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1945,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1950,0     3,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1955,0     2,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1960,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1965,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1970,0     1,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,3      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 Annex 05. Moviments de terra      pàgina 39 de 63 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
   1975,0     1,9      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,5      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1980,0     2,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,3      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1985,0     2,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,9      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1990,0     3,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             17,2      0,0     0,0       0,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   1995,0     3,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             18,3      0,0     0,0       0,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2000,0     3,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             18,5      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2005,0     3,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             17,5      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2010,0     3,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,7      0,0     0,0       0,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2015,0     2,9      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,2      0,0     0,0       0,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2020,0     2,4      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,1      0,0     0,0       1,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2025,0     2,1      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS    11810,1      0,0     0,0    1301,5       1,3      0,2      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   2025,0     2,1      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,6      0,0     0,0       1,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2030,0     1,4      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,2      0,0     0,0       1,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2035,0     1,9      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,9      0,0     0,0       0,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2040,0     2,0      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,8      0,0     0,0       3,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2045,0     1,1      0,0     0,0       1,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,1      0,0     0,0       3,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2050,0     1,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,7      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2055,0     1,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,1      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2060,0     1,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,2      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2065,0     2,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2070,0     1,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2075,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2080,0     3,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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             16,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2085,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,3      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2090,0     3,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,1      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2095,0     2,7      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,2      0,0     0,0       1,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2100,0     2,6      0,0     0,0       0,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,6      0,0     0,0       4,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2105,0     2,4      0,0     0,0       1,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,2      0,0     0,0       7,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2110,0     2,5      0,0     0,0       1,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,7      0,0     0,0       7,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2115,0     2,6      0,0     0,0       1,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,5      0,0     0,0       5,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2120,0     2,8      0,0     0,0       1,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,6      0,0     0,0       5,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2125,0     3,0      0,0     0,0       1,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,6      0,0     0,0       5,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2130,0     3,2      0,0     0,0       1,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,9      0,0     0,0       3,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2135,0     2,8      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS    12073,4      0,0     0,0    1353,9       1,4      0,3      0,0      0,0                   
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   2135,0     2,8      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,8      0,0     0,0       1,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2140,0     2,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,0      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2145,0     2,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,3      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2150,0     1,7      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,7      0,0     0,0       1,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2155,0     1,4      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,9      0,0     0,0       0,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2160,0     2,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,1      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2165,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2170,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2175,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2180,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2185,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2190,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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   2195,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2200,0     2,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2205,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2210,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2215,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2220,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2225,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2230,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2235,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2240,0     3,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2245,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS    12360,4      0,0     0,0    1359,7       1,4      0,3      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
 Annex 05. Moviments de terra      pàgina 44 de 63 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   2245,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2250,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2255,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2260,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2265,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2270,0     2,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2275,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2280,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2285,0     2,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,1      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2290,0     2,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,0      0,0     0,0       0,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2295,0     1,9      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,0      0,0     0,0       1,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2300,0     1,7      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,0      0,0     0,0       1,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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   2305,0     1,5      0,0     0,0       0,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,6      0,0     0,0       2,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2310,0     1,5      0,0     0,0       0,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,0      0,0     0,0       2,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2315,0     1,7      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,5      0,0     0,0       1,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2320,0     1,7      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,5      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2325,0     1,7      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,0      0,0     0,0       0,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2330,0     1,5      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,5      0,0     0,0       1,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2335,0     1,5      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,0      0,0     0,0       0,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2340,0     1,7      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,7      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2345,0     1,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,6      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2350,0     2,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,3      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2355,0     2,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS    12589,1      0,0     0,0    1375,1       1,5      0,3      0,0      0,0                   
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   2355,0     2,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,7      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2360,0     2,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,7      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2365,0     2,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,6      0,0     0,0       0,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2370,0     2,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,6      0,0     0,0       0,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2375,0     2,1      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,1      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2380,0     1,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,4      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2385,0     1,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,4      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2390,0     1,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,1      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2395,0     1,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,5      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2400,0     1,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              5,5      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2405,0     0,9      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              3,9      0,0     0,0       1,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2410,0     0,6      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              3,1      0,0     0,0       2,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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   2415,0     0,6      0,0     0,0       0,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              3,0      0,0     0,0       2,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2420,0     0,6      0,0     0,0       0,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              2,9      0,0     0,0       2,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2425,0     0,6      0,0     0,0       0,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              2,9      0,0     0,0       2,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2430,0     0,6      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              3,3      0,0     0,0       1,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2435,0     0,7      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              4,4      0,0     0,0       1,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2440,0     1,0      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              4,7      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2445,0     0,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              6,1      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2450,0     1,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2455,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2460,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2465,0     2,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS    12751,3      0,0     0,0    1395,9       1,6      0,3      0,0      0,0                   
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   2465,0     2,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2470,0     3,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             18,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2475,0     3,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             18,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2480,0     3,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2485,0     3,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2490,0     2,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2495,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2500,0     1,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              6,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2505,0     0,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              4,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2510,0     0,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2515,0     2,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2520,0     3,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             23,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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   2525,0     5,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             32,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2530,0     7,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             38,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2535,0     7,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             34,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2540,0     6,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             26,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2545,0     4,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             18,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2550,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2555,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2560,0     2,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2565,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2570,0     2,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2575,0     2,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS    13136,0      0,0     0,0    1397,3       1,6      0,3      0,0      0,0                   
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
 
                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   2575,0     2,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2580,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2585,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2590,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2595,0     3,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2600,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2605,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2610,0     3,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2615,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2620,0     3,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             17,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2625,0     3,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             18,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2630,0     3,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             20,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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   2635,0     4,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             20,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2640,0     3,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             20,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2645,0     4,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             22,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2650,0     4,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             24,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2655,0     4,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             23,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2660,0     4,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             22,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2665,0     4,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             22,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2670,0     4,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             21,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2675,0     4,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             19,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2680,0     3,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2685,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS    13545,7      0,0     0,0    1398,5       1,7      0,3      0,0      0,0                   
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   2685,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2690,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2695,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2700,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2705,0     1,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,2      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2710,0     1,8      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,6      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2715,0     2,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,3      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2720,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2725,0     2,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2730,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2735,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,8      0,0     0,0       1,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2740,0     2,9      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,3      0,0     0,0       7,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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   2745,0     2,8      0,0     0,0       2,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,5      0,0     0,0       8,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2750,0     2,6      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,4      0,0     0,0       2,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2755,0     2,4      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,7      0,0     0,0       1,9       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2760,0     1,9      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,4      0,0     0,0       3,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2765,0     1,4      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,4      0,0     0,0       3,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2770,0     1,6      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,5      0,0     0,0       2,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2775,0     1,5      0,0     0,0       0,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,4      0,0     0,0       1,7       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2780,0     1,5      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,3      0,0     0,0       1,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2785,0     1,8      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,6      0,0     0,0       0,8       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2790,0     2,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,7      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2795,0     2,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS    13794,0      0,0     0,0    1434,9       1,8      0,3      0,0      0,0                   
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   2795,0     2,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,6      0,0     0,0       0,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2800,0     2,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,1      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2805,0     3,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             18,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2810,0     3,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             20,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2815,0     4,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             22,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2820,0     4,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             23,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2825,0     4,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             22,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2830,0     4,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             20,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2835,0     3,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             18,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2840,0     3,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             18,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2845,0     3,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2850,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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   2855,0     2,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2860,0     1,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2865,0     1,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,5      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2870,0     1,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,9      0,0     0,0       0,5       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2875,0     1,9      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,7      0,0     0,0       1,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2880,0     2,4      0,0     0,0       0,3       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,1      0,0     0,0       1,4       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2885,0     2,8      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,0      0,0     0,0       0,6       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2890,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2895,0     3,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2900,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2905,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS    14134,3      0,0     0,0    1440,6       1,8      0,3      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   2905,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2910,0     3,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2915,0     3,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2920,0     3,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2925,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2930,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2935,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2940,0     2,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2945,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2950,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2955,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             10,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2960,0     2,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,6      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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   2965,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2970,0     2,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2975,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2980,0     2,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2985,0     3,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,7      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2990,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   2995,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3000,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,1      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3005,0     2,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3010,0     1,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3015,0     1,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS    14420,6      0,0     0,0    1443,2       1,9      0,3      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      
 
                                                              
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   3015,0     1,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3020,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              8,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3025,0     1,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              6,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3030,0     1,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              7,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3035,0     1,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3040,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             12,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3045,0     2,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3050,0     2,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             32,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3060,0     3,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             19,2      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3065,0     3,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             17,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3070,0     3,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,3      0,0     0,0       0,2       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3075,0     3,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             13,9      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
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   3080,0     2,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,3      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3085,0     2,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              9,8      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3090,0     1,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             11,0      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3095,0     2,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,5      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3100,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3105,0     3,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3110,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3115,0     2,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3120,0     2,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             14,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3125,0     3,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3130,0     3,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS    14727,5      0,0     0,0    1445,0       2,0      0,3      0,0      0,0                   
AL ORIGEN 
 
 
                  AMIDAMENT DE TERRES 
      
                           VOLUM (M3)                                   SOL       
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   3130,0     3,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             17,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3135,0     3,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             20,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3140,0     4,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             21,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3145,0     4,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             20,6      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3150,0     4,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             19,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3155,0     3,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             18,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3160,0     3,5      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             17,0      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3165,0     3,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,7      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3170,0     3,3      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             16,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3175,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,4      0,0     0,0       0,1       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3180,0     2,9      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3185,0     3,1      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
             15,8      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3190,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
              6,4      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
   3192,0     3,2      0,0     0,0       0,0       0,0      0,0      0,0      0,0                   
 
==================================================================================================== 
 
TOTALS    14947,9      0,0     0,0    1445,2       2,0      0,3      0,0      0,0      0,0      0,0 
AL ORIGEN 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
El present annex defineix els criteris i metodologies utilitzades per tal de dimensionar el ferm 
del camí estudiat, pretén avaluar la capacitat resistent de la esplanada existent i fixar el 
trànsit a considerar en el disseny. 
El ferm estarà constituït per un conjunt de capes superposades relativament horitzontals i de 
diversos centímetres de gruix conformades per diferents materials compactats 
adequadament. Aquestes estructures estratificades es recolzaran sobre l’esplanada ja 
existent. Aquesta esplanada s’ha analitzat segons els criteris i comentaris establers a 
l’annex de “Geologia i Geotècnia” d’aquest projecte per tal de determinar-ne la seva 
capacitat portant, a partir de la NORMA 6.1-IC “Secciones de firme” consultada. 
Es fonamental que l’estructura del ferm que s’hi projectarà s’haurà d’adequar, entre altres 
factors, a l’acció prevista de trànsit, fonamentalment del pesat, durant la seva vida útil. Així 
doncs, la secció estructural del ferm dependrà, en primer lloc, de la intensitat mitja diària de 
vehicles pesats (IMDP) que es prevegi a l’any de la posada en servei i en segon lloc de la 
categoria d’esplanada existent ja analitzada. 
2. EL TRÀNSIT. INTENSITAT MITJA DIÀRIA (IMDP) 
La gran heterogeneïtat del trànsit als camins rurals fa necessària l’aplicació de diferents 
metodologies per tal de poder-les contrastar i extreure així unes conclusions sobre la 
freqüència de pas de vehicles a considerar en el dimensionament del ferm. Així doncs, la 
intensitat de trànsit oscil·larà entre valors lleugers a mitjans; menor en punts allunyats del 
nuclis d’activitat i més gran a les proximitats d’aquests. Per a l’anàlisi de la categoria de 
trànsit s’utilitzaran diferents mètodes, sempre basats amb la normativa vigent (6.1 I.C) i en 
bibliografia reconeguda. 
Degut a les característiques de la zona i l’activitat que es du a terme, els camins són de 
categoria T4 (menys de 50 vehicles pesats per dia). Es subdivideix en dues categories 
segons la instrucció de carreteres, fins a 4 a la publicació “Manual de pavimentos de 
hormigón para vías de baja intensidad de tráfico” i el “Manual de pavimentos asfálticos para 
vías de baja intensidad de tráfico” a la vegada en 5 subcategories més: 
CATEGORIA DE TRÀNSIT Nº DIARI DE VEHICLES PESATS 
T41 25-49 
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T42 
T43 
T44 
T45 
12-24 
6-11 
2-5 
0-1 
 
Taula 1.- “Manual de pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico” 
2.1.- Composició de la IMDP 
Per determinar el nombre de vehicles que poden a circular per una via, es pot optar per 
repartir el trànsit en diferents orígens o motius, i procedir a la seva suma. Així els vehicles 
que circulen per la via, són el resultat de les necessitats de circulació provocades per la unió 
de nuclis de població, per l’ús agrícola de la via, per l’ús turístic, per les explotacions 
industrials i ramaderes, per explotacions forestals i per l’ús de determinats serveis com 
escombraries (aquest darrer cas es pot emmarcar a dins dels induïts per la comunicació 
entre nuclis de població). 
2.1.1.- Ús agrícola 
Per a la determinació dels vehicles d’ús agrícola s’utilitza l’expressió següent: 
( ) ( )
21
2/1
500
/ kkNEhaShatonPIMDP ⋅⋅⋅⋅=  
On: 
P és la producció en tones per hectàrea 
S és la superfície en producció 
NE és el número d’explotacions diferents 
K1 és el factor funció del tipus de camí 
K2 és el factor funció de l’amplada del camí 
En ambdós camins els coeficients K1 s’ha fixat en 1,4 i el K2 en 1,1, el que dóna un producte 
de 1,54. 
Quant a la producció es refereix, en tractar-se d’ordi i blat, es xifra en 4 t/ha. 
Al camí estudiat s’han localitzat un total de 7 explotacions ocupant una superfície total de 
61,9 ha. 
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Amb aquestes dades, s’obté un valor de IMDP agrícola de 2,02 vehicles. 
2.1.2.- Ús industrial i ramader 
De la informació obtinguda a partir les visites realitzades i la web de l’ajuntament de Calonge 
de Segarra “http://www.calongesegarra.cat”, no es té constància de la utilització del camí per 
cap instal·lació industrial. També, es suposa un trànsit de 8 vehicles al dia associats al pas 
de camions. Quant a l’ús ramader, no s’ha trobat cap explotació ramadera. 
2.1.3.- Ús turístic, escolar i altres 
No es disposa de dades d’ús turístic en vehicle pesat però, es suposa un trànsit d’un 
autobús d’excursió escolar a la setmana i un turístic cada 15 dies. Quan a serveis com la 
recollida d’escombraries, es suposa una freqüència de 2 viatges a la setmana. 
2.1.4.- Total 
En total, la suma dels diferents usos genera les següents estimacions de trànsit: 
IMDP= 2,02 + 8 + 1/7 + 1/15 + 2/7 = 10,52 vehicles (T43) 
 
2.2.- Mètode en funció del tipus de via. 
Alguns cops no resulta senzill estimar, ni tan sols de forma aproximada, el nombre de 
vehicles pesats diaris que s’espera circulin per una via. Al “Manual de pavimentos asfálticos 
para vías de baja intensidad de tráfico” editat per COMPOSAN s’estableix una classificació 
en funció del nombre d’habitants dels nuclis de població pròxims o el tipus d’agricultura que 
es practica a les zones limítrofes. A la taula següent s’estableixen les categories de trànsit 
en funció del tipus i ús de la via per a poder determinar així la categoria de trànsit: 
 
 
 
PRINCIPALS T44 VIES D’ÚS 
RESERVAT SECUNDARIES T45 
Principals T43 VIES AGRÍCOLES 
I FORESTALS 
Agricultura 
intensiva Secundaries T44 
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Principals T44 Agricultura 
extensiva i vies 
forestals Secundaries T45 
<200 T44* 
200 - 500 T43 
500 - 2000 T42 
VIES D’ÚS GENERAL 
Número 
d’habitants del 
nuclis de població 
als que serveix la 
via 
> 2000 T41 
 
Taula 2.- “Manual de pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico” 
Si assignem el tipus de via d’ús general i que la població de Calonge de Segarra és d’uns 63 
habitants i la de Sant Pere de l’Arç d’uns 17 habitants segons l’INE (Institut Nacional 
d’Estadística), s’estableix que les categories de trànsit en ambdós casos és T44. Si es 
considera que l’ús és majoritàriament agrícola, d’agricultura extensiva i de caràcter principal, 
la categoria associada també seria T44. 
En definitiva utilitzant aquest mètode es pot concloure que el trànsit a considerar podria ser 
T44. 
2.3.- Informació suposada i observada a partir de la visualització directe 
Aquest sistema es basa en dades que han estat obtingudes directament de la informació 
obtinguda visualment durant les visites efectuades a la zona i la pròpia suposada per autor 
del projecte en la mesura més propera a la realitat. 
 Es determina la suposició d’un trànsit diari de 8 camions, resultat de 2 viatges carregats de 
4 camions dedicats al transport de terres per aquesta zona. 
 També, es poden observar degut a les característiques agrícoles de la zona, conreus (ordi i 
blat predominantment), i es creu probable que en època de sega l’afluència de vehicles deu 
ser força superior a les xifres anteriors. Així doncs, a l’època de recol·lecció del blat i l’ordi 
l’afluència de vehicles pesats serà més important. 
Amb aquests criteris s’ha estimat una categoria de trànsit T43 corresponent a una 
freqüència de trànsit entre 6 i 11 vehicles pesats per dia. 
2.4.- Conclusions 
D’acord amb aquests resultats es conclou aquest apartat establint que la categoria de trànsit 
serà considerada com a T43. Es considera que es garanteixen les màximes condicions de 
circulació als vehicles. 
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3.  INFORMACIÓ SUPOSADA PER A  LA DETERMINACIÓ DE L’ESPLANADA 
L’element de suport del ferm serà l’existent com a capa de trànsit del camí actual. Com s’ha 
explicat anteriorment, es preveu que en la major part del traçat del camí actual aquesta 
presenti una capacitat portant suficient per tal de servir de base al nou paquet de ferm 
dimensionat. 
No obstant, mitjançant les suposades 3 plaques de carga esmentades a l’annex de 
“Geologia i Geotècnia”, es pot determinar el valor del mòdul de compressibilitat al segon 
cicle de càrrega (Ev2), obtingut d’acord amb la normativa NLT-357 “Ensayo de carga con 
placa” i així la categoria de l’esplanada segons indica la NORMA 6.1 IC “Secciones de 
firme”. També es pot transformar el valor obtingut a CBR i utilitzar altres mètodes de 
referència per determinar la categoria de l’esplanada existent. 
Cal destacar que el fet de suposar d’utilització aquest tipus d’assaig en detriment de l’assaig 
CBR (California Bearing Ratio) permet obtenir un resultat directe de la capacitat de 
l’esplanada, ja que és un assaig que es realitza in situ sense la necessitat de destruir 
l’estructura del sòl. 
3.1.- Segons la Norma 6.1 IC “Secciones de firme” 
A partir d’aquesta norma, la categoria de l’esplanada es determina en base a les dades 
suposades a l’assaig de carga amb placa, segons la taula següent: 
Categoria 
d’esplanada E1 E2 E3 
Ev2 (MPa) ≥60 ≥120 ≥300 
 
Taula 3 
A partir d’uns resultats suposats del assaig de placa de carga, es pot concloure atorgant una 
categoria d’esplanada E1 al camí, assumint que els valors que s’obtindrien no són superiors 
al llindar marcat a la taula anterior, segons els resultats mostrats a l’annex de “Geologia i 
Geotècnia”. 
3.2.- Segons el “Manual de pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de 
tráfico” 
La metodologia proposada en aquesta publicació es basa en una classificació de 
l’esplanada en funció del resultat del CBR del sòl que integra l’esplanada. En aquest 
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projecte no s’ha determinat el CBR, com ja s’ha esmentat amb anterioritat, sinó que s’ha 
deduït aquest en base a les dades suposades de l’assaig de carga amb placa. 
Si es considera un únic material de recolzament, i un semiespai homogeni, isòtrop, sotmès a 
una càrrega aplicada mitjançant una placa rígida de diàmetre D, es possible obtenir un 
mòdul d’elasticitat a partir de la relació: 
( )π ν= − 21
4
pD
s
E
 
Si es compara aquesta expressió amb la d’obtenció del mòdul de compressibilitat mitjançant 
l’assaig de carga amb placa i tenint en compte que ν = −0 , 3 0 , 5  (mòdul de Poisson) en 
resulta: 
≅ → =0 , 7 ( ) 1 0EE M E M P a C B R  
on ME és el mòdul de comprensibilitat extret de l’assaig de càrrega amb placa, segons 
Kraemer al llibre Ingeniería de Carreteras editat per l’editorial McGraw-Hill. 
QUALITAT DE L’ESPLANADA ÍNDEX CBR CATEGORIA DEL SÒL 
Mediocre: acceptable amb millores 3 – 5 S0 
Acceptable 6 – 10 S1 
Bona 11 – 20 S2 
Extraordinària >20 S3 
 
Taula 4. Relació directe de la qualitat de l’esplanada, l’índex CBR i la categoria del sòl 
Aquesta classificació és molt apropiada ja que s’adequa millor al cas dels camins rurals per 
tractar-se de vies de baixa intensitat de trànsit. 
A la vista de les indicacions anteriors es pot determinar que l’esplanada del camí és de 
qualitat acceptable (S1).  
4. DETERMINACIÓ DEL FERM 
4.1.- Normativa de referència 
Les determinacions del paquet de ferm es basaran en les especificacions recollides a la 
NORMA 6.1 IC “Secciones de firme” aprovada per O. C. a octubre de 2002. En aquesta 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
norma s’ha optat pel procediment més generalitzat entre les diferents Administracions de 
Carreteres. Es basa, fonamentalment, en les relacions, en cada tipus de secció estructural, 
entre les intensitats de tràfic pesat i els nivells de deteriorament admissibles al final de la 
vida útil. 
Un altre document que s’ha consultat és el “Manual de pavimentos asfálticos para vías de 
baja intensidad de tráfico”. Cal destacar que aquest document està específicament redactat 
per a vies com els camins, on la característica principal és la baixa intensitat de trànsit, i per 
tant, serà més adient la seva aplicació. 
Per últim, s’ha consultat l’article del PG-3 “Riegos de imprimación” per tal de determinar la 
col·locació d’un reg d’aquest tipus. 
4.1.1.- Determinació en base a la 6.1 IC “secciones de firme” 
La categoria de l’esplanada es considera E1 a tot el camí, i la categoria de trànsit de T43. La 
normativa 6.1-IC però, només contempla categories de trànsit iguals o superiors a la T42. 
Per aquesta categoria de trànsit i l’esplanada anteriorment esmentada s’obtenen les 
següents alternatives constructives del catàleg de ferms: 
  
L’espessor de les alternatives es troba en cm i els materials són: 
ZA és tot-u artificial 
SC és sòl-ciment 
MB és la mescla bituminosa 
HF és formigó de ferm 
Aquestes són les tres alternatives que es presenten al catàleg de ferms d’aquesta norma. 
Tenint en compte que es tracta d’una categoria de trànsit T42 (superior a la calculada) 
només es contemplarà aquesta opció si la segona metodologia seleccionada proporciona 
ferms semblants o superiors, d’altra forma s’estaria sobredimensionant el paquet de ferm. 
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4.1.2.- Determinació segons la publicació “Manual de pavimentos asfálticos para vías 
de baja intensidad de tráfico” 
Per al dimensionament en aquest apartat es pren com a referència el “Manual de 
pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico” de Miguel Ángel del Val Melus 
i Alberto Bardesí Orue-Echevarria. D’acord amb aquestes recomanacions, per a un trànsit 
de projecte tipus T43 i una esplanada tipus S1, existeixen diferents seccions de ferm 
possibles. Entre totes les solucions, s’ha escollit l’anàlisi de dues de les més comuns per 
considerar-se les més adequades: 
 
- la primera constituïda per una secció formada per 20 cm de tot-u natural, 20 cm de 
tot-u artificial i un doble tractament superficial (4311) 
- i la segona formada per una capa de 15 cm de sòl-ciment, 20 cm de tot-u artificial i 
un tractament superficial de doble capa (4312). 
4.1.3.- Selecció del ferm i conclusions 
Les seccions que contenen una capa de sòl-ciment resulten més cares que les altres 
alternatives, introdueixen un material més car i dificultat en l’execució, per tant es descarten. 
La selecció de l’alternativa doncs, queda entre les propostes amb DTS o la corresponent al 
codi 4211 del “6.1 IC” amb MBC. Econòmicament en condicions normals és sensiblement 
més barata la solució DTS però, donat que la diferència no és molt significativa s’adopta la 
solució amb mescla bituminosa en calent (MBC) perquè proporciona un millor confort i 
durabilitat en quant a les condicions de circulació i a banda dels factors econòmics i de 
prestacions, cal tenir en compte el manteniment de cada tipus de ferm, el qual és major en 
els casos amb DTS. 
Per tant, l’alternativa escollida és de MBC. Amb això, es determina el ferm, format per una 
capa de 35 cm de tot-u artificial amb una capa de rodolament de mescla bituminosa en 
calent de 5 cm de gruix. 
Entre aquestes capes, segons l’article 530.2 del PG-3 “Riegos de imprimación” es determina 
la col·locació d’un reg d’aquest tipus. Segons la normativa esmentada, aquests tipus de regs 
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es defineixen com l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat sobre una capa granular, prèvia a la 
col·locació sobre aquesta d’una capa de tractament bituminós. El reg d’imprimació utilitzat 
serà de tipus ECI. 
Cap al final del camí existeix actualment un tram asfaltat en mal estat, aproximadament al 
llarg dels últims 100 m, on s’hi preveu un fresat del paviment d’uns 5 cm de gruix per tal 
d’obtenir una superfície mès adequada. 
5. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
Per al correcte desenvolupament d’aquest annex s’ha fet ús de les següents referències 
bibliogràfiques: 
- NORMA 6.1-IC “Secciones de firme” aprovada per O. C. a octubre de 2002. 
- “Manual de pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico” editat per 
COMPOSAN. 
- Normativa NLT-357 “Ensayo de carga con placa”. 
- Llibre “Ingeniería de Carreteras” editat per l’editorial McGraw-Hill. 
- “Manuales Técnicos. Caminos Rurales. IRYDA”. 
- PG-3 530.2 “Riegos de imprimación” 
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
En aquest es treballa sobre la climatologia, la hidrologia i el drenatge de la traça del camí, i 
s’han realitzat les diferents tasques associades a partir de les dades obtingudes de la 
consulta de la instrucció espanyola 5.2 IC de drenatge superficial, la publicació del ACA 
“Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai 
fluvial” Guia Tècnica Juny 2006 i la publicació del Ministerio de Fomento “Máximas lluvias 
diarias en la España Peninsular”. 
2. OBJECTE 
L’objecte d’aquest annex és descriure, comprovar o redimensionar les obres existents de 
drenatge necessàries per a permetre l’evacuació de les aigües de la plataforma, així com 
donar continuïtat als cursos d’aigües que es travessen. Les obres de drenatge sempre 
hauran de complir dos requisits bàsics: 
• no obstaculitzar el pas de l’aigua. 
• evitar que l’aigua quedi retinguda al camí (s’ha d’evacuar el més ràpid possible de la 
plataforma). 
3. CLIMATOLOGIA 
3.1.- Introducció 
A l’objecte de determinar els cabals de càlcul, s’ha adoptat com a metodologia de treball la 
utilització de la Guia Tècnica, “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures 
que interfereixen amb l’espai fluvial” (document tècnic núm. 4), de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 
Aquesta Guia Tècnica té coma base important dels conceptes que desenvolupa el document 
“Instrucción de Carreteras 5.2 IC de Drenaje Superficial”, editat pel Ministerio de Fomento. 
En la redacció d’aquest annex s’ha utilitzat també la publicació “Máximas lluvias diarias en la 
España Peninsular”, igualment editada pel Ministerio de Fomento. 
En el punt 4.5 de la guia tècnica, referent al disseny d’obres de drenatge transversal i obres 
de fàbrica en camins rurals, es defineixen aquests criteris en funció de l’amplada del camí.  
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En aquest cas: 
? Camí (5 m d’amplada): tant les OD’s noves com les existents a modificar permetran el 
desguàs del cabal associat a T = 100 anys. Amb l’objectiu de permetre l’accés per a la 
seva neteja, en les seccions circulars les dimensions interiors no seran inferiors a Φ1,8 
m. Quan Q500 ≤ 3 m3/s s’acceptaran diàmetres inferiors, sempre i quan la secció 
projectada garanteixi el desguàs i l’absència de risc d’aterrament. En aquests casos les 
dimensions s’hauran d’ajustar, com a mínim, al que marca la 5.2-IC en funció de la 
longitud de l’obra. 
3.2.- Període de retorn 
L’establiment del període de retorn es basa en establir una limitació dels danys que 
s’assumeix que es poden generar davant d’un episodi de pluja. 
Seguint els criteris de la “Instrucción de Carreteras 5.2 IC de Drenaje Superficial” i els del 
plec de condicions per a la redacció de projectes de camins rurals, s’han de diferenciar dos 
tipus d’elements: 
– Elements associats al drenatge longitudinal 
– Elements associats al drenatge transversal 
Els elements del drenatge transversal tenen un període de retorn associat de càlcul de 100 
anys, i els dels drenatge longitudinal de 10 anys funció de la IMD de la via, considerades 
totes dues amb unes intensitats de trànsit molt menor del llindar de 2.000 vehicles/dia. 
3.3.- Precipitació màxima diària 
Per a la comprovació de les obres associades al drenatge és necessari determinar els 
cabals d’aigua a evacuar. Per a determinar aquests cabals s’han de determinar prèviament 
les dades que caracteritzen la pluja a la zona de projecte. 
La precipitació màxima es determina seguint el mètode regional proposat a la publicació 
“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” editada pel Ministerio de Fomento. Aquest 
mètode basat en un anàlisi estadístic (mitjançant la funció SQRT-ET màx.) de les dades de 
precipitació registrades a les estacions pluviomètriques habilitades a tal efecte, proporciona 
els valors de precipitació màxima diària eventual per a un període de retorn fixat. 
 
En la taula resum següent s’adjunten les precipitacions màximes associades als diferents 
períodes de retorn referents a l’àmbit que contempla el present document: 
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PARÀMETRES GEOGRÀFICS 
PERÍODE DE 
RETORN, T 
P (mm) CV KT Pmàx. (mm) 
10 55 0,39 1,484 81,620 
25 55 0,39 1,808 99,440 
100 55 0,39 2,357 129,635 
500 55 0,39 3,067 168,685 
 
El procés operatiu d’obtenció del quantils per als diferents períodes de retorn estat el 
següent: 
1. Localització als plànols del punt geogràfic desitjat. 
2. Estimació mitjançant les isolínies representades del coeficient de variació CV i del 
valor promig de la màxima precipitació diària anual, P. 
3. Per al període de retorn desitjat T i el valor de CV, obtenció del quantil regional Yt 
(anomenat també “Factor d’Amplificació KT” al mapa “Mapa para el Cálculo de 
Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular”. 
4. Realitzar el producte del quantil regional KT pel valor promig P obtenint així Xt, és a 
dir, el quantil local buscat (anomenat també Pmàx. al “Mapa para el Cálculo de 
Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” de 1.997). 
4. HIDROLOGIA 
Aquest estudi hidrològic té per objecte determinar els cabals associats a les conques que 
interactuen amb la secció del camí, tant les lleres d’aigua clarament existents, com a les 
conques de flux més difús, a fi de donar-les continuïtat. 
4.1.- Identificació de les conques 
La identificació de les conques que aporten aigua a la plataforma a construir, s’ha realitzat a 
escala 1/5.000, escala utilitzada per al desenvolupament del projecte. 
Les conques s’han delimitat seguint les línies de limatesa del terreny i s’han caracteritzat els 
seus paràmetres físics per a poder realitzar la resta de càlculs associats. 
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Es distingeixen fonamentalment dos casos. Conques que poden estar associades a un curs 
d’aigua definit i que es passen mitjançant una obra de drenatge transversal, i conques que 
aporten aigua de forma dispersa o difusa i que aboquen sobre els marges de la plataforma, 
el que obliga a executar obres de canalització, com cunetes de peu de terraplè i cunetes de 
desmunt. 
 
A l’apèndix número 1, s’adjunta un llistat de les conques que s’han determinat 
acompanyades de la seva superfície, longitud màxima, pendent mitja, vegetació si existeix  i 
els plànols de conques. 
4.2.- Temps de concentració 
Es defineix com a temps de concentració, el temps que triga una gota d’aigua en recorre el 
trajecte que va des del punt més llunyà de la conca fins a la sortida de la mateixa. 
La determinació del temps de concentració s’ha realitzat seguint la fórmula proposada pel 
professor J.R.Témez: 
⎥⎥
⎥
⎦
⎤
⎢⎢
⎢
⎣
⎡
⎟⎟
⎟
⎠
⎞
⎜⎜
⎜
⎝
⎛
⋅=
76,0
4
13,0
J
LT  
on: 
T  és el temps de concentració,expressat en hores. 
L és la longitud de la llera principal, expressada en Km. 
J és la pendent mitja, expressada en m/m. 
A l’apèndix número 2 adjunt s’incorpora el càlcul del temps de concentració per a cada 
conca, amb la identificació de les dades utilitzades. 
4.3.- Intensitat de la pluja de disseny 
La intensitat de disseny és defineix com aquella intensitat de pluja que s’utilitza com a 
característica dels mètodes hidrometeorològics utilitzats per la “Instrucción 5.2 Drenaje 
Superficial”, per a determinar el cabal d’una determinada conca. 
Aquesta intensitat pot determinar-se mitjançant l’equació següent: 
128
28
1
1,0
1,01,0
−
−
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
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on: 
Id és la intensitat mitja diària de precipitació corresponent al període de retorn, expressat en 
mm/h. 
Pd és la precipitació corresponent al període de retorn, expressat en mm. 
t  és la durada de l’episodi de pluja i que per definició es pren igual al període de retorn, 
expressat en  hores. 
It és la intensitat de disseny, expressada en mm/h. 
S’adjunten a l’apèndix número 2 les figures per a la determinació de la intensitat mitjana de 
precipitació: 
? Del mapa d’isolínies es dedueix que el valor de ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
dI
I1 és en aquest cas 11. 
? S’ha adoptat el coeficient corrector del llindar d’escorrentiu amb valor 2,57 (segons 
s’indica a la I.C.5.2. Aquest coeficient corrector tindria un valor de 1,3 segons les 
indicacions de l’ACA, però al no tractar-se d’una llera pública sinó d’un camí de baixa 
intensitat de trànsit, es considera massa conservador). 
4.4.- Coeficient d’escolament 
L’escolament és la part de la pluja que escorre per la superfície del terreny sense arribar a 
filtrar-se, que en conseqüència es va acumulant i formant cursos d’aigua. 
Avaluar la part d’aigua de pluja que escorre i la part que s’infiltra en el terreny, és de difícil 
quantificació, ja que la heterogeneïtat del terreny, dificulta enormement aquests processos. 
La “Instrucción 5.2 Drenaje Superficial”, proposa l’estudi de l’escolament mitjançant un 
coeficient, anomenat igualment, que permeti establir una proporció entre la pluja caiguda i la 
pluja que escorre i la que s’infiltra. 
Aquest coeficient varia en funció de paràmetres físics de la conca, així com també en funció 
de la pròpia pluja. 
2
11
231
⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡ +⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
⎥⎦
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⎞
⎜⎜⎝
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C és coeficient d’escolament 
Pd és la precipitació corresponent al període de retorn, expressada en mm. 
Po és el llindar d’escolament, expressat en mm.1 
A la taula adjunta de l’apèndix número 2 s’incorporen els valors referents al coeficient  
d’escolament. 
4.5.- Cabals màxims 
El càlcul dels cabals es realitza mitjançant el mètode racional, segons la fórmula: 
1
2
K
KIACQ ⋅⋅⋅=  
on: 
C és el coeficient d’escolament 
A és la superfície de la conca, expressada en Km2. 
I és la intensitat de disseny, expressada en mm/h. 
K1 és un coeficient en funció de les unitats. 
K2 és el coeficient d’uniformitat. 
A la taula adjunta de l’apèndix número 2 s’incorporen els valors referents als cabals de cada 
conca. 
5. DRENATGE 
5.1.- Drenatge transversal 
5.1.1.- Obres de pas 
El fet d’interceptar una conca amb una infraestructura lineal que actua en forma de barrera, 
introdueix un obstacle en el drenatge natural de la mateixa. Aquest obstacle s’ha de by-
                                                
1 El llindar d’escolament en conques grans ha de determinar-se de forma ponderada i no en base a 
les característiques majoritàries de la conca, no obstant en tractar-se en aquest projecte d’una 
comprovació de les OD existents i no d’un dimensionament de nou, s’ha considerat suficient amb 
utilitzar el valor majoritari. 
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passar d’alguna forma per tal de donar continuïtat al drenatge. En aquest projecte existeixen 
dues possibilitats de resoldre els creuaments transversals amb conques: 
– A través d’una obra de pas mitjançant canonada de formigó. 
– Passos superficials per sobre del camí o guals. 
5.1.2.- Obres de drenatge transversal  
Les obres de drenatge transversals existents en aquest camí són totes de la tipologia més 
típica, és a dir, consisteixen en una canonada de formigó principalment i en un cas de ferro 
corrugat. Aquesta és la solució més habitual a les obres lineals, i és per això que no 
requereix més explicació. 
Simplement s’afegeix a continuació un llistat de tots els elements de drenatge transversal 
existents en aquest camí per tal de poder-ne quantificar la seva capacitat de transport i el 
cabal associat que li correspon, així com les noves, associades al drenatge longitudinal. Per 
a realitzar aquest càlcul s’han pres una sèrie d’hipòtesis: 
- La primera, davant de la poca informació referent a aquestes construccions, és que 
s’ha escollit un pendent longitudinal de càlcul per a tots els tubs del 3%, valor força 
habitual en construccions d’aquest tipus. 
- La segona hipòtesis és considerar un valor del coeficient de rugositat del material o 
“n” de Manning de 0,017 en el cas de canonades de formigó i 0,030 en el cas de la 
canonada de ferro corrugat. 
D’acord amb aquestes característiques les capacitats de transport associades són: 
OBRA DE 
DRENATGE 
Diàmetre 
tub [mm] 
Conques 
associades 
Capacitat 
màxima [m3/s] 
Cabal 
associat 
[m3/s] 
PK 
OD 1.0.0 600 Camí de la Forca 0,242 - 0,297 Recollit camí 0+000
OD 1.0.1 400 CL1 0,242 - 0,297 0,228 0+330
OD 1.0.2 600 CT1 0,714 - 0,874 0,842 0+620
OD 1.0.3 1.200 CT2, CT3, CT4 2,569 - 3,146 8,273 1+080
OD 1.0.4 400 CL3, CL4 0,242 - 0,297 0,124 1+340
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OD 1.0.5 400 CL6 0,242 - 0,297 0,233 2+050
OD 1.0.6 400 CL6, CL7 0,242 - 0,297 0,296 2+460
OD 1.0.7 500 CL7 0,439 - 0,538 0,483 2+820
ODTL 1 600 CL2 0,714 – 0,874 0,0745 0+895
ODTL 2 600 CL7 0,714 – 0,874 0,296 2+240
 
A la vista del resultats, les obres de drenatge existents són del tot capaces d’absorbir el 
cabal associat de les respectives conques per a un període de retorn de 100 anys, excepte 
la canonada d’acer corrugat Ø1200 mm. Per aquesta canonada, associada a tres 
subconques (CT2, CT3 i CT4), al cabal que és capaç de transportar li correspon un període 
de retorn aproximat de 25 anys (Q = 3,607 m3/s).  
S’ha pensat en millorar la capacitat de drenatge d’aquesta zona (OD 1.0.3) incorporant un 
nou col·lector de tipus circular. A partir del dimensionament del mateix, seguint la normativa 
esmentada aplicada a l’apèndix núm.3, 2.1.2 “Capacitat de desguàs de col·lectors”, s’han 
tingut en compte les hipòtesis abans esmentades de pendent longitudinal i coeficient de 
manning, destacant que el nou col·lector serà de formigó. 
Segons l’estudi realitzat, el nou col·lector identificat al PK 1+080 ha de desguassar un cabal 
associat de 8,273 m3/s provinent de les conques esmentades a la taula anterior. 
Per tant, el nou col·lector serà de Ø2000 mm amb una capacitat suficient per absorbir el 
cabal associat de les respectives conques per a un període de retorn de 100 anys. I on a 
partir dels càlculs realitzats a l’apèndix 3 “Obres de drenatge”, la capacitat màxima serà de 
21,680 m3/s. 
5.2.- Drenatge longitudinal 
El drenatge longitudinal inclou dos tipus d’obres fonamentalment, les obres de tipus lineal, 
cunetes, i les obres transversals associades al drenatge longitudinal, més conegudes com 
ODTL. Aquestes darreres obres tenen per objecte descarregar les cunetes desprès d’uns 
metres per evitar el desbordament o esgotament de les cunetes o be, poder transferir els 
cabals d’una banda a altra de la plataforma. 
Al camí les cunetes considerades són de dos tipus, revestides de formigó o sense revestir. 
Les dimensions interiors són de 0,30 m de fondària per 0,80 m d’amplada, en el cas de les 
cunetes formigonades, el gruix de formigó és de com a mínim 0,10m.  
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El criteri seguit per a la utilització de cunetes de formigó, és el de protegir la cuneta de 
l’erosió provocada per una velocitat elevada de l’aigua transportada. En aquest projecte per 
pendent superiors al 7%, es considera que les velocitats de circulació de l’aigua resulten 
inadmissibles per cunetes sense revestir. 
5.2.1.- Obres de drenatge transversal associades al drenatge longitudinal 
Al camí apareixen 2 obres de drenatge tranversal associades al drenatge longitudinal en els 
PK 0+895 i 2+240. 
La primera d’elles, ODTL 1, està associada a 1/3 de la longitud la conca L2, el que 
aproximadament es correspon amb 0,0745 m3/s de cabal màxim a evacuar. S’ha previst un 
tub de 600 mm de diàmetre per donar sortida a l’aigua de les cunetes que aporten. Tot i que 
la canonada prevista té una capacitat molt superior a la necessària (veure apèndix 3 punt 
2.1.2), s’ha previst aquesta mida per evitar problemes d’obturacions. 
La ODTL 2, situada al PK 2+240 està associada a la conca L7, en concret a 300 m dels 700 
m de la conca. El cabal que correspon és de 0,296 m3/s. S’ha previst un tub de 600 mm de 
diàmetre per donar sortida a l’aigua de les cunetes que aporten. Tot i que la canonada 
prevista té una capacitat molt superior a la necessària (veure apèndix 3 punt 2.1.2), s’ha 
previst aquesta mida per evitar problemes d’obturacions. 
Quant a les cunetes, als plànols de drenatge s’adjunten dibuixades en tots els trams als que 
són necessàries, tant les cunetes de terres com les formigonades. En aquest apartat només 
s’identifiquen els trams en els que la cuneta és formigonada i no transitable: 
• Marge Dret: 0+540 – 0+600, 0+650 – 0+720, 0+960 – 1+080, 1+100 – 1+340 i 1+420 
– 1+480. 
• Marge Esquerre: 1+450 – 1+480 i 1+850 – 1+930. 
6. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
Per al correcte desenvolupament d’aquest annex s’ha fet ús de les següents referències 
bibliogràfiques: 
- “Instrucció espanyola 5.2 IC de drenatge superficial” del MOPU. 
- Publicació del ACA “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial” Guia Tècnica Juny 2006. 
- Publicació del Ministeri de Foment “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. 
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7. APÈNDIX 1.- IDENTIFICACIÓ DE CONQUES 
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7.1.- Introducció 
La identificació de les conques que aporten aigua a la plataforma a construir, s’ha realitzat a 
escala 1/5.000. Les conques s’han delimitat seguint les línies de limatesa del terreny i s’han 
caracteritzat els seus paràmetres físics per a poder realitzar la resta de càlculs associats. 
Es distingeixen fonamentalment dos casos. Conques que poden estar associades a un curs 
d’aigua definit i que es passen mitjançant una obra de drenatge transversal, i conques que 
aporten aigua de forma dispersa o difusa i que aboquen sobre els marges de la plataforma, 
el que obliga a executar obres de canalització, com cunetes de peu de terraplè i cunetes de 
desmunt. 
Cada conca s’ha identificat amb la lletra L, ó T seguida d’un número d’ordre. La lletra L es fa 
servir per a identificar aquelles conques associades a les obres de drenatge longitudinal. La 
lletra T serveix per a denotar que el tipus de conca està relacionada amb una obra de 
drenatge transversal. 
S’adjunten els plànols d’identificació a escala 1/5000 i els llistats de les conques amb la seva 
caracterització. 
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7.2.- Plànol de conques 
 
Figura 1. Plànol de conques 
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7.3.- Caracterització de conques 
 
Número 
de 
Conca 
Llargada 
màxima del 
curs 
d’aigua 
(km) 
Zinici (msnm) Zfinal (msnm)
Pendent 
mitjà 
(m/m) 
Superfície 
(Km2) Tipus de terreny 
       
CL1 0.200 610.600 579.300 0.157 0.0766 Rotació de conreus densos >3% R 
CL2 0.120 605.700 577.500 0.235 0.0337 Rotació de conreus pobres >3% R 
CL3 0.400 620.900 570.320 0.126 0.0397 Rotació de conreus densos >3% R 
CL4 0.375 616.200 593.000 0.062 0.0347 Rotació de conreus densos <3% R 
CL5 0.164 649.200 616.200 0.201 0.0400 masses forestals mitja C 
CL6 0.232 655.600 610.500 0.194 0.1008 masses forestals mitja C 
CL7 0.290 674.300 611.900 0.215 0.1815 Rotació de conreus pobres >3% N 
CL8 0.280 675.200 620.000 0.197 0.0417 Rotació de conreus densos >3% R 
CL9 0.100 624.000 617.900 0.061 0.0095 Rotació de conreus densos >3% R 
CT1 0.360 617.700 573.500 0.123 0.1384 Rotació de conreus densos <3% R 
CT2 0.890 680.200 568.300 0.126 0.8954 Rotació de conreus densos <3% R 
CT3 0.850 696.200 594.700 0.119 0.5750 Rotació de conreus densos <3% R 
CT4 0.785 657.700 595.200 0.080 0.4573 Rotació de conreus densos <3% R 
 
 
Taula 2. Característiques físiques de la conques del camí  
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8. APÈNDIX 2.- CÀLCUL DE CABALS DE LES CONQUES 
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8.1.- Introducció 
En aquest apèndix es presenten els càlculs realitzats per a l’obtenció dels cabals 
d’escolament de cadascuna de les conques seleccionades, tot seguint la metodologia 
explicada al punt d’hidrologia de l’annex “Hidrologia i Drenatge”. Així mateix també 
apareixen els gràfics auxiliars emprats pel desenvolupament dels càlculs.
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
8.2.- Mapa d’isolínies i1/1D i mapa del coeficient corrector del llindar d’escorrentiu 
 
 
Figura 1. Mapa d’Isolínies I1/1D 
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Figura 2. Mapa del coeficient corrector del llindar d’escorrentiu 
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Número 
de Conca
Llargada 
màxima del 
curs d'aigua 
(km)
Zinici 
(msnm)
Zfinal 
(msnm)
Pendent 
mitjà (m/m)
Superfície 
(Km2)
Temps de 
concentració 
(h)
I1 / Id I / Id
T 
(anys)
Pd Id I (mm) C'
Po 
(mm)
C k Q (m3/s)
CL1 0,200 610,60 579,30 0,157 0,0766 0,1256 11,0000 34,2614 10 82 3,4008 116,5173 20 Rotació de conreus densos >3% R 2,57 51,400 0,0912 1,0053 0,2275
CL2 0,120 605,70 577,50 0,235 0,0337 0,0788 11,0000 42,8679 10 82 3,4008 145,7865 15 Rotació de conreus pobres >3% R 2,57 38,550 0,1631 1,0030 0,2235
CL3 0,400 620,90 570,32 0,126 0,0397 0,2215 11,0000 25,6976 10 82 3,4008 87,3934 20 Rotació de conreus densos >3% R 2,57 51,400 0,0912 1,0107 0,0888
CL4 0,375 616,20 593,00 0,062 0,0347 0,2416 11,0000 24,5558 10 82 3,4008 83,5101 25 Rotació de conreus densos <3% R 2,57 64,250 0,0436 1,0120 0,0355
CL5 0,164 649,20 616,20 0,201 0,0400 0,1030 11,0000 37,7469 10 82 3,4008 128,3709 22 mases forestals mitja C 2,57 56,540 0,0700 1,0041 0,1003
CL6 0,232 655,60 610,50 0,194 0,1008 0,1349 11,0000 33,0695 10 82 3,4008 112,4639 22 mases forestals mitja C 2,57 56,540 0,0700 1,0058 0,2218
CL7 0,290 674,30 611,90 0,215 0,1815 0,1568 11,0000 30,6753 10 82 3,4008 104,3216 17 Rotació de conreus pobres >3% N 2,57 43,690 0,1304 1,0070 0,6905
CL8 0,280 675,20 620,00 0,197 0,0417 0,1552 11,0000 30,8308 10 82 3,4008 104,8504 20 Rotació de conreus densos >3% R 2,57 51,400 0,0912 1,0069 0,1116
CL9 0,100 624,00 617,90 0,061 0,0095 0,0887 11,0000 40,5462 10 82 3,4008 137,8907 20 Rotació de conreus densos >3% R 2,57 51,400 0,0912 1,0034 0,0334
CT1 0,360 617,70 573,50 0,123 0,1384 0,2056 11,0000 26,7115 100 130 5,4015 144,2811 25 Rotació de conreus densos <3% R 2,57 64,250 0,1502 1,0098 0,8415
CT2 0,890 680,20 568,30 0,126 0,8954 0,4072 11,0000 18,5224 100 130 5,4015 100,0482 25 Rotació de conreus densos <3% R 2,57 64,250 0,1502 1,0227 3,8235
CT3 0,850 696,20 594,70 0,119 0,5750 0,3970 11,0000 18,7821 100 130 5,4015 101,4509 25 Rotació de conreus densos <3% R 2,57 64,250 0,1502 1,0220 2,4881
CT4 0,785 657,70 595,20 0,080 0,4573 0,4037 11,0000 18,6109 100 130 5,4015 100,5258 25 Rotació de conreus densos <3% R 2,57 64,250 0,1502 1,0225 1,9616
Tipus de terreny
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Taula 3. Càlcul dels cabals associats a les diferents conques associades al camí 
3. CÀLCUL DE CABALS 
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9. APÈNDIX 3.- OBRES DE DRENATGE 
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9.1.- Introducció 
En aquest apèndix es presenten els càlculs i els resultats obtinguts dintre dels treballs de 
comprovació i dimensionament de les obres de drenatge. Es diferenciarà entre les obres de 
drenatge transversal i longitudinal. 
9.2.- Drenatge transversal 
En aquest projecte existeixen dues possibilitats de resoldre els creuaments transversals amb 
conques: 
– Executant una obra de pas mitjançant canonada de formigó. 
– Passos superficials per sobre del camí. 
9.3.- Drenatge transversal mitjançant canonada de formigó 
Aquesta és la solució més habitual a les obres lineals, i és per això que no requereix més 
explicació. 
Simplement afegirem que les obres d’entrada i sortida consisteixen, majoritàriament, en un 
pou i aletes de formigó que acompanyen l’entrada d’aigua i que el pendent longitudinal que 
serà considerat és del 3%. En aquest apèndix es determinarà la capacitat que té el col·lector 
instal·lat i la capacitat que se li associa degut a les respectives conques d’afecció. D’aquesta 
manera és podrà comprovar si les obres de drenatge existents són capaces d’absorbir el 
cabal associat a una hidrologia determinada. 
A continuació es presenten un seguit de taules que mostren els resultats de les diferents 
comprovacions del funcionament d’aquestes obres. 
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9.3.1.- Taula de obres de drenatge transversal mitjançant canonada 
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Núm. obra  de 
drenatge Número de conca Q (m3/s)
Capacitat del tub 
al 3% (m3/s) Diàmetre (mm) Tipologia Material P.K.
OD 1.0.1 CL1 0,228 0,297 400 Canonada Formigó 0+330
OD 1.0.2 CT1 0,842 0,874 600 Canonada Formigó 0+620
OD 1.0.3 CT2, CT3, CT4 8,273 3,146 1.200 Canonada F. Galvanitzat 1+080
OD 1.0.4 CL3, CL4 0,124 0,297 400 Canonada Formigó 1+340
OD 1.0.5 CL6 0,233 0,297 400 Canonada Formigó 2+050
OD 1.0.6 CL6, CL7 0,296 0,297 400 Canonada Formigó 2+460
OD 1.0.7 CL7 0,483 0,538 500 Canonada Formigó 2+820
ODTL 1 CL2 0,0745 0,874 600 Canonada Formigó 0+895
ODTL 2 CL7 0,296 0,874 600 Canonada Formigó 2+240  
Taula 4. Obres de drenatge 
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9.3.2.- Taula de capacitat de desguàs de les canonades  
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CÀLCUL Capacitat de desguàs col·lector circular       
          
   
 
  NOTACIÓ     
Fórmula de MANNING:       AiRkQ
2
1
3
2
=  
    Var Unitat Concepte    
    Q m3/s Cabal    
    Qmáx m3/s Cabal màxim    
    Q0 m3/s Cabal a secció plena    
F = 0,600 m  A m2 Secció    
r = 0,30 m  t m Calat    
n = 0,017 Formigó centrifugat P m Perímetre mullat    
    R m Radi hidràulic    
    k, n   Coeficient de rugositat    
    F m Diàmetre nominal    
    r m Radi    
    i   Pendent    
          
ymáx 0,56         
j 298,63         
A 0,27404         
P 1,56364         
R 0,17526         
          
i v Q 
 
        
0,001 0,58 0,160        
0,002 0,82 0,226        
0,003 1,01 0,277        
0,004 1,17 0,319        
0,005 1,30 0,357        
0,006 1,43 0,391        
0,007 1,54 0,422        
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0,008 1,65 0,452        
0,009 1,75 0,479        
0,010 1,84 0,505        
0,011 1,93 0,529        
0,012 2,02 0,553        
0,013 2,10 0,576        
0,014 2,18 0,597        
0,015 2,26 0,618        
0,016 2,33 0,639        
0,017 2,40 0,658        
0,018 2,47 0,677        
0,019 2,54 0,696        
0,020 2,61 0,714        
0,021 2,67 0,732        
0,022 2,73 0,749        
0,023 2,79 0,766        
0,024 2,85 0,782        
0,025 2,91 0,798        
0,026 2,97 0,814        
0,027 3,03 0,830        
0,028 3,08 0,845        
0,029 3,14 0,860        
0,030 3,19 0,874        
0,031 3,24 0,889        
0,032 3,30 0,903        
0,033 3,35 0,917        
0,034 3,40 0,931        
0,035 3,45 0,944        
0,036 3,50 0,958        
0,037 
0,038 
3,54
3,59
0,971 
0,984 
 
 
 
 
     
     
0,039 3,64 0,997        
0,040 3,68 1,010        
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CÁLCUL Capacitat de desguà col·lector circular      
         
   
 
  NOTACIÓN    
Fórmula de MANNING:       
    Var Unitat Concepte   
    Q m3/s Caudal  AiRkQ
2
1
3
2
=  
    Qmáx m3/s Caudal máximo   
    Q0 m3/s Caudal a sección llena   
F = 2,000 m  A m2 Sección   
r = 1,00 m  t m Calado   
n = 0,017 Formigó centrifugat P m Perímetro mojado   
    R m Radio hidráulico   
    k, n   Coeficiente de rugosidad   
    F m Diámetro nominal   
    r m Radio   
    i   Pendiente   
         
ymáx 1,86        
j 298,63        
A 3,04492        
P 5,21213        
R 0,5842        
         
i v Q 
 
       
0,001 1,30 3,958       
0,002 1,84 5,598       
0,003 2,25 6,856       
0,004 2,60 7,916       
0,005 2,91 8,851       
0,006 3,18 9,696       
0,007 3,44 10,472       
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0,008 3,68 11,196       
0,009 3,90 11,875       
0,010 4,11 12,517       
0,011 4,31 13,128       
0,012 4,50 13,712       
0,013 4,69 14,272       
0,014 4,86 14,810       
0,015 5,03 15,330       
0,016 5,20 15,833       
0,017 5,36 16,320       
0,018 5,52 16,793       
0,019 5,67 17,253       
0,020 5,81 17,702       
0,021 5,96 18,139       
0,022 6,10 18,566       
0,023 6,23 18,983       
0,024 6,37 19,391       
0,025 6,50 19,791       
0,026 6,63 20,183       
0,027 6,75 20,568       
0,028 6,88 20,945       
0,029 7,00 21,316       
0,030 7,12 21,680       
0,031 7,24 22,038       
0,032 7,35 22,391       
0,033 7,47 22,738       
0,034 7,58 23,080       
0,035 7,69 23,417       
0,036 7,80 23,749       
0,037 
0,038 
7,91 24,077       
8,01 24,400       
0,039 8,12 24,719       
0,040 8,22 25,034       
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
2. OBJECTE 
En aquest annex es descriuen les característiques i els elements de senyalització, incloent 
l’estudi de senyalització vertical i horitzontal, abalisament i seguretat vial emprats en la 
redacció per a l’explotació d’aquest camí rural. 
3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
És el mitjà més important de senyalització, consisteix en uns panells col·locats sobre uns 
suports situats a un costat de la calçada, on hi figura la informació a transmetre. La situació 
en planta dels senyals i cartells ve indicada en els plànols del projecte. La seva ubicació en 
el plànol vertical serà tal que la part que més sobresurti de la senyal o cartell estigui a més 
de 0,70 m. del cantó exterior de la calçada, sempre que això no disminueixi la visibilitat. La 
forma del panell indica l’objectiu del missatge transmès.  
A continuació es passen a descriure les senyals comunament utilitzades: 
• Senyals d’advertència de perill: Tenen forma triangular amb vèrtex cap dalt, indicant el 
perill concret al qual es refereix. 
• Senyals de reglamentació: Tenen forma circular, son de color blanc amb el cantó 
vermell quan indiquen una prohibició i de color blau quan suposen una obligatorietat. 
Com a excepció a la forma circular s’han de mencionar les senyals indicadores de la 
regulació de prioritat de pas que per la seva importància tenen formes especials (triangle 
invertit per a cediu el pas, octògon per stop i romboïdal per a carretera prioritària). 
• Senyals informatius (rètols): Tenen forma rectangular, 40x26 cm i es suporten sobre 
un pal de fusta tractada de 15 cm de diàmetre i 2,5 m d’alçada. Inclouen la identificació 
de les Masies, de la comarca, de l’Ajuntament i l’etiqueta del DAR. 
La grandària dels senyals està normalitzada. Els senyals triangulars han de tenir 900 mm de 
costat, els circulars han de ser de 600 mm. de diàmetre i els quadrats de 600 mm. de costat. 
La part inferior dels senyals i cartells es col·locarà a un mínim de 1,80 m per sobre del nivell 
del paviment. En senyals de destí es procurarà deixar lliure l’alçada entre 0,90 i 1,20 metres, 
per evitar problemes de visibilitat del vehicle. 
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La senyalització vertical d’advertència i reglamentació consta de: 
• Limitació de velocitat a 40 Km/h, limitació al pas de camions de més de 24 tones, perill 
per la possibilitat de trobar animals domèstics i animals en llibertat travessant la via. 
Aquestes quatre senyals es col·loquen en un únic plafó en els punts on es produeix 
l’accés als camins, provinents d’alguna via de diferent tipologia. Se n’ha col·locat un en el 
PK 3+192, quan s’accedeix al camí a través de la carretera B-300. 
• Detenció obligatòria o STOP. 
• Corba.  
• Successió de corbes. 
• Intersecció amb prioritat. 
• Rètols informatius amb el nom de les Masies. 
Els punts d’ubicació de les senyals verticals i del rètols indicatius es recullen en les taules 
següents: 
TIPUS DE SENYAL PK 
  
Limitació de velocitat (R-301) 0+940 
 1+280 
  
Detenció obligatòria o Stop (R-2) 3+090 
 3+192 (2 senyals, en la intersecció) 
  
Corba (P-13) 0+940 
 1+240 
 1+280 
  
Successió de corbes (P-14) 0+980 
 1+110 
 1+370 
 1+480 
  
Intersecció amb prioritat (P-1) 2+350 
 2+410 
  
Pujada o baixada amb forta pendent (P-16a) 1+030 
 1+120 
  
TIPUS DE RÈTOL PK 
  
INDICACIÓ AMB EL NOM DE LES MASIES: 
Casa Groga, Ca l'Abadal Vell, Cal Vinyals, 
La Roca, L'Agustina, El Castell, Castell i 
Església de Calonge de Segarra, La Morera, 
3+192 
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TIPUS DE SENYAL PK 
Cal Mas, La Gavatxa, Cal Suau                       
  
INDICACIÓ MASIA LA CASA GROGA 2+380 
  
INDICACIÓ MASIA CA L'ABADAL VELL 2+040 
  
INDICACIÓ MASIA CAL VINYALS 1+320 
  
INDICACIÓ MASIA CAL ROS (CASA DE 
TURISME RURAL) 0+560 
  
INDICACIÓ MASIA LA ROCA 0+000 
  
INDICACIÓ MASIA L'AGUSTINA 0+000 
  
INDICACIÓ EL CASTELL Abans de l'inici 
  
INDICACIÓ CASTELL I ESGLÉSIA DE 
CALONGE DE SEGARRA Abans de l'inici 
 
4. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
La senyalització horitzontal adoptada consta d’un pintat amb dues capes de faixa 
discontínua de 10 cm d’amplada, amb pintura termoplàstica reflectant amb microesferes de 
vidre, als dos costats del ferm i tipus M-1.12 (e=10, tr=1 i v=2). 
També les senyals horitzontals de Stop, Cedeixi el pas, bandes transversals i les illetes en la 
intersecció del camí amb la B-300. 
 
5. ABALISAMENT I DEFENSA 
L’abalisament i defensa dels camins es farà per mitjà de barreres de seguretat semirígides 
de perfil tancat, formades per perfil de doble ona, model MSHO-M-180-6G de xapa d’acer 
galvanitzat. L’alçada de col·locació de la doble ona serà de 51 cm des de la calçada a I'eix 
d’aquesta. 
Els pals de suport seran galvanitzats i la doble ona estarà separada 18 cm del pal de 
sustentació mitjançant un element separador en xapa galvanitzada de 50 x 3 mm. La 
longitud dels pals clavats serà de 1,60 m. La seqüència dels pals serà de 4m., per tant les 
bandes de perfil de doble ona hauran de tenir una longitud útil de 4 metres. 
 
A fi i efecte d’evitar els cops contra I'inici d’un tram de barrera de seguretat, es rebaixarà fins 
a terra en una longitud de 7,5 metres i es fixarà en un dau de formigó de 1 x 1 x 1,20 m., que 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
no sobresurti del terreny. El dau de formigó es retirarà aproximadament 1,50 m. respecte la 
alineació de la doble ona. 
La situació en planta dels trams de barrera de seguretat està indicada en els plànols del 
projecte. La situació en el plànol vertical vindrà donada de manera que al costat del perfil de 
doble ona coincideixi amb el costat exterior de la vorera. 
6. NORMATIVA I BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
Tot i tractar-se d’un camí rural, en la determinació de la senyalització s’ha pres com a 
referència l’indicat a les normes del MOTMA, donades per la Dirección General de 
Carreteras: "Orden Circular 8.1 -IC"I del 25 de juliol de 1.962 i las "Recomendaciones del 
Plan Extraordinario de Señalización 1.982" (Real Decreto Ley 611.982) a les "Jefaturas 
Provinciales de O.P."I així com el "Catálogo de señales de circulación" editat per la Dirección 
General de Carreteras (Área de Tecnologia) al març; de 1.992 i I'ús de materials reflectants 
en els senyals, segons els criteris de las '”Recomendaciones para el empleo de placas 
reflectantes en señalización vertical de carreteras", editat per la DGC del MOPU el 1.984. 
També s’ha tingut en compte la publicació “Indicacions a seguir en la redacció de camins 
rurals del DARP”. 
Per als senyals informatius, s’ha adoptat el alfabet i la separació de Iletres en la formació de 
paraules, segons la "Instrucción 8.1 -IC sobre senyalització vertical" , i per les barreres de 
seguretat, s’ha tingut en compte la “Orden Circular 321/95 T i P”, i la “Orden Circular 
6/2001”. 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
2. OBJECTE 
L’objecte de l’annex és definir el conjunt de serveis que poden veure’s afectats per les 
futures obres de condicionament i millora del camí estudiat.  
3. INFORMACIÓ SUPOSADA DE LES AFECCIONS 
Per a la redacció del present annex es tenen en compte les visites de camp realitzades i els 
suposats contactes amb les diferents Entitats, Organismes i/o Companyies titulars dels 
corresponents serveis per tal d’obtenir informació de les afeccions. 
Les companyies de subministrament i administracions que s’han considerat com 
potencialment afectables són: 
? FECSA/ENDESA. 
? Telefònica 
? Ajuntament de Calonge de Segarra. Serveis municipals. 
Tota la informació obtinguda s'ha grafiat als plànols de serveis afectats generals que 
s'adjunten al document núm. 2 de plànols del present projecte. 
Cal destacar que la situació dels serveis en els plànols és aproximada, pel que tan sols es 
consideren a nivell orientatiu acadèmic, i quan sigui necessari s'hauran de precisar sobre el 
terreny. 
4. REPOSICIÓ I/O TRASLLAT DE SERVEIS 
De la informació observada existeix una canonada d’abastament municipal que creua els 
camins en alguns punts. Aquest creuament es produeix en els pk’s 0+000, 0+540 i 2+370 i 
s’identifiquen als plànols corresponents al document núm.2 del projecte. En el pressupost 
s’ha previst una partida alçada a justificar per a reposició de la canonada en aquests punts 
en cas de veure’s afectada. 
De la resta de companyies consultades no existeixen afeccions, però no obstant totes les 
conduccions, canalitzacions i línies subterrànies de les zones afectades per les obres 
s'hauran de localitzar previ a l'execució de les obres en el terreny mitjançant cales 
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realitzades amb excavació manual, que es duran a terme amb molta cura per a evitar 
l'afecció del servei. 
Les obres es realitzaran amb gran precaució per a evitar afectar els serveis existents; 
procedint-ne prèviament, quan s'escaigui, al trasllat i/o reposició dels serveis afectats 
d'acord amb l'Entitat, Organisme i/o Companyia titular corresponent. 
A part de les consideracions anteriorment esmentades, sempre s'haurà de garantir el 
manteniment dels serveis existents durant l'execució de les obres en les zones afectades 
per les mateixes. 
5. RELACIÓ DE LES OBRES A REALITZAR AMB LES COMPANYIES AFECTADES 
A continuació, detallem la relació de Companyies i Entitats que exploten els serveis de la 
zona amb les obres a realitzar, a partir de les observacions obtingudes mitjançant les visites 
de camp realitzades. 
Per tal de saber la relació de Companyies i Entitats que exploten els serveis de la zona, es 
tindrien que realitzar i adjuntar en aquest annex unes cartes de contacte de emissió i les 
respostes formulades per cadascuna de les Companyies. 
Aquestes no s’ha realitzat degut a que es tracta d’un projecte acadèmic. 
 
5.1 Electricitat 
Empresa: FECSA/ENDESA 
A partir de les visites de camp es pot afirmar que existeix una línia elèctrica aèria a la zona, 
però que no s’ha de veure afectada per l’execució de les obres, motiu pel qual no es 
consideraran afeccions en aquesta fase de projecte, essent necessari que posteriorment el 
contractista corrobori la informació, amb dades de la pròpia companyia i amb cales sobre el 
terreny. 
5.2 Telefónica 
Empresa: Telefónica 
Sobre els possibles serveis soterrats afectats per l’àmbit del treball es preveu que si calgués 
la modificació de les instal·lacions telefòniques, s’hauria de sol·licitar la modificació a la 
companyia Telefònica. La informació d’aquest tipus es suposarà de forma grafiada i 
aproximada en els plànols de serveis afectats d’aquest projecte.   
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5.3 Abastament 
Organisme: Ajuntament de Calonge de Segarra 
Amb les observacions realitzades en les visites de camp sobre el terreny i resseguint la traça 
de la canonada de forma aproximada en els punts en què creua al camí, no es preveu cap 
afecció degut a què la canonada és prou profunda per poder treballar sense afectar-la. De 
tota manera caldria realitzar cales per a verificar la informació.  
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
2. OBJECTE 
L’objecte del present Annex és valorar les ocupacions temporals i les expropiacions 
derivades de les ocupacions dels terrenys que són afectats pel projecte tractat. 
Per a tal fi, ha estat necessària l’elaboració d’una relació i inventari dels béns afectats. 
Aquest inventari s’ha realitzat a partir de les dades cadastrals obtingudes a la Oficina Virtual 
del Cadastre. Per a la identificació de les finques s’ha utilitzat el codi de referència de 
finques rústiques (polígon i parcel·la), presentant-se les superfícies afectades per les 
actuacions, grafiades en el Document de Plànols del present Projecte. 
3. CRITERIS ADOPTATS 
Els terrenys ocupats seran els afectats directament per les obres a realitzar i permetre 
facilitar l’execució de les mateixes. 
Per aquest projecte s'ha diferenciat en dos tipus d’ocupació: expropiació i ocupació 
temporal, que a continuació es descriuen: 
Expropiació: s’expropien els terrenys que es veuen directament afectats per l’execució de 
les unitats d'obra.   
Ocupació Temporal: s’estableixen les superfícies d’ocupació temporal d’acord amb la franja 
de terreny necessària per a la realització de les obres durant l’execució de les mateixes. 
L’amplada d’aquestes franges és variable, adaptant-se a cada cas de forma que es disposi 
de l’espai suficient que garanteixi el moviment de la maquinària i l’aplec de materials. 
4. VALORACIÓ DELS TERRENYS 
La valoració dels terrenys afectats pel projecte constructiu s’ha efectuat d’acord amb els 
criteris establerts en altres projectes visualitzats en xarxa i tenint en compte una estimació 
de terrenys rurals per a conreus de cereals. 
A part dels aspectes anteriorment esmentats, s’ha tingut en compte per a la valoració dels 
terrenys el tipus d’ocupació (expropiació o ocupació temporal) de cadascuna de les 
superfícies afectades. 
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De l’amidament de les zones afectades per l’execució de les obres resulta una superfície 
total d’ocupació de 14.039,105m2, que correspon a:  
− 1.047,60 m2 d’ocupació temporal 
− 12991,51 m2 d’expropiació  
 
De l’aplicació dels preus mitjos a les ocupacions temporals (entre 1000 i 2000 euros/ha) i a 
expropiacions quantificades en finques privades (entre 12.000 i 16.000 euros/ha), s'estima 
una previsió de cost per a les mateixes de 18.345,25 euros (divuit mil tres-cents quaranta-
cinc amb vint-i-cinc euros). Aquesta valoració no és de caràcter vinculant. 
5. TREBALLS REALITZATS 
Els treballs que s’han realitzat han consistit en: 
• Inventari de camp. Anàlisi in situ de les condicions geomètriques de la plataforma 
existent, amb determinació d’amplades disponibles, zones amb necessitat 
d’ocupació, encreuaments,... 
• Una vegada realitzat l’encaix del traçat projectat i determinades les àrees totals 
necessàries per realitzar l’obra s’ha elaborat un llistat de relació de totes les 
afeccions. Aquestes han sigut classificades com ocupacions temporals i 
expropiacions i es troben a l’apèndix núm.1 “Relació d’afeccions” d’aquest annex. 
• Elaboració dels plànols d’ocupació i expropiacions. 
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6. APÈNDIX 1.- RELACIÓ D’AFECCIONS 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
PROJECTE: “PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ” 
  DATA:  JUNY 2010         
  RELACIÓ DE BÉNS AFECTATS  TERME MUNICIPAL: CALONGE DE SEGARRA 
            
            
Nº DE 
  
QUALIFICACIÓ  REFERÈNCIA  SUPERFÍCIE D'AFECCIÓ  (m2) 
FINCA OCUPACIÓ  
  
URBANÍSTICA CADASTRAL EXPROPIACIÓ 
TEMPORAL 
1 ZONA RÚSTICA 000500157 527,030 0,000 
2 ZONA RÚSTICA 000500154 584,215 0,000 
3 ZONA RÚSTICA 000500161 871,969 0,000 
4 ZONA RÚSTICA 000500156 16,970 0,000 
5 ZONA RÚSTICA 000500009 459,198 0,000 
6 ZONA RÚSTICA 000500163 517,630 0,000 
7 ZONA RÚSTICA 000500008 1.954,187 0,000 
8 ZONA RÚSTICA 000500162 64,328 0,000 
9 ZONA RÚSTICA 000500007 2.180,769 0,000 
10 ZONA RÚSTICA 000500002 170,056 0,000 
11 ZONA RÚSTICA 000500006 1.927,277 0,000 
12 ZONA RÚSTICA 000500005 322,955 0,000 
13 ZONA RÚSTICA 000300050 837,724 173,600 
14 ZONA RÚSTICA 000300049 180,272 185,100 
15 ZONA RÚSTICA 000300046 200,165 173,600 
16 ZONA RÚSTICA 000400183 621,836 0,000 
17 ZONA RÚSTICA 000400166 787,718 381,100 
18 ZONA RÚSTICA 000300044 434,013 0,000 
19 ZONA RÚSTICA 000300042 333,194 134,200 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
1.1.- Identificació de les obres 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
1.2.- Objecte 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de 
la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres 
del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen 
de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment 
dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per 
a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
2. PROMOTOR – PROPIETARI 
En aquest punt s’identifica al promotor – propietari de l’obra a desenvolupar. 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Redactor E.S.S.   : David Romero Vizuete 
Població              : Barcelona 
  
4. DADES DEL PROJECTE 
4.1.- Autor/s del projecte 
Autor del projecte : David Romero Vizuete 
Població              : Barcelona 
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4.2.- Tipologia de l’obra 
El present projecte constructiu defineix les actuacions necessàries per al condicionament i 
millora del camí rural, acabat amb mescla bituminosa en calent. Es tracta d’un camí existent 
i per a garantir unes bones condicions tant de l’estat del camí com de la seguretat del 
conductor, s’han tingut en compte els elements de drenatge necessaris així com la 
senyalització del camí. 
4.3.- Situació 
Emplaçament : Afecta als municipis de Calonge de Segarra i Sant Pere de l’Arç. 
  
4.4.- Comunicacions 
Carretera : Sortida 107-Calaf, direcció Pinós (B-300) i comarcal C-1412. 
  
4.5.- Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
 
Centre d'Atenció Primària (CAP) Calaf 
Carretera llarga s/n     08280 Calaf 
 
902 111 444 
Hospital General d’Igualada 
Passeig de Verdaguer, 128    08700 Igualada 
 
938 075 500 
Agrupació de bombers de les terres de ponent  
C/ Bombers S/N 25300 Tàrrega 
Urgències  
973 502 609 
 
085 
Mossos d’esquadra  
Avinguda Francesc Macià S/N    25200 Cervera 
Urgències  
973 457 785 
 
088 
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Policia Municipal de Cervera 
Plaça Major, 1   25200 Cervera 
Urgències 
902 101 999 
 
092 
Emergències 24 h 112 
  
4.6.- Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte exclosa 
la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 
430.234,17 €. (quatre-cents trenta mil dos-cents trenta-quatre euros amb disset 
cèntims). 
4.7.- Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos i 3 setmanes. 
4.8.- Mà d'obra prevista 
L’estimació de mà d’obra és de 8 treballadors de mitjana i 11 en fase punta d’execució, 
obtinguda de l’anàlisi de les tasques coincidents durant els 3 mesos i 3 setmanes de durada 
de l’obra. 
4.9.- Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a d’obra pública 
Ajudant ferrallista 
Manobre 
Manobre especialista 
4.10.- Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
Additius i addicions per a formigons, morters i beurades 
Barreres 
Claus 
Filferros 
Formigons sense additius 
Granulats per a paviments amb lligants hidrocarbonats 
Lligants hidrocarbonats 
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Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
Mescles bituminoses contínues en calent 
Morters amb additius 
Neutres 
Pintures per a senyalització 
Senyals 
Sorres 
Taulers 
Taulons 
Terres 
Tot-u 
Tubs circulars de formigó 
4.11.- Maquinària prevista per a executar l'obra 
Compressor amb tres martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 
Carro de perforació HC-350 
Fresadora de paviment 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 
Excavadora sobre erugues, de mida gran equipada amb cullera prensora de 1100 l 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Motoanivelladora petita 
Motoanivelladora mitjana 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm 
Camió per a transport de 5 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió per a transport de 24 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua de 5 t 
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Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útil 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Escombradora autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 
Motoserra 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
5.1.- Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
? Connexió de servei 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
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? Quadre General 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 
− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de 
terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 
? Conductors 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 
per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs” d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
? Quadres secundaris 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 
de ser de doble aïllament. 
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− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A  : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P  : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P  : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A.  
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat  : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
? Connexions de corrent 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v : Violeta. 
· Connexió de 220 v : Blau. 
· Connexió de 380 v : Vermell 
− No s’empraran connexions tipus “lladre”. 
 
? Maquinària elèctrica 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
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normalitzada. 
? Enllumenat provisional 
− El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-
ne la inaccessibilitat a les persones. 
? Enllumenat portàtil 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
5.2.- Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 
la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 
5.3.- Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
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5.4.- Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents: 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals 
amb risc d’incendis o explosions. 
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran 
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 
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− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 
l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles 
que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets 
diàriament els voltants de les màquines. 
− Les operacions de transvasament de combustible s’han d’efectuar amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Cal preveure també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà 
tenir a mà, terra o sorra. 
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de 
la conducta a seguir en aquests treballs. 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se 
els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici 
a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han 
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans 
quantitats d’aplecs, emmagatzemen o concentració d’embalatges o devessalls, 
han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 
? Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
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Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 
com a màxim a 1,70 m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs “B”, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a 
les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. Per 
l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
6.1.- Serveis higiènics 
? Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
? Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
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? Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 
6.2.- Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
6.3.- Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
6.4.- Local de descans 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
6.5.- Local d'assistència a accidentats 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
− una farmaciola, 
− una llitera, 
− una font d’aigua potable. 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
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d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
7. ÀREES AUXILIARS 
7.1 Centrals i plantes 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura, mínima de 4 m. 
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L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala “de 
gat” estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
7.2 Tallers 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les 
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines 
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de 
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 
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espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils 
d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran 
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 
7.3 Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
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Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació 
per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
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(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 
9.1 Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 
9.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com 
a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 
 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
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d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 
substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
? Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
? Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
? Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
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? Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit 
dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i 
vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. Si 
per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  
al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
10.1 Serveis afectats 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
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mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o 
per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
10.2 Servituds 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències 
i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a 
consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, 
les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
10.3 Característiques meteorològiques 
Es tracta d’una zona climàtica de transició mediterràneo-continental, amb pluges 
escasses, estius secs i calorosos i hiverns freds, amb gelades freqüents. 
10.4 Característiques del terreny 
El municipi es troba al límit nord de la comarca de l’Anoia ,a la zona de contacte entre la 
Segarra, el Bages i el Solsonès. Drenen el terme els torrents de la Roca i de Sant 
Pesselaç, afluents de la capçalera del Llobregós. 
L’àrea objecte del present projecte es troba sobre els materials geològics de l’oligocè, a la 
zona est de la depressió de l’Ebre.  
Degut al seu emplaçament, es troben fàcies de transició, coexistint materials terrígens, 
gresos i lutites, amb materials marins, margues, amb elevat contingut en guixos, i calcàries 
micrítiques. 
La capacitat portant del subsòl és en general acceptable. No s’esperen assentaments 
diferencials tot i que els contingut en guix és força elevat. 
Es consideren estables al desmunt aquells talussos que guarden la següent relació: 
? Material tou: 1H:1V 
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? Material dur: 0,33H:1V 
10.5 Característiques de l'entorn 
El municipi compta amb 37, 28 km2, dels quals el conreu de cereals (blat i ordi) ocupa 
una bona part del terme, la resta són boscos de matolls i garrics, per la part de les 
guixeres; rouredes a l'altiplà del sud; i algunes pinedes a la zona de contacte amb el 
Solsonès (nord).   
La ramaderia (bestiar porcí, oví i boví) complementa l'activitat agrícola.  
Calonge ha tingut sempre una gran tradició terrissaire, encara podem observar les restes 
d'antigues bòbiles, teuleries, etc. 
Dins el terme hi ha els pobles de i llogarets d'Aleny, Sant Pere de l'Arç, Dusfort, 
Mirambell, el Soler i l'antic casal de Castelltort. 
 
11.  UNITATS CONSTRUCTIVES 
ENDERROCS 
Enderrocs a poca fondària. Fresats 
MOVIMENTS DE TERRES 
Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i reposició en desmunt 
Excavació de rases i pous 
ESTRUCTURES 
Estructures de formigó "in situ" (encofrats/armadures/formigonament) 
 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Marques superficilas i longitudinals 
PAVIMENTS 
Paviments amorfs ( formigó, subbases, terra, saulo, bituminosos i regs ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
Col·locació de baranes i senyals amb suports metàl·lics 
INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
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Elements col·locats superficialment ( desguassos, embornals, buneres, etc.) 
Elements soterrats ( claveguerons, pous, drenatges ) 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
12.1 Procediments d'execució 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
12.2 Ordre d'execució dels treballs 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
12.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA 
: 
Prelació temporal de realització material 
d’unes unitats respecte a altres. 
DURADA DE LES ACTIVITATS 
: 
Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de cadascuna 
de les unitats d’obra. 
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas generales de seguridad para máquinas” (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
14.1 Agents atmosfèrics 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
14.2 Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
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25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 
100 lux Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o 
l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys 
petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, 
fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències 
visuals. 
300 lux Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
500 lux Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. Altes exigències visuals. 
1000 lux En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
14.3 Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
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construcció: 
Compressor 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB 
Esmeriladora de peu 60-75 dB 
Camions i dumpers 80 dB 
Excavadora 95 dB 
Martell perforador 110 dB 
Tractor d’orugues 100 dB 
Pala carregadora d’orugues 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta 105 dB 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
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l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
14.4 Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
                    10 
  C = --------------------------    mg / m3 
   % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
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− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació 
Captació localitzada en carros perforadors o injecció 
d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o 
lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
14.5 Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 
de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 
seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
14.6 Radiacions no ionitzants 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
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Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
Radiacions visibles 
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L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
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exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-
se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden 
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 
d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
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Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I i 
II. 
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 
400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 
b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com 
es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 
classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari 
depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol 
equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, 
com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal 
automàtica de emissió, etc. 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 
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c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
- Àrea de treball: 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
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disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 
 
- Equip: 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en 
ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 
- Operació: 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
 Annex 11. Estudi de Seguretat i Salut      pàgina 38 de 94 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 
14.7 Radiacions ionitzants 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 
− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
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− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 
− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 
− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 
o equips generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 
de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 
com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
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− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. 
b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté 
dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi 
rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els 
materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el 
plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del 
material. 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de 
la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte 
que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
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15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es 
realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 
en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-
se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
− Automatització i mecanització dels processos. 
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− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
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6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint 
en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-   Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 
l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 
de gravetat de la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 
l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
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10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera 
que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels 
components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista 
resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
a continuació: 
Codi UA Descripció 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 
amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, 
manòmetre, mànigues, broques i brides normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat 
integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada 
d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i 
transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció 
integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a 
diferent nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
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Codi UA Descripció 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa 
d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb 
paviment de entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes 
metàl.liques reglamentàries 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en 
alçada 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida 
d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre 
dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb 
sistema de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció 
integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb 
trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat 
integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a 
terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, 
conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat 
nominal 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa 
de camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una 
càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
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Codi UA Descripció 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, 
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat 
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la 
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
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La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES. 
19. RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 
la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 
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b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 
d) Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes 
que, de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per 
interferència d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests 
casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 
de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi 
de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 
presència de recurs preventiu: 
 
ENDERROCS 
Enderrocs a poca fondària. Fresats 
MOVIMENTS DE TERRES 
Excavació de rases i pous 
 
ESTRUCTURES 
Estructures de formigó "in situ" (encofrats/armadures/formigonament) 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Marques superficials i longitudinals 
INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
Elements soterrats ( claveguerons, pous, drenatges ) 
 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el 
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres 
i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 Annex 11. Estudi de Seguretat i Salut      pàgina 50 de 94 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal.  
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans 
o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 
de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
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3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la 
vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de 
l’obra (ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, 
accessos a l’obra, etc.) 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa 
per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la 
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 
fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de 
la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o 
a l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà 
el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies 
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d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que 
correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements 
de protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
21.1.- Normes de Policia 
? Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, 
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones 
autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 
de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions 
d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i 
que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
? Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i d’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 
21.1 Àmbit d'ocupació de la via pública 
? Ocupació del tancament de l’obra 
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S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per 
a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la 
línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta 
baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) 
deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les 
plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà 
una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la 
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta 
baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada 
en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques 
l’àmbit del pas de vianants. 
? Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la 
calçada sense envair cap carril de circulació. 
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− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de 
circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de 
vianants a la vorera. 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
? Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
? Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
21.2.- Tancaments de l'obra que afecten l’àmbit públic 
? Tanques 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre 
mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part 
de vorera ocupada. 
Tipus de 
tanques 
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. Les 
empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la 
seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. Les tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals 
en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 
similars. En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis 
de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
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Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el 
seu estat original. 
 
 
? Accés a l’obra 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 
vehicles i per al personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del 
tancament. 
 
21.3.- Operacions que afecten l'àmbit públic 
? Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
Vigilància 
Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
Aparcament 
Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
Camions en 
espera 
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 
espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb 
la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra. 
? Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat i es 
prendran les següents mesures: 
 Annex 11. Estudi de Seguretat i Salut      pàgina 56 de 94 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al CSS de l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 
 
? Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant 
la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un 
permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. Si no es disposa d’aquesta 
autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran 
directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
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quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
? Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a 
la construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció 
de la caiguda de materials i elements formant un entarimat 
horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, 
fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una 
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de 
l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques 
que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, 
pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes 
de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 
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Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del 
braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits 
del solar o del tancament de l’obra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 
aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les 
mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 
aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les 
mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
 
21.2 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
? Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga” de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
? Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. Fora d’aquest 
horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
? Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
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Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
21.4.- Residus que afecten a l'àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
21.5.- Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
? Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3 IC. 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
? Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 
? Elements de protecció 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a 
terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 
passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors 
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a quinze centímetres (015 m). 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment 
planes i sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
? Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
? Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
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d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
? Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
? Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 
un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 
2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 
de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
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Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
? Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que no impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
? Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
21.6.- Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
? Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la 
via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre 
lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona 
d’obres. 
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Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
? Parades d’autobús, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior 
o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
22.1.- Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 
22.2.- Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 
la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
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passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació 
de perill. 
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior”, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1. Ordre i neteja general. 
2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5. Punts de trobada. 
6. Assistència Primers Auxilis. 
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24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/9. 
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS – RISC – AVALUACIÓ – MESURES  
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS A POCA FONDÀRIA. FRESATS 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS DE PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /12 /14 
/20 /25 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /9 /10 /12 /20 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /20 /25 
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homologada segons UNE-EN 340 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 
20 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /6 /12 /20 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /17 /20 
/25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /17 /20 
/25 /26 /27 
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
20 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /17 /20 
/25 /26 /27 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /12 /26 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
20 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 
DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /12 /16 
/25 
HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
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45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
3 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 
1 /3 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
3 /9 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 17 
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camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 1 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25 
HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 1 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 4 /12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 3 /4 /12 /25 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/11 /16 /18 /25 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
10 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14 
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suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 
6 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /4 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 
6 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de 
fusta 
3 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 
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HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
10 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
18 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /9 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
3 /4 /6 /25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /25 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G07 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
G07.G01 MARQUES SUPERFICILAS I LONGITUDINALS 
PINTATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
25 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
6 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 
H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell 
1 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 13 
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HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 /13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
4 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /9 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
17 /18 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /18 /25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçada 0,7 m, 
fixada sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs 
25 
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HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /15 /16 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
14 
H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /15 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
15 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /16 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
12 /25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
9 /10 
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motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
4 /10 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
10 /17 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 
16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
4 /11 /12 /16 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 
/16 /17 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 
/16 /17 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 
/16 /17 /27 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /11 /15 
HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge 
inclòs 
15 
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 25 
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galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
 
  
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /16 
/25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
14 
H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 
4 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /14 /25 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
4 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /4 /6 /9 /25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protecció integrat 
16 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 25 
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bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
17 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
4 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 /16 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 
HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada 25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
4 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge 
inclòs 
2 /25 
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
 Annex 11. Estudi de Seguretat i Salut      pàgina 86 de 94 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 
INESTABILITAT DEL TERRENY 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 
POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
18 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /24 /25 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
11 /25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 25 
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bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 
3 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçada 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
10 
H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
11 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
3 /6 /11 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada 25 
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçada 
clavada 
25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /25 
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 
  
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 
H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 
6 
H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 
18 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
25 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /24 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
25 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
14 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
1 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 
2 /3 /4 /6 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 
/25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
4 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
4 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
11 /25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 
1 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
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HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
3 /17 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 
3 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçada 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
14 
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 
25 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 
11 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
3 /6 /11 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada 25 
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçada 
clavada 
25 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 
25 
HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 /25 
HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 
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HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1.- Identificació de les obres 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
1.2.- Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com 
a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, 
les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 
d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en 
aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a 
normes d’aplicació: 
Tots aquells continguts al: 
Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat 
a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 
Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
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1.3.- Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra 
o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i 
recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, 
contenint com a mínim els  següents documents: 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra 
que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació 
amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició 
i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
1.4.- Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades 
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als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 
en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa 
de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de 
les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, 
llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 
la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i 
Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 
de reduir-ne els efectes a la salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials 
i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
2.1.- Promotor 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
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Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el 
qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
6. Gestionar “l’Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
2.2.- Coordinador de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i 
que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan 
en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
 Annex 11. Estudi de Seguretat i Salut      pàgina 9 de 67 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de 
Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 
en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
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Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic 
de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a 
fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut 
dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
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4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
2.3.- Projectista 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre 
les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
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2.4.- Director d'Obra 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més 
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, 
els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 
el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de 
l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes 
s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del 
seu Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 
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6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que 
foren perceptius. 
2.5.- Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència 
i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les 
mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius 
de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació 
aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de 
Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives 
de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el 
Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
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professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 
exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en 
condicions de Seguretat i Salut.  
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla 
de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 
tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el 
R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de 
l'obra. 
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c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa 
a la seguretat i salut a l'obra. 
d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, 
de la Direcció Facultativa. 
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, 
si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes 
al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 
Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar 
servei a l’obra. 
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació. 
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 
segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les 
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persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a 
peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 
19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap 
d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures 
preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de 
seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar 
les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 
Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna 
de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels 
esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució 
dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 
localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, 
així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, 
segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar 
a aquest centre de treball. 
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21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, 
afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats 
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 
23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària 
per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i 
el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o 
indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms 
que intervinguin a l'obra. 
24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, 
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
25. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, 
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants 
del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò 
que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al 
Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat 
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27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 
curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 
28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, 
etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als 
medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 
30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, 
del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic 
que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la 
seva feina, en aquesta obra en concret. 
31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de 
gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada 
per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat 
de formació emés per entitat reconeguda; tot ell per garantir el total 
coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el 
màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.  
32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions 
del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues 
mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
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2.6.- Treballadors Autònoms 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal 
i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix 
pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors. 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
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a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i 
pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista 
posa a disposició dels seus treballadors. 
b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons 
el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
2.7.- Treballadors 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 
propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 
seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
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8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o 
durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari - contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna 
del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
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seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els 
usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin 
manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte 
i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin 
estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de 
Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
 
3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia 
‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
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Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9). 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
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- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes 
en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, 
frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
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- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba 
d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 
d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.  
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals de façanes: 
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- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels 
fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins 
l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 
prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit 
de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en 
el cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
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- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis 
interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 
seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 
− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de 
terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 
guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 
perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments 
verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 
introducció i evacuació d’equips. 
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- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 
cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema 
de Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, 
xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
Altres. 
3.4 El ''Llibre d'Incidències'' 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 
Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -
27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant 
(Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals 
podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva 
notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
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3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant 
legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions 
o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
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impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós - administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra 
les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar 
al seu Pla.  
4.1 Textos generals 
− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 
− Convenis Col·lectius 
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. 
BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 
de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer 
de 1999. 
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 
modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol 
de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 
1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
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− Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 
1998. 
− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment 
per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 
de juny de 2001. 
− Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 
de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig 
de 1998. 
− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril 
de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual 
de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 
d’abril de 1997. 
− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals 
de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 
Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
− Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
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Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 
de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març 
de 1998. 
− Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 
d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
− Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. 
BOE 18 de juny de 2003. 
− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de 
juny. BOE 17 de juny de 2000. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 
BOE de 12 de juny de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 
1997.  
− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. 
BOE de 7 d’octubre de 1997. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
− Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, 
de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  
− Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial 
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 
dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 
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− Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se 
de la exposició a vibracions mecàniques. 
− Reial Decret 948/2005, de 29 de juliol pel qual es modifica el Reial Decret 
1254/1999, de 16 de Juliol, pel qual s’aproven les mesures de control dels 
riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies 
perilloses.  
− REIAL DECRET 314/2006, de 17 de− març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic 
de l'Edificació. BOE nº 74, de 28 de març. 
− REIAL DECRET 396/2006, de−.  31 de març, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc 
d'exposició a l'amiant. BOE núm. 86 de 11 d'abril.  
− REIAL DECRET 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial 
decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis 
de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. BOE núm. 127 del divendres 29 de maig de 2006 
− Reial decret 286/2006, de 10 de Març− sobre la protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al 
soroll. BOE núm. 60 de 11 de març.  
− Llei 32/2006, de 18 d'Octubre, reguladora de− la subcontractació en el sector 
de la Construcció. 
− Reial Decret 1109/2007, de 24 d’Agost, pel qual es desenvolupa la Llei 
32/2006, de 18 d’Octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 
− ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d’Octubre, per la qual s’estableix el subministre 
a les empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas 
d’accident de treball, com part de l’acció protectora del sistema de la 
Seguretat Social. 
4.2 Condicions ambientals 
− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 
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d’agost de 1940. 
− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 
1989. 
− Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al 
soroll. 
4.3 Incendis 
− Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
− Ordenances Municipals  
− Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 
preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
4.4 Instal·lacions elèctriques 
− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 
BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
− Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 
18 de setembre de 2002. 
− Instruccions Tècniques Complementàries. 
4.5 Equips i maquinària 
− Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de 
maig de 1979. 
− Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 
de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 
14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre 
de 1981. 
− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
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− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. 
BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 
d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines 
en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 
3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  
− ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 
27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 
1989. BOE 9 de juny de 1989. 
− ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 
de juliol de 2003. 
− ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
4.6 Equips de protecció individual 
− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 
1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de 
febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de 
juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 
27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig 
de 1997. 
− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
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1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat 
pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 
de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució 
de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada 
per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 
4.7 Senyalització 
− Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
− Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del 
MOPU. 
4.8 Diversos 
− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 
− Convenis Col·lectius 
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5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1 Criteris d'aplicació 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es 
calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de 
difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista 
en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, 
sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció 
continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. 
haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, 
es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades 
en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  
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5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat 
i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de 
preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial 
que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 
Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 
5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del 
personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran 
aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
6.1 Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
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El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
• Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
• Prèvies als accidents 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
• Posteriors als accidents 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 
• Tècniques operatives de seguretat 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 
través d'aquestes corregir el Risc  
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 
humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 
demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat  
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- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de 
la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de 
guia, l'enunciat dels més importants: 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
d’Acció Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
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l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 
‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb 
l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb 
la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de 
les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
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6.4 Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
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adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests 
treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 
de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 
com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
6.6 Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES - FERRAMENTES 
7.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines - Ferramentes 
• Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, 
en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, 
etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 
material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 
una peça de recanvi o una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de 
seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat 
en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de 
Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
• Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran 
els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una 
placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual 
figuraran, com a mínim, les següents dades: 
− Nom del fabricant. 
 Annex 11. Estudi de Seguretat i Salut      pàgina 45 de 67 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines - Ferramentes 
• Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en 
base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al 
seu Medi Ambient de Treball. 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors 
dels Equips de treball’‘: 
• Emmagatzematge i manteniment 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment 
preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
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7.3 Normativa aplicable 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
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Altres Directives. 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-
se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General 
de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 
de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. 
de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
 Annex 11. Estudi de Seguretat i Salut      pàgina 48 de 67 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de 
l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 
196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i 
sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 
utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 
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31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el 
treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada 
per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 
i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
• Normativa d’aplicació restringida 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual 
s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 
9/6/89). 
− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors 
per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 
(B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 
20/4/1981) 
− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
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Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 
− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i 
B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 
de 21 de juny de 2001. 
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8. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE PARTIDES DE 
SEGURETAT I SALUT 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE 
SEGURETAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament 
aprovades per la DF al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135-111 
- Replanteig:  ± 3 cm 
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- Ressalts entre trams:  ± 10 mm 
- Nivells:  ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. 
*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 
Materiales básicos y control de ejecución. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HBBAA007, HBBAB115, HBBAC005, HBBAC013, HBBAE001. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal 
en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
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CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció 
per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts 
en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els 
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 
addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
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pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- 
IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-
se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la carretera, es 
composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
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- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la 
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 
40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està 
totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 
amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
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l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ 
MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
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actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 
1: Requisitos generales. 
 
HBC - ABALISAMENT 
HBC1 - ABALISAMENT 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
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pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- 
IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en 
el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums 
grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per 
ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, 
podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades 
sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
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Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que 
hagin estat o no utilitzades. 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, 
FITA, CASCADA LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament DT. 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los 
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edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 
1: Requisitos generales. 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HQU15Q0A,HQU1521A,HQU1A20A,HQU1H23A. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera 
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que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta 
prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol 
altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest 
tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es 
correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, 
amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, 
havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de 
Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb 
l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats 
a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i 
preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del 
seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de 
les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles 
de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 
llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment 
Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran 
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant 
l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación. 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HQU25701, HQU27902, HQU2AF02, HQU2E001, HQU2GF01. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, etc. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
HX - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
HX1 - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
HX11 - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Utilització d'una plataforma elevadora motoritzada, per a treballs en alçada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de la plataforma fins a l'obra 
- Neteja i preparació del pla de treball de la plataforma, i protecció dels espais afectats 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Utilització de la plataforma per als treballs en alçada 
- Retirada de la plataforma i dels elements de protecció i senyalització 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent. 
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Els punts on es recolzin els peus de fixació han de resistir les càrregues previstes a la DT de 
la bastida. Han de ser horitzontals. 
Per a fer treballs en alçada cal tenir fixats al terra els elements o dispositius incorporats a la 
plataforma per donar-li estabilitat. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm. 
Les plataformes de treball han d’estar protegides amb una barana composada per un tub 
superior a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm 
d'alçada a tocar de la plataforma. 
Han d’estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la 
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d’influència. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d’estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la plataforma i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora, i especialment desprès de pluges, 
neu o vent, cal revisar les condicions d'estabilitat. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que 
no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de començar el muntatge, cal comprovar la base de recolzament, l’existència de 
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 2 m. 
 Annex 11. Estudi de Seguretat i Salut      pàgina 66 de 67 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
 Annex 11. Estudi de Seguretat i Salut      pàgina 67 de 67 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 
27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
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Amidaments 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AMIDAMENTS Pàg.:04/06/10 1Data:
ESS - TFCOBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
1 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8122 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4583 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
4 H1433115
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1405 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120836 H144E406
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
7 H1455710
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
8 H145C002
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
9 H145K153
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
10 H1461164
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
Euro
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u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
11 H1463253
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
12 H1465275
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable13 H1474600
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Faixa de protecció dorslumbar14 H147N000
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47115 H1485800
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors16 H1486241
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
ESS - TFCOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs1 H151AJ01
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
2 H1522111
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
3 H152U000
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs
4 H1534001
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
Euro
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u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
5 H153A9F1
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
6 HBBAA007
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
7 HBBAB115
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
8 HBBAC005
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
9 HBBAC013
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit10 HBBAE001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
11 HBBAF004
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
ESS - TFCOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
Euro
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mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
3 HQU1H53A
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat, amb installació de lampisteria, 1
lavabo collectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb installació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
4 HQU1521A
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU25201
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU27502
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball10 HQUA1100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions11 HQUZM000
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
ESS - TFCOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
h Presencia al lloc de treball de recursos preventius2 H16F3000
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 80,000
u Curset de primers auxilis i socorrisme3 HQUAP000
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
ESS - TFCOBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
Euro
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Pàg.:Data: 04/06/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,39uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €6,03uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €0,27uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €15,65uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 4
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €1,74uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 5
(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €3,10uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 6
(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €2,46uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 7
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €6,08uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 8
(SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €21,74uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 9
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €15,84uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 10
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €62,27uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843
P- 11
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €22,96uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 12
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €14,25uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 13
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €23,23uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 14
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €20,39uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 15
(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €30,50uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 16
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €12,77m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs
P- 17
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €13,39mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 18
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €2,34mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
P- 19
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €0,22uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 20
(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
 €25,17uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 21
(VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)
 €42,40hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 22
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €19,31hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 23
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €24,45hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 24
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €28,79uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 25
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €33,87uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 26
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €27,52uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 27
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €30,74uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 28
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €5,64uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 29
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €42,87uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 30
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €132,23mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles
d'acer galvanitzat, amb installació de lampisteria, 1 lavabo collectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb installació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 31
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €173,64mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 32
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €162,56mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 33
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €14,84uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 34
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €18,83uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 35
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €118,69uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 36
(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
 €89,20uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 37
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €55,39uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 38
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €115,29uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 39
(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €34,30uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 40
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €199,25uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 41
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €19,31hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 42
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
                                                  Barcelona, Juny del 2010
                                                  L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:
                                      
                                                  Sgt.: David Romero Vizuete
                                                  E.T.O.P
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 04/06/2010 1
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1
 €6,39
Altres conceptes 6,39 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
 €6,03
Altres conceptes 6,03 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 3
 €0,27
Altres conceptes 0,27 €
uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 4
 €15,65
Altres conceptes 15,65 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 5  €1,74
Altres conceptes 1,74 €
uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083
P- 6
 €3,10
Altres conceptes 3,10 €
uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 7
 €2,46
Altres conceptes 2,46 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 8
 €6,08
Altres conceptes 6,08 €
uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 9
 €21,74
Altres conceptes 21,74 €
uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 10
 €15,84
Altres conceptes 15,84 €
uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
P- 11
 €62,27
Altres conceptes 62,27 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 12
 €22,96
Altres conceptes 22,96 €
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uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 13  €14,25
Altres conceptes 14,25 €
uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 14  €23,23
Altres conceptes 23,23 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 15
 €20,39
Altres conceptes 20,39 €
uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
P- 16
 €30,50
Altres conceptes 30,50 €
m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres,
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs
P- 17
 €12,77
Altres conceptes 12,77 €
mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
P- 18
 €13,39
Altres conceptes 13,39 €
mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
P- 19
 €2,34
Altres conceptes 2,34 €
uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 20
 €0,22
Altres conceptes 0,22 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 21
 €25,17
Altres conceptes 25,17 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 22  €42,40
Altres conceptes 42,40 €
hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 23  €19,31
Altres conceptes 19,31 €
hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 24  €24,45
Altres conceptes 24,45 €
uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 25
 €28,79
Altres conceptes 28,79 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 26
 €33,87
Altres conceptes 33,87 €
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 27
 €27,52
Altres conceptes 27,52 €
uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 28
 €30,74
Altres conceptes 30,74 €
uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
P- 29
 €5,64
Altres conceptes 5,64 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 30
 €42,87
Altres conceptes 42,87 €
mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat, amb installació de
lampisteria, 1 lavabo collectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb installació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 31
 €132,23
Altres conceptes 132,23 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 32
 €173,64
Altres conceptes 173,64 €
mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 33
 €162,56
Altres conceptes 162,56 €
uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 34
 €14,84
Altres conceptes 14,84 €
uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 35
 €18,83
Altres conceptes 18,83 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 36
 €118,69
Altres conceptes 118,69 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 37  €89,20
Altres conceptes 89,20 €
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 38
 €55,39
Altres conceptes 55,39 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 39
 €115,29
Altres conceptes 115,29 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 40  €34,30
Altres conceptes 34,30 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 41  €199,25
Altres conceptes 199,25 €
hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 42  €19,31
Altres conceptes 19,31 €
                                                  Barcelona, Juny del 2010
                                                  L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:
                                      
                                                  Sgt.: David Romero Vizuete
                                                  E.T.O.P
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OBRA ESS - TFC01
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
2,0006,03 12,06
2 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
15,0006,39 95,85
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 3)
100,0000,27 27,00
4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 4)
2,00015,65 31,30
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 5)
10,0001,74 17,40
6 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 6)
5,0003,10 15,50
7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 7)
1,0002,46 2,46
8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 8)
11,0006,08 66,88
9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 9)
1,00021,74 21,74
10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 10)
6,00015,84 95,04
11 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 11)
1,00062,27 62,27
12 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 12)
8,00022,96 183,68
13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 13) 2,00014,25 28,50
14 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 14) 2,00023,23 46,46
15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)
11,00020,39 224,29
16 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 16)
2,00030,50 61,00
CAPÍTOLTOTAL 01.01 991,43
Euro
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OBRA ESS - TFC01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)
5,00012,77 63,85
2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 18)
10,00013,39 133,90
3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 19)
100,0002,34 234,00
4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 20)
50,0000,22 11,00
5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
4,00025,17 100,68
6 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
2,00028,79 57,58
7 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
2,00033,87 67,74
8 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
2,00027,52 55,04
9 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)
2,00030,74 61,48
10 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 29)
1,0005,64 5,64
11 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
2,00042,87 85,74
CAPÍTOLTOTAL 01.03 876,65
OBRA ESS - TFC01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 22)
50,00042,40 2.120,00
2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
5,000173,64 868,20
Euro
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protecció diferencial (P - 32)
3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 33)
5,000162,56 812,80
4 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelles
d'acer galvanitzat, amb installació de lampisteria, 1 lavabo
collectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb installació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 31)
5,000132,23 661,15
5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)
4,00014,84 59,36
6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 35)
2,00018,83 37,66
7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)
1,000118,69 118,69
8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)
1,00089,20 89,20
9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)
1,00055,39 55,39
10 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 39)
1,000115,29 115,29
11 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 42) 40,00019,31 772,40
CAPÍTOLTOTAL 01.04 5.710,14
OBRA ESS - TFC01
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 23)
11,00019,31 212,41
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 24) 80,00024,45 1.956,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 41) 1,000199,25 199,25
CAPÍTOLTOTAL 01.05 2.367,66
OBRA ESS - TFC01
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 40) 5,00034,30 171,50
CAPÍTOLTOTAL 01.06 171,50
Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 991,43
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA 876,65
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 5.710,14
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 2.367,66
CAPÍTOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 171,50
01 ESS - TFCOBRA 10.117,38
10.117,38
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 ESS - TFC 10.117,38
10.117,38
Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
10.117,38PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL.
1.315,2613,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 10.117,38.......................................................................
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 10.117,38.......................................................................... 607,04
Subtotal 12.039,68
16,00 % IVA SOBRE 12.039,68.......................................................................................................... 1.926,35
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 13.966,03€
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
2. OBJECTE 
L’objecte d’aquest annex és fixar el termini de temps necessari per executar les obres 
definides. 
3. RENDIMENTS UTILITZATS 
Per a l’elaboració del programa de treballs s’han tingut en compte els rendiments establerts 
a la justificació de preus del banc de preus de l’ITEC i els condicionants meteorològics 
suposats. 
Els rendiments utilitzats en base a les principals unitats d’obra han estat els següents: 
− cuneta de terres : 25 ml/dia 
− cuneta de formigó : 27 ml/dia 
− reg d’imprimació, estesa de MBC (5 cm) : 600 m2/dia de paviment acabat 
− tot-ú artificial. (35 cm) : 450 m2/dia  
En el cas dels drenatges, a banda de les cunetes, s’ha tingut en compte la col·locació dels 
tubs en les obres de drenatge. 
S’aconsella, sempre que sigui possible, executar les obres fora dels mesos de collita dels 
cereals, principal conreu de la zona d’actuació. 
4. PROGRAMA DE TREBALLS 
A continuació s’adjunta un diagrama de barres que justifica, en base als rendiments 
esmentats, la durada de 3 mesos i 3 setmanes que es proposa per a l’execució dels 
treballs. 
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Figura 1.- Programa de treballs de l’obra 
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INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
OBJECTE 
 L’objecte principal i únic és aclarir la previsió del executament de les obres. 
ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 
L’objecte que es persegueix amb l’organització de l’execució dels treballs, és la de garantir 
l’accés durant l’execució de les obres a les diferents masies i cases a les que donen servei 
els camins. Per aquest motiu quan, l’execució de les obres, interfereixi al trànsit, impedint 
momentàniament la circulació s’actuarà: 
− Notificant per escrit a l’ajuntament amb un mínim de 48 hores, sobre el tall de trànsit 
indicant la durada del mateix i les vies alternatives. 
− Instal·lant la senyalització provisional pertinent. 
S’ha previst al pressupost una partida alçada a justificar per si fos necessari crear 
desviaments i abalisar-los, obrir vies laterals i les indemnitzacions per ocupacions temporals. 
Es té en compte que, pel tipus de paviment que s’ha previst, no s’ha de veure afectat, més 
que momentàniament, el pas del trànsit dels veïns i usuaris del camí. 
L’execució d’obres de drenatge no ha de suposar un entrebanc al trànsit més que de forma 
puntual, si fos necessari el contractista disposarà de planxes metàl·liques que permetin la 
circulació de vehicles. 
És molt important en tots els casos que es cuidi especialment l’accés a les masies i cases 
rurals situades en les proximitats del camí, el contractista haurà de prendre totes les 
mesures necessàries per garantir l’accés a les mateixes, especialment els caps de setmana 
i períodes de vacances. 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
2. OBJECTE 
En aquest annex es realitza la justificació de les partides d’obra que integren el pressupost 
del projecte realitzat amb el programa TCQ.  
Per a realitzar l’esmentada justificació, s’ha fet servir el Banc de preus de referència de 
Bedec (ITEC), part d’Enginyeria Civil. (ITeC 08 v1 Enginyeria Civil), realitzat amb els costos 
de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
Per contemplar els sobrecostos es fixa un 5% de costos indirectes que s’aplica a la 
justificació de preus.  
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3. APÈNDIX 1.- LLISTAT DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 21,99000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,99000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,99000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 19,53000 €
A0140000 h Manobre 18,39000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1101300 h Compressor amb tres martells pneumàtics 19,72000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,07000 €
C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,88000 €
C110D000 h Carro de perforació HC-350 124,54000 €
C110U080 h Fresadora de paviment 89,40000 €
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 54,50000 €
C1314233 h Excavadora sobre erugues, de mida gran equipada amb cullera prensora de 1100 l 110,26000 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 41,12000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 58,74000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 55,40000 €
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 61,24000 €
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 49,07000 €
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 57,53000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 64,40000 €
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,82000 €
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,35000 €
C1501500 h Camió per a transport de 5 t 30,63000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 36,34000 €
C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 52,03000 €
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 40,25000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,44000 €
C1503000 h Camió grua 44,75000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 47,10000 €
C1507M00 h Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útil 86,77000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 27,42000 €
C1705700 h Formigonera de 250 l 2,72000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 52,30000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 58,20000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 39,77000 €
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 37,25000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 28,49000 €
CRE23000 h Motoserra 2,99000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,01000 €
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant 4,82000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,50000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 17,50000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,43000 €
B0342500 m3 Rebuig de pedrera de pedra granítica, de més de 150 mm per a reblert de gabions 17,27000 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 19,78000 €
B03D1000 m3 Terra adequada pròpia excavació 9,50000 €
B03D5000 m3 Terra adequada seleccionada 5,63000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,47000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
59,96000 €
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
66,54000 €
B0718000 kg Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,11000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,06000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,67000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 203,19000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,15000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €
B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,44000 €
B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració
52,35000 €
BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 52,74000 €
BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 88,74000 €
BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 146,76000 €
BBM1BAB2 u Placa d'orientació o situació, de 25x70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 64,17000 €
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 3,61000 €
BBM35500 m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 237,40000 €
BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 13,25000 €
BBMZZ601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,67000 €
BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60 cm 18,76000 €
BD75T000 m Tub de formigó de diàmetre 200 cm 205,71000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4
ELEMENTS COMPOSTOS
D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
Rend.: 1,000 68,16000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,03000 = 17,12700
Subtotal: 17,12700 17,12700
Maquinària
C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,72000 = 1,22400
Subtotal: 1,22400 1,22400
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 94,44000 = 14,16600
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 15,43000 = 23,91650
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,50000 = 11,37500
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180
Subtotal: 49,63930 49,63930
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,12700 = 0,17127
Subtotal: 0,17127 0,17127
COST DIRECTE 68,16157
COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,16157
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 0,92000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,53000 = 0,09765
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,99000 = 0,10995
Subtotal: 0,20760 0,20760
Materials
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,67000 = 0,70350
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,06000 = 0,01081
Subtotal: 0,71431 0,71431
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,20800 = 0,00208
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5
ELEMENTS COMPOSTOS
Subtotal: 0,00208 0,00208
COST DIRECTE 0,92399
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92399
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
PARTIDES D'OBRA
P-1 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió
Rend.: 800,000 0,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,04758
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,99000 = 0,04123
Subtotal: 0,08881 0,08881
Maquinària
C170E000 h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 39,77000 = 0,04971
C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 6,000 /R x 52,03000 = 0,39023
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
1,000 /R x 54,50000 = 0,06813
C110U080 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 89,40000 = 0,11175
Subtotal: 0,61982 0,61982
COST DIRECTE 0,70863
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03543
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74406
P-2 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, aixi com
l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol
mitja i extracció de fangs i llots, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
Rend.: 350,000 4,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,99000 = 0,18849
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,05437
Subtotal: 0,24286 0,24286
Maquinària
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
1,000 /R x 54,50000 = 0,15571
C1101300 h Compressor amb tres martells pneumàtics 1,000 /R x 19,72000 = 0,05634
C110D000 h Carro de perforació HC-350 1,000 /R x 124,54000 = 0,35583
C1314233 h Excavadora sobre erugues, de mida gran equipada
amb cullera prensora de 1100 l
2,000 /R x 110,26000 = 0,63006
C1507M00 h Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útil 6,000 /R x 86,77000 = 1,48749
C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 1,000 /R x 2,88000 = 0,00823
Subtotal: 2,69366 2,69366
Materials
B0211000 kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant
0,300      x 4,82000 = 1,44600
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 1,44600 1,44600
COST DIRECTE 4,38252
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21913
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,60165
P-3 G2221P11 m3 Excavació de terreny en rasa per a canonades de
fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en
terreny no classificat incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos. Es realitzarà amb mitjans
mecànics i càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.
Rend.: 60,000 2,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,31717
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,99000 = 0,18325
Subtotal: 0,50042 0,50042
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 3,000 /R x 36,34000 = 1,81700
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,250 /R x 58,74000 = 0,24475
Subtotal: 2,06175 2,06175
COST DIRECTE 2,56217
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12811
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69028
P-4 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.
Rend.: 250,000 3,79 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,99000 = 0,01759
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,07612
Subtotal: 0,09371 0,09371
Maquinària
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,500 /R x 40,25000 = 0,08050
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 1,000 /R x 64,40000 = 0,25760
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,400 /R x 61,24000 = 0,09798
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
1,000 /R x 54,50000 = 0,21800
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 0,65408 0,65408
Materials
B03D5000 m3 Terra adequada seleccionada 0,500      x 5,63000 = 2,81500
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 2,86550 2,86550
COST DIRECTE 3,61329
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18066
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,79395
P-5 G2281321 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i
fins a 2 m, amb sòl classificat i cribat si cal procedent
de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm,
incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 95% del PM, segons condicions del
plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció
de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 35,000 3,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,54371
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 0,15707
Subtotal: 0,70078 0,70078
Maquinària
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 11,82000 = 0,33771
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,400 /R x 58,74000 = 0,67131
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 1,000 /R x 8,35000 = 0,23857
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,100 /R x 40,25000 = 0,11500
Subtotal: 1,36259 1,36259
Materials
B03D5000 m3 Terra adequada seleccionada 0,300      x 5,63000 = 1,68900
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 1,73950 1,73950
COST DIRECTE 3,80287
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19014
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,99301
P-6 G2281331 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM
Rend.: 20,000 25,32 €
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,95150
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 0,27488
Subtotal: 1,22638 1,22638
Maquinària
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 1,000 /R x 49,07000 = 2,45350
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 1,000 /R x 58,74000 = 2,93700
Subtotal: 5,39050 5,39050
Materials
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 1,000      x 17,50000 = 17,50000
Subtotal: 17,50000 17,50000
COST DIRECTE 24,11688
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,20584
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,32272
P-7 G2281421 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb sòl classificat procedent de la pròpia obra en
tongades de gruix fins a 25 cm, de grandària màxima
20 cm, incloent selecció de terres, estesa,
humectació i compactació al 95% del PM, segons
condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i
tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols
per a confecció de les juntes, inclòs les
compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar
els assentaments superficials del rebliment de la
rasa, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 60,000 3,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 0,09163
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,31717
Subtotal: 0,40880 0,40880
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,400 /R x 58,74000 = 0,39160
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,100 /R x 40,25000 = 0,06708
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 1,000 /R x 8,35000 = 0,13917
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PARTIDES D'OBRA
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 11,82000 = 0,19700
Subtotal: 0,79485 0,79485
Materials
B03D1000 m3 Terra adequada pròpia excavació 0,250      x 9,50000 = 2,37500
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 2,42550 2,42550
COST DIRECTE 3,62915
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18146
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,81061
P-8 G22D2011 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny de menys
de 2 m, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric. Es realitzarà amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió, inclosa
càrrega, transport a l'abocador o aplec, el cànon
d'abocament i el manteniment de l'abocador.
Rend.: 800,000 0,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 0,00687
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02379
Subtotal: 0,03066 0,03066
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 2,000 /R x 36,34000 = 0,09085
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
1,000 /R x 54,50000 = 0,06813
Subtotal: 0,15898 0,15898
COST DIRECTE 0,18964
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00948
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,19912
P-9 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m d'ample a
qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració,
mesurat sobre perfil teòric amb mitjans mecànics.
Inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec i el
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Rend.: 170,000 1,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 0,51741
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 0,33582
Subtotal: 0,85323 0,85323
Maquinària
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,200 /R x 54,50000 = 0,06412
C1314233 h Excavadora sobre erugues, de mida gran equipada
amb cullera prensora de 1100 l
0,200 /R x 110,26000 = 0,12972
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,200 /R x 58,74000 = 0,06911
CRE23000 h Motoserra 3,000 /R x 2,99000 = 0,05276
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 1,000 /R x 36,34000 = 0,21376
Subtotal: 0,52947 0,52947
COST DIRECTE 1,38270
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06914
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,45184
P-10 G931201L m3 Base de tot-u artificial col.locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 100% del
PM
Rend.: 140,000 26,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,13593
A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 21,99000 = 0,11780
Subtotal: 0,25373 0,25373
Maquinària
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 1,000 /R x 61,24000 = 0,43743
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,500 /R x 41,44000 = 0,14800
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 1,000 /R x 57,53000 = 0,41093
Subtotal: 0,99636 0,99636
Materials
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,200      x 19,78000 = 23,73600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050
Subtotal: 23,78650 23,78650
COST DIRECTE 25,03659
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,25183
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,28842
P-11 G9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
de composició densa D-12 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració tipus B-60/70, estesa i
compactada al 98 % de l'assaig marshall
Rend.: 110,000 56,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12
PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,69200
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,500 /R x 21,99000 = 0,49977
Subtotal: 1,19177 1,19177
Maquinària
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic
0,010 /R x 58,20000 = 0,00529
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 52,30000 = 0,00380
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 1,000 /R x 64,40000 = 0,58545
Subtotal: 0,59454 0,59454
Materials
B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració
1,000      x 52,35000 = 52,35000
Subtotal: 52,35000 52,35000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,19200 = 0,01788
Subtotal: 0,01788 0,01788
COST DIRECTE 54,15419
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,70771
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,86190
P-12 G9J12N00 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI
Rend.: 600,000 0,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 21,99000 = 0,03665
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,03172
Subtotal: 0,06837 0,06837
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 1,000 /R x 27,42000 = 0,04570
Subtotal: 0,04570 0,04570
Materials
B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1,200      x 0,47000 = 0,56400
Subtotal: 0,56400 0,56400
COST DIRECTE 0,67807
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03390
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,71197
P-13 GBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada
Rend.: 600,000 1,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13
PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,06343
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,03665
Subtotal: 0,10008 0,10008
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,800 /R x 36,34000 = 0,04845
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 1,000 /R x 37,25000 = 0,06208
Subtotal: 0,11053 0,11053
Materials
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,030      x 3,61000 = 0,10830
B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,100      x 7,44000 = 0,74400
Subtotal: 0,85230 0,85230
COST DIRECTE 1,06291
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05315
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11606
P-14 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual, incloent el
premarcatge
Rend.: 50,000 18,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 0,73560
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 0,43980
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 0,76120
Subtotal: 1,93660 1,93660
Maquinària
C1501500 h Camió per a transport de 5 t 1,000 /R x 30,63000 = 0,61260
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual
0,035 /R x 28,49000 = 0,01994
Subtotal: 0,63254 0,63254
Materials
BBM1M000 kg Microesferes de vidre 0,150      x 3,61000 = 0,54150
B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 2,000      x 7,44000 = 14,88000
Subtotal: 15,42150 15,42150
COST DIRECTE 17,99064
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89953
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,89017
P-15 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 4,000 69,07 €
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 4,59750
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
Subtotal: 10,09500 10,09500
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,10000 = 2,94375
Subtotal: 2,94375 2,94375
Materials
BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
1,000      x 52,74000 = 52,74000
Subtotal: 52,74000 52,74000
COST DIRECTE 65,77875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,28894
COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,06769
P-16 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 4,000 106,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 4,59750
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
Subtotal: 10,09500 10,09500
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,10000 = 2,94375
Subtotal: 2,94375 2,94375
Materials
BBM12702 u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 88,74000 = 88,74000
Subtotal: 88,74000 88,74000
COST DIRECTE 101,77875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,08894
COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,86769
P-17 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
Rend.: 3,000 172,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 6,13000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 13,46000 13,46000
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,10000 = 3,92500
Subtotal: 3,92500 3,92500
Materials
BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 146,76000 = 146,76000
Subtotal: 146,76000 146,76000
COST DIRECTE 164,14500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,20725
COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,35225
P-18 GBB21611 u Placa rectangular d'orientació de dimensions
0,40x0,26 segons normativa del DARP, inclosos
elements de fixació al suport, suport de pal de fusta
tractada de 15 cm de diàmetre i 2,5 m d'alçada,
excavació i fonamentació. Totalment acabat.
Rend.: 4,000 81,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 5,49750
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 4,59750
Subtotal: 10,09500 10,09500
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,10000 = 2,94375
Subtotal: 2,94375 2,94375
Materials
BBM1BAB2 u Placa d'orientació o situació, de 25x70 cm amb
làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 64,17000 = 64,17000
Subtotal: 64,17000 64,17000
COST DIRECTE 77,20875
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,86044
COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,06919
P-19 GBB42210 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 0,500 384,12 €
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 43,98000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 36,78000
Subtotal: 80,76000 80,76000
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,10000 = 23,55000
Subtotal: 23,55000 23,55000
Materials
BBMZZ601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
36,000      x 0,67000 = 24,12000
BBM35500 m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 237,40000 = 237,40000
Subtotal: 261,52000 261,52000
COST DIRECTE 365,83000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,29150
COST EXECUCIÓ MATERIAL 384,12150
P-20 GBBZ1120 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2
mm, per a la col·locació d'una o dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 3,000 87,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 6,13000
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 21,99000 = 7,33000
Subtotal: 13,46000 13,46000
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 47,10000 = 3,14000
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,250 /R x 41,12000 = 3,42667
Subtotal: 6,56667 6,56667
Materials
D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l
0,150      x 68,16157 = 10,22424
BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical
4,000      x 13,25000 = 53,00000
Subtotal: 63,22424 63,22424
COST DIRECTE 83,25091
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,16255
COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,41346
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P-21 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'0,80 m d'amplada i 0,30
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Rend.: 27,000 15,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 1,62889
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 1,36222
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,70481
Subtotal: 3,69592 3,69592
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,500 /R x 36,34000 = 0,67296
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,250 /R x 55,40000 = 0,51296
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,800 /R x 41,12000 = 1,21837
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,200 /R x 67,07000 = 0,49681
Subtotal: 2,90110 2,90110
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,43000 = 0,28681
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,130      x 59,96000 = 7,79480
B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,15000 = 0,05750
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,022      x 1,06000 = 0,02332
Subtotal: 8,20783 8,20783
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05544
COST DIRECTE 14,86029
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74301
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,60330
P-22 GD579999 m Cuneta triangular de 0,80m d'amplària i 0,30m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Rend.: 25,000 4,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,76120
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,99000 = 0,17592
Subtotal: 0,93712 0,93712
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Maquinària
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,800 /R x 41,12000 = 1,31584
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,250 /R x 55,40000 = 0,55400
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,500 /R x 36,34000 = 0,72680
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,200 /R x 67,07000 = 0,53656
Subtotal: 3,13320 3,13320
COST DIRECTE 4,07032
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20352
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,27384
P-23 GD5Q9998 u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó
clavegueram D 2000 mm format per base de formigó
HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó HA-25 i
dintell de contenció de terres de formigó HA-25,
incloent-hi excavació i reblert de terres i formigó
HM-20 d'anivellament. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 0,300 2.117,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 367,80000
A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 21,99000 = 439,80000
Subtotal: 807,60000 807,60000
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 2,000 /R x 58,74000 = 391,60000
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 2,000 /R x 11,82000 = 78,80000
Subtotal: 470,40000 470,40000
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000
B0342500 m3 Rebuig de pedrera de pedra granítica, de més de
150 mm per a reblert de gabions
1,300      x 17,27000 = 22,45100
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
3,500      x 66,54000 = 232,89000
B0A31000 kg Clau acer 0,300      x 1,15000 = 0,34500
B0DZA000 l Desencofrant 1,200      x 2,27000 = 2,72400
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
450,000      x 0,92399 = 415,79550
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,300      x 8,15000 = 2,44500
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,300      x 203,19000 = 60,95700
Subtotal: 738,46750 738,46750
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COST DIRECTE 2.016,46750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 100,82338
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.117,29088
P-24 GD5Q9999 u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó
clavegueram D 600 mm format per base de formigó
HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó HA-25 i
dintell de contenció de terres de formigó HA-25,
incloent-hi excavació i reblert de terres i formigó
HM-20 d'anivellament. Tot inclòs completament
acabat.
Rend.: 1,000 514,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 4,000 /R x 18,39000 = 73,56000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 87,96000
Subtotal: 161,52000 161,52000
Maquinària
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 11,82000 = 11,82000
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 1,000 /R x 58,74000 = 58,74000
Subtotal: 70,56000 70,56000
Materials
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,500      x 66,54000 = 99,81000
B0A31000 kg Clau acer 0,100      x 1,15000 = 0,11500
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,43000 = 5,16000
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,100      x 8,15000 = 0,81500
B0DZA000 l Desencofrant 0,500      x 2,27000 = 1,13500
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
135,000      x 0,92399 = 124,73865
B0342500 m3 Rebuig de pedrera de pedra granítica, de més de
150 mm per a reblert de gabions
0,350      x 17,27000 = 6,04450
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,100      x 203,19000 = 20,31900
Subtotal: 258,13715 258,13715
COST DIRECTE 490,21715
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,51086
COST EXECUCIÓ MATERIAL 514,72801
P-25 GD75DA75 m Claveguera de tub de formigó de DN=60 cm, rejuntat
interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb
additius plastificants, solera de 15 cm, amb juntes
encadellades segellades amb morter de ciment,
col.locada al fons de la rasa, segons plànols
Rend.: 20,000 27,47 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,90300
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 21,99000 = 2,19900
Subtotal: 4,10200 4,10200
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 47,10000 = 2,35500
Subtotal: 2,35500 2,35500
Materials
BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60 cm 1,050      x 18,76000 = 19,69800
B0718000 kg Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,050      x 0,11000 = 0,00550
Subtotal: 19,70350 19,70350
COST DIRECTE 26,16050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30803
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,46853
P-26 GD75TAK5 m Claveguera de tub de formigó de DN=200 cm,
rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4
amb additius plastificants, solera de 15 cm, amb
juntes encadellades segellades amb morter de
ciment, col.locada al fons de la rasa, segons plànols
Rend.: 20,000 235,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,95150
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 21,99000 = 2,19900
Subtotal: 3,15050 3,15050
Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,520 /R x 44,75000 = 1,16350
Subtotal: 1,16350 1,16350
Materials
BD75T000 m Tub de formigó de diàmetre 200 cm 1,050      x 205,71000 = 215,99550
B0718000 kg Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 33,201      x 0,11000 = 3,65211
Subtotal: 219,64761 219,64761
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,15067 = 0,04726
Subtotal: 0,04726 0,04726
COST DIRECTE 224,00887
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,20044
COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,20931
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P-27 XPA80001 pa Partida alçada a justificar per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament, obertura de vies laterals,
desviaments provisionals i indemnitzacions per
ocupacions temporals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra
Rend.: 1,000 4.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22
PARTIDES ALÇADES
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Rend.: 1,000 10.117,38 €
______________________________________________________________________________________________________________
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a
despeses d'acció cultural, segons Decret 111/1986
Rend.: 1,000 4.403,52 €
______________________________________________________________________________________________________________
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
2. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL .............................................. 440.351,55 - Euros 
13 % DESPESES GENERALS ................................................................... 57.245,70 - Euros 
6 % BENEFICI INDUSTRIAL .......................................................................26.421,09 - Euros 
TOTAL PRESSUPOST ..............................................................................524.018,34 - Euros 
IVA 16 % .......................................................................................................83.842,94 - Euros 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA ......................607.861,28 - Euros 
EXPROPIACIONS......................................................................................18.345,25 - Euros 
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ............626.206,53 - Euros 
El pressupost per a Coneixement de l'Administració ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS 
VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (626.206,53 
– Euros). 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
2. OBJECTE 
Amb el present Pla de Control de Qualitat es tracta de garantir que els materials i les unitats 
d’obra compliran les condicions exigides quant a la seva qualitat. 
Amb aquesta finalitat es recomanen els assaigs i el control d’unes determinades activitats 
relacionades amb l’execució d’aquesta obra. 
Per realitzar el següent pressupost de control de Qualitat s’ha utilitzat el programa TCQ 
2000 v 3.3 rev 47 (mòdul de Qualitat), el qual a partir del pressupost de l’obra obté els 
assaigs a realitzar associant-los a cada partida. 
 
A partir d’aquest procediment s’obté el pla de qualitat de l’obra i un pressupost dels assaigs 
a realitzar en format TCQ2000. 
Donades les característiques de les unitats d’obra projectades, els assajos a realitzar 
corresponen a les següents partides: 
 
? Drenatge 
? Pavimentació 
3. PLA DE CONTROL 
S’han utilitzat el banc de criteris “Banc Criteris Obra Civil 2008.TCQ” (BC/C-T/GISA08) i la 
llista de preus “Preus referència GISA”. 
De l’assignació automàtica realitzada pel mòdul de qualitat del programa TCQ 2000 s’han 
introduït una sèrie de modificacions per adaptar-la a la realitat de l’obra. Aquestes 
modificacions són bàsicament: 
1.   A la partida G931201L, Base de tot-u artificial, s’han afegit assaigs i freqüències de 
l’àmbit de control 0571, Tot-u artificial per a sub-bases i bases. S’han doblat totes les 
Freqüències per Lot dels assagis del Control de materials i s’han augmentat a 4.000 m2 
les Freqüències per Lot dels tres assaigs del Control d’Execució. 
2.  A la partida G9H12114, Paviment de mescla bituminosa en calent D-12, s’han afegit 
assaigs i freqüències de l’àmbit de control 3511, Paviments de M.B.C tipus D, G i S 
altres capes. S’ha modificat la relació d’unitats de tots els assaigs que ha de ser 1,0000 
T/T (Control de Materials i Control d’Execució). S’han doblat totes les Freqüències per 
 Annex 16. Pla de control de qualitat      pàgina 2 de 11 
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Lot dels assagis del Control de materials i s’han multiplicat per quatre les Freqüències 
per Lot dels dos assaigs del Control d’Execució. 
4. PRESSUPOST 
PEM del projecte: 440.351,55 €
PEC sense IVA del projecte: 524.018,34 €
PEC del projecte: 607.861,28 €
Import mòdul de qualitat: 4.917,56 €
PEC sense IVA del pressupost de qualitat: 5.851,90 €
PEC del pressupost de qualitat: 6.788,20€
% import qualitat respecte PEC sense IVA 
de l’obra: 
0,90 %
 
A continuació s’inclou la relació de les operacions de control a realitzar en el projecte. 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
PLA DE CONTROL DE QUALITAT
PRESSUPOST Pàg.:04/06/10* 1Data:
OBRA PRESSUPOST  PCQ01
CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J9H1630D U Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada,
segons la norma NLT 162-84 (P - 45)
1,000215,74 215,74
2 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 33)
1,00052,90 52,90
3 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
131 (P - 32)
1,00076,14 76,14
4 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 31)
2,00068,48 136,96
5 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 182 (P - 28)
1,00093,57 93,57
6 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84 (P - 26)
2,00087,04 174,08
7 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
NLT 149 (P - 10)
1,00070,64 70,64
8 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 130 (P - 24)
2,00088,44 176,88
9 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 23)
1,00044,76 44,76
10 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 22)
1,00048,74 48,74
11 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
125 (P - 21)
1,00048,74 48,74
12 J0553102 U Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 20)
1,00050,01 50,01
13 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 18)
1,00058,60 58,60
14 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de
material bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P
- 34)
1,00051,90 51,90
15 J9H1520K U Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT
168-90 (P - 44)
6,00067,00 402,00
16 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 181 (P - 27)
1,00051,78 51,78
17 J9H1410A U Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 159 i NLT 168 (P - 43)
2,000125,57 251,14
18 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 165-90 (P - 42)
2,00036,04 72,08
19 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 9)
3,0007,48 22,44
Euro
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20 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 164-90 (P - 41)
2,00041,33 82,66
21 J0304M03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)
1,00027,92 27,92
22 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134 (P - 15)
4,000115,91 463,64
23 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1
(P - 14)
20,00012,66 253,20
24 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103 (P - 13)
4,00010,66 42,64
25 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 17)
2,00030,37 60,74
26 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 16)
1,00037,09 37,09
27 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204 (P - 12)
1,00035,72 35,72
28 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 11)
1,00028,54 28,54
29 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 46)
13,00015,83 205,79
30 J0565306 U Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 37)
1,00033,20 33,20
31 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 40)
1,000317,78 317,78
32 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1744-1 (P - 2)
1,000157,75 157,75
33 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-501 o NLT 108 (P - 7)
4,00059,84 239,36
34 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-502 (P - 8)
1,000100,94 100,94
35 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 25)
1,00087,04 87,04
36 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i
UNE 103-104 o NLT 106 (P - 4)
2,00033,50 67,00
37 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 5)
3,00033,50 100,50
38 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma NLT 113 (P - 6)
3,00020,85 62,55
39 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 3)
3,00026,46 79,38
40 J0566707 U Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 38)
1,00047,76 47,76
41 J0564305 U Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 140 (P - 36)
1,00043,66 43,66
42 J0563304 U Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 35)
1,00045,27 45,27
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43 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 30)
1,00068,48 68,48
44 J055F30F U Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 29)
1,00030,92 30,92
45 J055230B U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 19)
1,00033,86 33,86
46 J0567708 U Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 39)
1,00065,07 65,07
CAPÍTOLTOTAL 01.03 4.917,56
(*)  BRANQUES INCOMPLETES
Euro
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
PLA DE CONTROL DE QUALITAT
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:04/06/10 1Data:
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Moviments de terres 0,00
Capítol 01.02 Drenatge 0,00
Capítol 01.03 Pavimentació 4.917,56
Capítol 01.04 Senyalització, abalisament i defensa 0,00
01 Pressupost  PCQObra 4.917,56
4.917,56
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost PCQ 4.917,56
4.917,56
Euro
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
PLA DE CONTROL DE QUALITAT
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
4.917,56PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL.
Subtotal 4.917,56
16,00 % IVA SOBRE 4.917,56............................................................................................................ 786,81
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 5.704,37€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( CINC MIL SET-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS )
                                                  Barcelona, Juny del 2010
                                                  L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:
                                    
                                                  Sgt.: David Romero Vizuete
                                                  E.T.O.P
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
2. OBJECTE 
S’estudia a continuació la previsible afecció al medi físic, així com l’impacte ambiental que 
l’execució de l’obra pot suposar i les mesures correctores necessàries a aplicar, tendents a 
minimitzar els impactes ecològics i paisatgístics de caire negatiu. Així, en aquest informe es 
recullen els aspectes més importants, tant des del punt de vista del medi natural (aire, aigua, 
sòl, paisatge, flora i fauna), com del medi socioeconòmic i cultural (usos del territori, valors 
estètics i d’interès humà, salut i seguretat, i infraestructures), de les accions previstes durant 
la fase de construcció. 
3. INVENTARI AMBIENTAL 
3.1.- Situació 
La comarca de l’Anoia es troba en el sector sud-oriental de la depressió Central Catalana. 
Centrada en la Conca d’ Òdena, la comarca s’obre pas en la serralada Prelitoral a través de 
la vall mitjana de l’Anoia. 
La seva situació i orografia la doten d’un clima de transició entre el típicament mediterrani i 
el continental. Els contrastes tèrmics estacionals són molt marcats. Les primaveres i tardors 
són molt curtes, en canvi els estius i hiverns són llargs i amb temperatures extremes. 
Els vents dominants són, amb una gran diferència respecte als altres, el ponent, càlid i no 
gaire fort, el llevant, que sol portar pluges perquè té per origen les baixes pressions 
mediterrànies, el vent segarrenc o del NW, fred, i la marinada, que penetra per l'estret de 
Capellades, encara que no té gaire influència en el clima que domina la comarca. 
3.2.- Vegetació 
La seva vegetació natural es típicament mediterrània amb predomini de ancians y 
carrascles, alternats en algunes zones con queixo, pinars, garrigues y matorrals, i encara 
què l’acció de l’home la degradat afavoreixen la proliferació del pi Carrasco i del pi negral, la 
comarca manté abundants zones de bosc mediterrani. Una quarta part de la extensió de la 
comarca s’hi troba ocupada por cultius on predomina la agricultura de secà, principalment 
cereals. 
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3.3.- Evolució de la temperatura i pluviometria 
A continuació s’adjunten les dades de temperatura i pluviometria mitjanes de la zona 
estudiada, a partir de la consulta realitzada en “l’Anuari de dades meteorològiques/ Servei 
Meteorològic de Catalunya”. 
 
Figura 1- Evolució de la temperatura i pluviometria de l’àmbit estudiat 
3.4.- Fauna 
Degut a la important presencia de les zones de cultius, la fauna de la Segarra no és massa 
extensa. No obstant, en temps anteriors havia sigut poblada por hissares, porcs senglars, ... 
Ara, encara s’hi pot veure algun exemplar. Els animals que s’hi poden caçar a la zona són el 
conill i la perdiu. Com a petits oradors existeixen el talp i el ratolí de camp. 
Els rèptils més freqüents són la serp blanca, el llangardaix i les granotes. Existeixen 
diferents aus que volen pel cel de la Segarra, els més abundants són els ocells. A la 
primavera arriben les orenetes, però també són presents altres aus. Per la nit s’hi assenten 
brúfols aturats en mig dels camins. 
La Segarra és una comarca agrícola on el bestiar més tradicional havia sigut l’oví, però ara 
predomina el bestiar porcí i les aus. 
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4. ESTUDI DE LA NECESSITAT D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 
S’ha comprovat la determinació sobre la necessitat o no de sotmetre el projecte a Avaluació 
d’Impacte Ambiental (AIA) segons la normativa en prevenció ambiental vigent que prescriu 
els processos administratius i l’abast dels estudis necessaris per determinar la viabilitat 
ambiental del mateix. 
Per a determinar la necessitat de realitzar el tràmit s’ha consultat: 
1. Annex I Reial Decret Legislatiu 1/2008 : projectes que s’hauran de sotmetre a 
Avaluació d’Impacte Ambiental. 
2. Annex II Reial Decret Legislatiu 1/2008 : projectes que s’hauran de sotmetre a 
Avaluació d’Impacte Ambiental si així ho decideix l’òrgan competent. En aquest cas, 
el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
3. Document guia del Departament de Medi Ambient i Habitatge referent a “Avaluació 
d’Impacte Ambiental de Projectes”. 
I es pot concloure que no és necessari realitzar un Estudi d’Impacte Ambiental, segons 
la legislació ambiental vigent. 
5. IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS IMPACTES 
Els impactes que es produeixen, depenen del disseny del projecte i de les pràctiques de 
construcció. Tot seguit s’identifiquen les possibles incidències de les actuacions sobre els 
factors ambientals amb l’objectiu de determinar les mesures amb les que poden prevenir-se 
o reduir-se: 
- Ocupació del sòl:  
- Impacte temporal sobre el terreny: durant aquest període de temps el terreny ocupat 
perd la seva capacitat per a ser utilitzat per a altres usos. 
- Impacte sobre el patrimoni: no existeix cap bé patrimonial catalogat afectable. 
 
- Compactació del sòl:  
- En el terreny ocupat es veu modificada la seva estructura per diferents factors entre 
d’altres: eliminació de la coberta de vegetació, pes físic de les infraestructures, trànsit 
de maquinària pesada, etc.  
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- Generació de residus:  
- El material excavat podrà ser reutilitzat en la mateixa obra en algunes zones on 
caldrà reblir. 
 
- Soroll i partícules: el moviment de terres genera soroll que suposa molèsties per a la 
població receptora del soroll. De l’activitat i l’acumulació de materials es generen núvols de 
pols amb efectes que s’agreugen quan coincideixen condicions de sequedat ambiental i forts 
vents.  
- Arrossegament de partícules pel vent o l’aigua:  
- Els impactes es produeixen en punts diferents als del moviment de terres, per núvols 
de pols quan són emportats pel vent o per contaminació per sòlids en suspensió a les 
conques receptores si són arrossegats per l’aigua. 
6. MESURES PREVENTIVES RECOMANADES  
La incidència d’aquesta obra en els diferents factors analitzats és majoritàriament positiva, 
pel què no és necessari plantejar grans mesures correctores per subsanar o atenuar els 
impactes negatius; no obstant com mesures que garanteixin la no existència o, cas d’existir, 
la minimització d’impactes d’aquest tipus durant l’execució es proposen les següents: 
• Control rigorós de les excavacions. Especial atenció es prendrà en l’excavació en 
roca, minimitzant els sorolls i l’excavació auxiliar, així com un control rigorós de 
vibracions. 
• Per la pertorbació que faran els sorolls i vibracions durant les obres, no cal adoptar 
mesures especials, ja que no s’han detectat zones de pas d’aus. 
• Moure la maquinària respectant les vores dels camins preparats a tal efecte, 
delimitant-se zones per efectuar girs i maniobres. És convenient regar amb 
freqüència l’àrea d’actuació per evitar la pols. 
• En cas de ser necessari els abocaments de terres, s’utilitzaran els abocadors 
autoritzats per a tal fi. 
• Els reblerts necessaris es realitzaran amb materials excavats, sempre que sigui 
possible, procurant distribuir les terres amb la granulometria original. 
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• Preveure condicions adequades de drenatge durant l’execució, que impedeixin 
l’estancament de l’aigua en zones sense sortida. 
• Així mateix, es preveu la  disposició durant la construcció de les obres de recipients 
per a recollida de deixalles. 
7. AFECCIONS  
7.1.- Espais d’interès 
7.1.1.- Pla d'espais d'interès natural de Catalunya (PEIN): 
El Pla d’espais d’interès natural (PEIN) estableix la xarxa d’espais naturals protegits a 
Catalunya, amb l’objectiu de conservar el patrimoni geològic, els hàbitats i els ecosistemes 
més representatius i més ben conservats del nostre país. 
El PEIN té els orígens en la determinació legal que fa el capítol III (articles 15 al 20) de la 
Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Aquesta Llei ha estat modificada per la Llei 
12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 
3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, 
de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 
d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.  
D'altra banda, el PEIN és un instrument de planificació territorial, amb categoria de pla 
territorial sectorial, i s'equipara a altres instruments d'aquest tipus que es deriven de la Llei 
23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. Això significa que el seu abast comprèn 
tot el territori de Catalunya i que les disposicions normatives són de compliment obligatori 
per a les administracions públiques de la mateixa manera que per als particulars. En el 
context de la planificació territorial, el PEIN esdevé un instrument de desplegament del Pla 
territorial general de Catalunya (aprovat pel Parlament de Catalunya l'any 1995). D'aquesta 
manera, les seves determinacions tenen caràcter vinculant per a tots els altres instruments 
de planificació física del territori. 
7.1.2.- Xarxa Natura 2000 a Catalunya: 
El 5 de setembre de 2006, el Govern de Catalunya va aprovar la proposta catalana de 
Natura 2000. Aquesta aprovació implica la designació de noves zones d'especial protecció 
per a les aus (ZEPA) i la proposta de nous llocs d'importància comunitària (LIC), però també 
recull les ZEPA designades i els LIC aprovats amb anterioritat.  
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Les Directrius per a la gestió dels espais de Natura 2000 d’una banda, classifiquen els 
espais en vuit tipus, i en delimiten les àrees crítiques. D’altra banda, defineixen les directrius 
per a la gestió dels espais de Natura 2000. Aquestes directrius inclouen requeriments de 
gestió generals, específics per a cada tipus d’espai i específics per a àrees crítiques.   
7.1.3.- Espais naturals de protecció especial (ENPE): 
La Llei estableix que la declaració d’un espai com a ENPE implica la inclusió automàtica de 
la totalitat d’aquest espai en el PEIN. Els ENPE estan subjectes a un nivell de protecció 
superior a l’establert al PEIN. Es tracta d’àrees protegides amb una gestió específica molt 
més exigent i que implica un major esforç d’inversió. 
La llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals estableix les modalitats de protecció 
especial següents: 
a) Parcs nacionals 
b) Paratges naturals d'interès nacional 
c) Reserves naturals integrals 
d) Reserva natural parcial  
d) Parcs naturals  
La llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals estableix una altra figura de 
protecció: 
e) Reserva natural de fauna salvatge 
7.1.4.- Zona Marítim – Terrestre (ZMT): 
S’ha consultat la Llei 22/1988, de 28 de Juliol, de Costes , incloent les modificacions 
establertes per la Sentència del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de juliol i el Reial 
decret 268/1995, de 24 de febrer i la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, concloent que l’àmbit del projecte no està inclòs en ZMT. 
7.2.- Comprovació de les afeccions  
Com es pot veure en la següent imatge no existeix cap afecció als esmentats espais 
d’interès natural explicats darrerament: 
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Figura 2. Situació del camí i dels espais d’interès natural 
 
8. CONCLUSIÓ FINAL 
A la vista de l’anàlisi realitzat en aquest informe, la conclusió final és que l’obra projectada 
representa una integració en l’entorn positiva.  
En conclusió, les obres projectades no es consideren globalment un fet perjudicial, sobre el 
medi circumdant. 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”. 
2. OBJECTE 
S’han realitzat una sèrie de visites de camp, per observar l’estat actual dels camins objecte 
del projecte. Aquestes visites han ajudat a comprendre millor la problemàtica i/o limitacions 
de la zona. 
En el següent apartat s’han il·lustrat les imatges més representatives de les diferents zones 
d’interès del camí del projecte. Cada fotografia adjuntada va acompanyada de la referència, 
punt quilomètric de l’eix del camí, indicant si la vista és cap a pk’s creixents o decreixents, i 
les observacions amb el nom de la fotografia. Totes les fotografies mostrades es troben al 
plànol de distribució a l’apèndix núm.1 d’aquest annex. 
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3. REPORTATGE DE LES VISITES AL CAMÍ ESTUDIAT 
 
P.K. de referència a l’eix: 0+000 (FOTO 1) 
Vista: PK Creixents 
Observacions: Inici del camí, tot just passat el cementiri. Actualment 
l’amplada útil és de 4,2 m en aquest punt no té cunetes. 
A la dreta s’inicia el Camí de la Roca. 
 
 
P.K. de referència a l’eix: 0+560 (FOTO 2) 
Vista: Cap al marge dret 
Observacions: Punt d’abocament de les aigües de la cuneta de terres 
del marge dret, davant del camí d’accés a la masia de 
Cal Ros. 
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P.K. de referència a l’eix: 0+560 (FOTO 3) 
Vista: PK Creixents 
Observacions: Sobreample de 5 m al marge dret de 40 m de longitud.  
 
 
P.K. de referència a l’eix: 0+620 (FOTO 4) 
Vista: PK Creixents 
Observacions: Obra de drenatge existent en punt baix (correspon a 
OD 1.0.2 de l’annex hidrologia i drenatge), de formigó i 
600 mm de diàmetre. Està en bon estat, tan sols cal 
netejar. 
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P.K. de referència a l’eix: 0+740 (FOTO 5) 
Vista: PK Creixents 
Observacions: Amplada de plataforma de 5,6 m.  
 
 
 
 
P.K. de referència a l’eix: 0+820 (FOTO 6) 
Vista: PK Creixents 
Observacions: Corba i cuneta de terres al marge esquerre del camí. 
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P.K. de referència a l’eix: 1+100 (FOTO 7) 
Vista: Sortida pel marge dret del camí, segons PK creixents. 
Observacions: Obra de drenatge amb tub de xapa corrugada de 
diàmetre 1.200 mm. Es troba en bon estat. 
 
 
P.K. de referència a l’eix: 1+200 (FOTO 8) 
Vista: PK Creixents 
Observacions: Vista del camí en un tram amb cuneta de terres al 
marge dret i una amplada de 5,4 m. 
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P.K. de referència a l’eix: 1+300 (FOTO 9) 
Vista: PK Creixents 
Observacions: Vista del camí i de l’accés a la masia de Cal Vinyals. 
 
 
P.K. de referència a l’eix: 1+350 (FOTO 10) 
Vista: Marges dret i esquerra del camí. 
Observacions: Obra de drenatge amb tub de formigó de diàmetre 400 
mm. Es troba en bon estat. Cal eliminar la vegetació de 
l’entrada i de la sortida. 
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P.K. de referència a l’eix: 2+120 (FOTO 11) 
Vista: PK Decreixents 
Observacions: Vista del camí d’accés cap a la masia de Ca l’Abadal 
Vell. El camí es segueix observant en bon estat i amb 
amplada suficient. 
 
 
P.K. de referència a l’eix: 2+320 (FOTO 12) 
Vista: PK Creixents 
Observacions: Tram recte del camí, amb un petit eixamplament al 
marge dret i la Casa Groga al fons de la imatge a la 
dreta. 
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P.K. de referència a l’eix: 2+800 (FOTO 13) 
Vista: Marge dret del camí 
Observacions: Obra de drenatge amb tub de formigó de diàmetre 500 
mm. Està molt tapada per terres i vegetació, cal netejar-
la. 
 
 
 
P.K. de referència a l’eix: 3+100 (FOTO 14) 
Vista: PK Decreixents 
Observacions: Vista del tram final de camí, on existeix un paviment 
asfaltat antic i en mal estat. 
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P.K. de referència a l’eix: 3+260 Final del camí (FOTO 15) 
Vista: PK Decreixents 
Observacions: Intersecció del camí amb la carretera B-300, asfaltada i 
de doble sentit de circulació. 
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex és realitza en el marc dels treballs per a l’elaboració del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L’ARÇ”, ja 
què a partir de l’entrada en vigor del Real Decreto 105/2008, s’estableix la obligatorietat 
d’inclusió en el projecte d’execució de l’obra un estudi de la gestió de residus de construcció 
i demolició, per aquesta raó es redacta el present estudi de la gestió de residus. 
2. TREBALLS A REALITZAR 
Els treballs a realitzar en l’obra per als quals s’aplicaran mesures de prevenció de residus 
són els següents: 
● Desbrossada de vegetació i preparació de la esplanada. 
● Extensió i compactació de la zahorra artificial 
● Formació de cuneta revestida de formigó. 
● Senyalització. 
 
Amb caràcter general, s’aplicaran les següents mesures de prevenció: 
• Estudi i planificació correcta de l’obra. 
• Reg de l’esplanada i zahorra per a impedir la formació de pols. 
• Disposició de medis mecànics i humans adequats per a reduir la producció de pols i runes. 
• Mantenir humits les runes amb la finalitat d’evitar la producció de pols. 
• Realitzar la carga de runes a l’interior del recinte de l’obra. 
• Cobrir amb lones els vehicles de transport de runes. 
• Neteja en instal·lacions adequades dels vehicles i les eines de l’obra. 
2.1.- Estimació de la quantitat de residus 
En principi, els residus més rellevants que s’hi poden generar són aquells procedents de les 
operacions de desbrossada i preparació de la esplanada i de les excavacions. La generació 
de possibles residus que s’hi poden preveure són els següents: 
 
● Sols i pedres (Es preveuen) 
● Altres residus que continguin substàncies perilloses (No es preveuen) 
● Residus de construcció i demolicions (No es preveuen) 
● Altres: 
- Metalls: 0.01 tones 
- Formigons: 0.03 tones 
- Plàstics: 0.01 tones 
- Papers i cartons: 0.01 tones 
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No existeixen ni es preveu la generació de residus de caràcter perillós que estiguin inclosos 
a la llista de residus perillosos (el codi CER considera residus perillosos derivats de les 
obres de construcció i demolició els materials d’aïllament que contenguin amiant, i per 
afinitat els tubs fluorescents) i que requereixen un tractament especial. 
2.2.- Reutilització i eliminació dels residus generats a l’obra 
Aquestes operacions es realitzaran a partir del gestor de residus receptor de les matèries 
procedents de l’obra i/o demolicions, el qual certificarà al final de l’obra la conformitat 
d’aquestes gestions, com el destí final, reutilització, etc. 
2.2.1.- Destinació final 
Tots els residus inertes es transportaran al abocador municipal o lloc designat pel 
ajuntament, que sempre serà una planta autoritzada. 
2.2.2.- Retirada de residus 
Serà un gestor autoritzat l’encarregat de retirar els residus, i aquest cal que estigui acreditat 
en la comunitat autònoma de Catalunya. 
2.3.- Separació de residus 
Tots els residus són residus inertes, no contaminants. La desbrossada i l’excavació no 
originaran residus plàstics, grassos, elèctrics, radioactius, biològics, amiants, fibres de vidre, 
etc.., que necessitin un posterior tractament o un especial depòsit. 
2.4.- Plànols de les instal·lacions previstes 
No s’hi preveu la construcció i/o col·locació de instal·lacions especials degut a la quasi nul·la 
quantitat i entitat dels residus que s’hi poden generar en l’obra. 
2.5.- Prescripcions al plec en relació al emmagatzematge, separació i altres 
operacions per a la gestió dels residus. 
Al P.P.T.P del projecte es descriuen les prescripcions necessàries en relació amb la gestió 
dels residus de l’obra. 
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1. ASPECTES GENERALS 
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals 
1.1.1.- Objecte 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 
igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 
organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les 
obres. 
1.1.2.- Àmbit d'aplicació 
El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del Condicionament 
i millora del camí, als termes municipals de Calonge de Segarra i Sant Pere de l’Arç. 
1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables 
GENERAL 
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que 
no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 
- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de 
setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 
19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 
3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions 
aprovades, introduïdes al seu articulat per: 
  O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 
- 516 “Formigó compactat”  
    
  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 - 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
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  O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
   - 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
  O.M. de 27 de desembre de 1999 
- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 
“Calç hidràulica”) 
   - 202 “Ciments”  
   - 210 “Quitrans” (es deroga)  
   - 211 “Betums asfàltics”  
- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums 
asfàltics fluidificats”) 
   - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 
   - 214 “Betums fluxats” (nou) 
   - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 
   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 
  O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements 
de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 
- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 
- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de 
materials ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 
- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es 
deroga) 
- 700 “Marques vials” 
- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” 
(substitueix “Senyals de circulació”) 
- 702 “Captafars retroreflectants” 
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- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 
- 704 “Barreres de seguretat” 
  O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón. 
- 530 “Riegos de imprimación” 
- 531 “Riegos de adherencia” 
- 532 “Riegos de curado” 
- 540 “Lechadas bituminosas” 
- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 
- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de 
rodolament” 
- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 
O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
Derogat: 
- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  
- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  
- 242 “Mallas electrosoldadas”  
- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  
- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  
- 246 “Cables para hormigón pretensado”  
- 247 “Barras para hormigón pretensado”  
- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  
- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras 
metálicas”  
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- 252 “Acero forjado”, 
- 253 “Acero moldeado”   
- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  
- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   
- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  
- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  
- 287 “Poliestireno expandido”  
- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  
Revisat: 
- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 
- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
- 285 “Productos filmógenos de curado”  
- 610 “Hormigones”  
Nou: 
-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  
-  241 “Mallas electrosoldadas”  
-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  
-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón 
pretensado”  
-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  
-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  
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-  247 “Barras de pretensado”  
-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  
-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  
-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  
-  610A “Hormigones de alta resistencia”  
-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para 
estructuras metálicas”  
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
Modifica: 
300 "Desbroce del terreno" ;  
301 "Demoliciones";  
302 "Escarificación y compactación";  
303 "Escarificación y compactación del firme existente";  
304 "Prueba con supercompactador";  
320 "Excavación de la explanación y préstamos";  
321 "Excavación en zanjas y pozos";  
322 "Excavación especial de taludes en roca";  
330 "Terraplenes";  
331 "Pedraplenes";  
332 "Rellenos localizados";  
340 "Terminación y refino de la explanada";  
341 "Refino de taludes";  
410 "Arquetas y pozos de registro";  
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411 "Imbornales y sumideros";  
412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  
659 "Fábrica de gaviones";  
670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  
671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in 
situ"";  
672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  
673 "Tablestacados metálicos",  
Nous articles: 
290 "Geotextiles";  
333 "Rellenos todo-uno";  
400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas prefabricadas";  
420 "Zanjas drenantes";  
421 "Rellenos localizados de material drenante";  
422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  
675 "Anclajes";  
676 "Inyecciones" y  
677 "Jet grouting",  
Deroga: 
400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  
401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  
420 "Drenes subterráneos";  
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421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  
674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 
O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals 
de ferm: 
- 510 “Zahorras” 
- 512 “Suelos estabilizados in situ” 
- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y 
gravacemento) 
- 551 “Hormigón magro vibrado” 
 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador. 
 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 
materials actualment en vigència. 
 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
 -  Normes U.N.E. 
 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 
 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost 
de 1970). 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 
(DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de 
determinats productes utilitzats en la construcció. 
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Segons l’esmenta’t acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 
materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 
d’aquest projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels 
plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 
Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
- Ciments 
- Guixos 
- Escaioles  
- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 
- Armadures actives d’acer 
- Filferros trefilats llisos i corrugats 
- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 
- Productes bituminosos impermeabilitzants 
- Poliestirens expandits 
- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 
- Xemeneies modulars metàl·liques 
- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 
- Cables elèctrics per a baixa tensió 
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- Aparells sanitaris 
- Aixetes sanitàries 
Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres 
d'aquest projecte. 
El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre 
qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
FERMS 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres 
(PG-4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de 
juny de 1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de 
maig de 1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 
1989. 
- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 
d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat 
per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 
PLANTACIONS 
- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març 
de 1963. 
- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions 
del MOPT al 1992.  
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SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 
IL·LUMINACIÓ 
- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de 
març de 1964. 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 
- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
TÚNELS 
- Instrucció per al projecte, construcció i explotació d’obres subterrànies per al transport 
terrestre (IOS-98).Ordre de 19 novembre 1998 
- Manual per al control i disseny de voladures en obres de carreteres (Dirección General de 
Carreteras. Ministerio de Fomento (1998)). 
ESTRUCTURES 
- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de 
desembre. 
- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que 
substitueix les normes MV-1. 
- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-94, RD 2543/1994 
de 29 de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 
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- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de 
O.M. de 12 de febrer de 1998 
- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 
25 de juny de 1975. 
- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 
- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per 
ponts de carretera, de 1982. 
- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 
- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 
- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, 
de maig de 1998. 
- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  
- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 
- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de 
conservació”, de 9 de maig de 1995. 
- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
- Control de la erosió fluvial en ponts. 
- Inspeccions principals en ponts de carretera. 
- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  
- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat 
per Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 
aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 
- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
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 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 
 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
 -  Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 
SENYALITZACIÓ D’OBRA 
- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament 
d’obres fixes en vies fora de poblat. 
SANEJAMENT I ABASTAMENT 
-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 
contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua 
(ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 
-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 
 
PINTURES 
-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 
Terradas. 
EDIFICACIÓ 
-  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 
(adaptat pel Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
-  Normes tecnològiques de l'edificació. 
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SEGURETAT I SALUT  
-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de 
construcció temporals o móvils. 
- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 
d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
1.2.- Descripció de les obres 
1.2.1.- Descripció general de l'obra 
Les obres projectades tenen per objecte la construcció del condicionament i millora del camí 
de Calonge de Segarra a Sant Pere de l’Arç. 
Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò 
que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les 
ordres i instruccions que dicti l'Enginyer Director. 
1.2.2.- Esplanació i obres preparatòries 
Les obres d'esplanació comprenen: 
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació, fins i tot la 
tala d'arbres i l'extracció de soques. 
- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació. 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
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- Tots els accessos i camins de servei interior que siguin necessaris per a l'execució de les 
obres. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot 
la senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 
- La construcció de les cunetes de cap de desmunt. 
- El moviment de terres necessari per conformar l’esplanada de la carretera. Aquestes obres 
inclouen tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials utilitzables 
al seu lloc d’utilització i d’aquells que no ho són, a abocador, preparació de la superfície 
d'assentament, formació de rebliments, acabats i allisada de talussos i construcció de 
l'esplanada millorada. 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb 
les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
1.2.3.- Drenatge 
El projecte preveu la millora del drenatge del camí, efectuant diversos trams de cuneta i 
desguassos sota calçada, reperfilant i netejant els existents. També es preveu la reposició de 
diversos tubs de formigó existents, dels quals es farà un repàs a l’inici de l’obra, decidint el 
Director d’Obra la seva substitució o únicament l’esbrossada de les seves entrades i la neteja 
interior. 
Totes les obres de drenatge es projecten amb tubs de formigó, totes de Ø600 mm menys una 
de Ø2000 mm. A la memòria i plànols es troben els PK’s de situació de totes aquestes obres de 
drenatge. 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les obres, en cas de ser necessaris. 
- Excavació i allisada de les obres d'entrada i sortida i retirada dels productes excavats. 
- Formigó i encofrat del cos d'obra i de les embocadures d'entrada i sortida, o dels 
escalonaments de sortida i dels fossats d'entrada, en tot cas. 
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- Excavació, en tot cas, de la rasa per col·locació dels tubs i retirada dels productes excavats. 
- Subministrament, transport i col·locació dels tubs de formigó, amb el seu recobriment de 
material granular seleccionat i llit de sorra. 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del projecte. 
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
- Condicionament del terreny. 
- Conservació de l'obra executada fins a la seva recepció provisional. 
- Totes les obres necessàries per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües 
interceptades mentre es realitza l'obra definitiva. 
Les cunetes previstes són de diversa tipologia: 
- Cuneta no transitable revestida 
- Cuneta no transitable de terres 
L’amplada de totes elles és de  80 cm. 
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Excavació i allisada de rases i pous per a pericons, i retirada dels productes excavats. 
- Revestiment amb formigó, en tot cas, de les cunetes. 
- Replens complementaris 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del projecte. 
- Retirada i neteja de tots els elements auxiliars i restes d'obra. 
- Condicionament del terreny. 
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1.2.4.- Afermat 
La categoria de l’esplanada es considera E1. Sobre l’esplanada es preveuen diferents tipus 
de ferms: 
Paviment: 
- Base de regularització de tot-u artificial ZA25 (35 cm) 
Paviment de mescla bituminosa: 
- MBC tipus D-12 amb àrid granític (5 cm) 
- Reg d’adherència ECR-1 
- Reg d’emprimació ECI 
- Base de tot-u artificial  
L'execució d'aquestes obres comprèn: 
- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 
- Preparació de la superfície existent. 
- Fabricació, estèsa i compactació de les capes granulars i bituminoses. 
- Regs de cura, adherència i emprimació. 
- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les 
toleràncies definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i resta d'obra. 
1.2.5.- Senyalització i seguretat vial 
Comprèn els següents grups d'obres: 
- Senyalització vertical, fins i tot banderoles i pòrtics. 
- Senyalització horitzontal. 
- Abalisament. 
- Barrera de seguretat. 
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Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la 
Normativa del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la ubicació dels senyals. 
- Subministrament dels materials. 
- Execució dels fonaments. 
- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 
La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 
- Replanteig i premarcatge. 
- Decapatge de les marques vials existents. 
- Neteja de les superfícies a pintar. 
- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 
- Protecció de les marques vials. 
L'abalisament inclou: 
- Replanteig de fites. 
- Subministrament de materials. 
- Excavacions necessàries per a la implantació de les fites. 
- Subjectament de fites al terreny, i a la barrera de seguretat. 
La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions: 
- Replanteig de la situació. 
- Subministrament dels materials. 
- Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible. 
- Fixació i estrenyiment de la cargoleria. 
- Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida i la seva fonamentació. 
A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 
- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i 
amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
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1.3.- Direcció d'obra 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra 
encapçalada per un tècnic titulat competent. 
Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció 
d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista. 
- Les modificacions d'obra establertes. 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de 
la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els 
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 
- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que 
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les 
normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al 
Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
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- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva 
definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho 
creu convenient. 
- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 
programa de Treballs inicialment acceptat. 
- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del 
control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra 
presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-
los. 
- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes. 
- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat. 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades 
per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les 
operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les 
obres. 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o 
altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització 
de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista. 
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El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de 
les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 
estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels 
quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, 
podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 
de les obres. 
1.4.- Desenvolupament de les obres 
1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 
d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que 
constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 
A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen a unes suposades bases del concurs i 
clàusules contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre 
dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte 
amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna 
discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la 
posterior formulació de plànols d'obra. 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 
executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors 
a la zona de domini o serveis existents.  
Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament 
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. 
El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a 
terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o 
temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps 
d'executar-los. 
La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 
efectuats. 
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1.4.2.- Plànols d'obra 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució 
que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i 
dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats 
dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. 
Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, 
a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la 
Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha 
d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions 
adoptades. 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als 
parcials d'execució de les obres. 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista 
a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 
del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 
contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
1.4.3.- Programes de treballs 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de 
treball complert. 
El programa de Treball comprendrà: 
a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint 
amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el 
programa de treball. 
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de 
servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat 
per a assegurar l'acompliment del programa. 
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c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, 
on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a  l'obra 
així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les 
unitats d'obra en  les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del 
programa. 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 
personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi 
a l'obra. 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 
condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres 
particulars no compreses en aquestes. 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 
l'obra. 
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les 
seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, la suposada administració 
competent ho cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista 
la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 
d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
1.4.4.- Control de qualitat 
La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 
cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i 
material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
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Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o 
no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 
- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 
- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, com a incorregibles en que quedi 
compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 
Contractista, amb una penalització econòmica. 
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i 
en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la suposada administració competent 
podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 
disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de 
l'obra. 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 
dret a cap indemnització per al Contractista. 
1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs 
El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció 
dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir 
facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre 
de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
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Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol 
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que 
al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de 
la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona 
d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
1.4.6.- Informació a preparar pel contractista 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada per la Direcció d'Obra. 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici 
de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 
ocultes. 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a 
la seva ocultació. 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, 
a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 
convenient. 
1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 
El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 
vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A 
tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics 
amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  
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1.4.8.- Seguretat i salut  al treball 
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de 
seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al 
projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les 
obres. 
1.4.9.- Afeccions al medi ambient 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs 
tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics 
o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols 
mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els 
moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació 
existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària 
utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 
de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la 
Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 
1.4.10.- Abocadors 
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda.. 
1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per 
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aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les 
obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
1.5.- Amidament i abonament 
1.5.1.- Amidament de les obres 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 
període de temps anterior. 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 
suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de 
dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 
Contractista o el seu delegat. 
Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor a acceptar les decisions de 
l'Administració sobre el particular. 
1.5.2.- Abonament de les obres 
1.5.2.1.- Preus unitaris. 
Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà 
als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-ne el contractista reclamar modificació de 
preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o 
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 
necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis 
corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base 
per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament 
informatiu. 
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1.5.2.2.- Altres despeses per compte del contractista. 
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloses les d'accés. 
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 
- Les despeses de conservació de desguassos. 
- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 
recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 
- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan 
es finalitzi. 
- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de 
l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 
- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
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2. MATERIALS BÀSICS 
2.1.- Aspectes generals 
En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el 
materials que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica 
no haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que 
existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 
2.2.- Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats 
2.2.1.- Consideracions generals 
Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars 
constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra 
vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les 
excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb 
l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les 
establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002. 
En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a 
tolerables o adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o 
admesos per l’O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de 
l’esplanada definida al projecte i especficacions del PG3. 
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 
especificacions: 
• Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3. 
• Equivalent de sorra més gran de 30. 
• L’índex de plasticitat serà zero. 
• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior 
als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
2.2.2.- Materials per a pedraplens 
Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones 
autoritzades pel Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec. 
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Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a 
adequades a l'article 331.4 de l’O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i 
resistents.  
Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les 
especificacions de l'esmentat article de l’O.M. 1382/2002. 
2.2.3.- Materials per a rebliments al trasdòs de paraments de terra armada o similar 
Els materials per a rebliments al trasdòs de paraments de terra armada cumpliran les 
condicions del PG3 i les prescripcions establertes a la publicació Manual para el proyecto y 
ejecución de estructuras de suelo reforzado publicada pel ‘Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente’ 
2.3.- Materials per a ferms 
2.3.1.- Tot-ú natural 
Els materials de reciclat de ferm es podran utilitzar com a tot-ú tipus ZN, segons 
especigicacions del PG-3 
Per les especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions 
de O.C. 10/2002, així com les següents prescripcions particulars. 
2.3.1.1.- Granulometria. 
Es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra la utilització de sauló de bona qualitat, 
amb tamisades pel tamís 0.080 UNE inferiors al 10%. Tot el material passarà pel tamís 40 
UNE. 
2.3.1.2.- Duresa. 
El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma UNE-EN-1097-2, serà inferior a 
35. 
2.3.1.3.- Netedat. 
L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35. 
2.3.1.4.- Plasticitat. 
En el cas d'emprar-se sauló, el material serà no plàstic. 
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2.3.2.- Tot-u artificial 
Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les 
especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de 
O.C. 10/2002. 
2.3.3.- Mescles bituminoses en calent 
L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 
5/2001 de 24 de Maig de 2001 amb les següents prescripcions particulars. 
Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. 
En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, 
on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la 
fabricació de mescles bituminoses. 
A les comarques de Lleida, i previa autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà 
emprar-se àrids poligènics. 
2.3.3.1.- Lligant hidrocarbonat 
Característiques generals pels betums asfàltics: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 
humides. 
Els lligants a emprar compliranserà: 
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  
Característiques del betum original: 
- Penetració a 25º (NLT-124/84) ...............................................................................  6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84) ..........................................................................-0.7 - +1 
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- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ............................................... 48ºC - 57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) ......................................................................<=-8ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ............................................................................... >=90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) ....................................................................... 99,5% 
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) ..............................................................<=0,2% 
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) .................................................................. >=235ºC 
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) ...................................................................... >=1,00 
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . .......................................................................>=15% 
- Contingut de parafines (NFT 66-015) ........................................................................ <4,5% 
Característiques del residu de pel·lícula fina: 
- Variació de massa (NTL-185/84) .............................................................................<=0,8% 
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) ......................................>= 50% de la penetració original 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) ................................... <=9ºC 
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ............................................................................... >=50 cm 
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers:  
 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents 
característiques: 
 . Penetració (NLT 124/84) ..............................55-70 
  . Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84)........<-15 ºC 
  . Punt de reblaniment (NLT 125/84) …………..>65 ºC 
  . Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC.....................>30 cm 
  . Flotador 60ºC ...............................................>2000 
  . Estabilitat emmagatzematge 
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  - Diferencia A i B .....................<5 ºC 
 - Diferencia penetració...............<10 
 . Recuperació elàstica a 25 ºC...........................>70 
 . Contingut aigua ............................................<0,2% 
 .Densitat relativa 25ºC/25ºC .............................>1,0 
 . Residu película fina. 
  - Variació de massa...............<1,0% 
  - Penetració (25ºC, 100g, 5s).>65% 
 . Variació A i B .................................................-4+10 
 . Ductilitat (5ºC, 5cm/min).............................>15 cm 
A les següents mescles 
 - Mescles poroses en tots els casos. 
 - Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit T00, 
T0 i T1. 
el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c, descrits 
anteriorment. 
- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent 
certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control 
de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 
2.3.3.2.- Granulat gruixut 
Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres 
de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons 
la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
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El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i 
l'índex de llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit. 
2.3.3.3.- Granulat fi. 
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o 
una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar 
a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per 
cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i 
T00 no es podra utilitzar sorres naturals. 
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, 
acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres 
artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 
2.3.3.4.- Filler 
El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la 
proporció d’aportació serà inferior al 50%. 
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 
  Tamís UNE     % Passa 
   0.63 mm       100 
   0.32 mm     95-100 
   0.16 mm     90-100 
   0.080 mm     70-100 
En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per 
cent (3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 
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2.3.3.5.- Tipus i composició de la mescla 
Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les 
especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 
- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 
- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 
- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 
2.3.4.- Regs d'adherència 
L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques 
generals sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  
A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams especificats 
als següents apartats. 
2.3.4.1.- Lligant 
L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a 
l’article 211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic modificat 
amb polímers dels definits a l’article 215 del PG-3, amb les següents especificacions 
tècniques: 
ECR-1d ECR-2d-m PROPIETATS UNITAT 
NORMA 
NLT Mín. Màx. Mín. Màx. 
Viscositat (25ºC) s 138 - 50 - - 
Viscositat (50ºC) s 138 - - 20 - 
Càrrega partícules   195 positiva positiva 
Betum residual % 139 57   63  
Aigua % 137  43  37 
Fluidificant % 139  1  0 
Sedimentació (7 dies) % 140  5  5 
Tamisat % 142  0.1  0.1 
Residu per evaporació NLT 
(147)           
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124    20 40 
Punt reblaniment ºC 125    55  
Recuperació elàstica per torsió 
(25ºC) % 329    12  
Ductilitat (5ºC) cm 126    10  
 Document 3. Plec de prescripcions tècniques   pàgina 40 de 212 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
Residu per destil·lació NLT 
(139)           
Penetració (25ºC) 1/10 mm 124 13 40    
Ductilitat (25ºC) cm 126 40     
 
L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades 
i sigui aprovada per la Direcció d’Obra. 
Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es 
realitzarà amb emulsió ECR-2d-m. 
2.3.4.2.- Dotació de lligant 
La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2) 
sobre ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm 
vell. No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves 
realitzades. 
2.3.5.- Granulats per a regs d'emprimació 
El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una 
barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 
del PG-3. 
2.3.6.- Emulsions bituminoses 
Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per 
Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999. 
Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 
- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 
-  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 
2.3.7.- Reg de curat 
S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 
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2.4.- Beurades, morters i formigons 
2.5.- Aigua per a beurades, morters i formigons 
Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò 
prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 
La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb 
els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i 
UNE 7236. 
2.5.1.- Granulats per a morters i formigons 
Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de 
les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 
 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a 
l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements 
justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o 
que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències 
que, al seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 
per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas 
contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, 
on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, 
aprovada pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 
2.5.2.- Ciments 
El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de 
maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les 
de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent 
a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les 
especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 
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En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà 
dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici 
de les facultats que corresponen al director d’Obra. 
En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats 
a la RC-97 per als ciments sense marca de qualitat. 
El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses 
serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 
2.5.3.- Additius per a beurades, morters i formigons 
Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 
prescripcions de les instruccions EHE-98 
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les 
formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
2.5.4.- Beurades per a injecció de beines de pretesat 
Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran a allò 
prescrit a la instrucció EHE-98. 
2.5.5.- Morters sense retracció 
Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no 
es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent 
conté additius que li confereixen: 
   - curt temps d'adormiment. 
   - alta resistència a curt termini. 
   - retracció compensada. 
   - gran fluïdesa. 
Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 
 Expansió a 28 dies .............................................................................................. 0,05 %. 
 Resistència a compressió a 24 h.................................................................200 kg/cm2. 
 Resistència a compressió a 28 d.................................................................450 kg/cm2. 
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 Mòdul d'elasticitat a 28 d...................................................................... 300.000 kg/cm2. 
 Adherència al formigó a 28 d .........................................................................30 kg/cm2. 
Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se 
mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 
2.5.6.- Formigons 
Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva 
resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen 
els següents tipus de formigons: 
 
- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència 
característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 
- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La 
seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre 
quadrat (25 N/mm²).  
- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en taulers. La seva resistència característica 
arribarà com a mínim als trenta-cinc Newtons per milímetre quadrat (35 N/mm²).  
A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-
3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en 
obra tingui intenció de fer servir el Contractista. 
Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs 
previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE-98. Els assaigs 
podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula 
de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que 
s'emprarà a l'obra.  
A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior 
a la del Projecte. 
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La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents 
dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació 
proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran 
de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat 
assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament 
del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb 
aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant 
sense cap dret a percebre cap abonament. 
No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, 
mètode de transport i posada en obra. 
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de 
formigons es realitzaran als següents nivells: 
 Formigons tipus A Nivell reduït 
 Formigons tipus B Nivell normal 
 Formigons tipus C Nivell intens 
Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al 
Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 
- Planta preparadora: 
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 
predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador 
(marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, 
comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma 
de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 
Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en 
àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 
- Identificació dels granulats: 
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Procedència i assaigs d'identificació. 
- Identificació del ciment: 
Procedència i assaigs de recepció. 
- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries 
sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 
La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 
instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les 
prescripcions dels corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les superfícies 
obtingudes. 
2.6.- Acers 
2.6.1.- Armadures passives 
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en 
l'EHE-98. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els 
plànols. 
2.6.1.1.- Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI 
L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que 
especifica la Instrucció EHE-98. La particularitat que té, rau en la possibilitat de fer 
empalmaments de barres mitjançant maniguets. 
Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de 
diàmetre. Els accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets. 
La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. 
Aquelles femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades 
mitjançant una clau dinamomètrica manual o hidràulica.  
2.6.2.-  Armadures actives que cal emprar en el formigó pretesat 
a) Definició. 
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L'armadura activa ha d'estar formada per cordons de sis (6) filferros de diàmetre igual, trenats 
conjuntament en forma helicoïdal al voltant d'un filferro central. 
El pas de rosca, definit com la distància entre dos punts homòlegs consecutius d'un mateix 
filferro, mesurada paral·lelament a l'eix del cordó, ha d'estar comprès entre dotze (12) i setze 
(16) vegades el diàmetre nominal del cordó. 
b) Característiques mecàniques. 
Les característiques mecàniques que s'han de garantir són les següents: 
  - Acer per a pre-tesat en llinda: 
    Torons de 0,5" (cinc dècimes de polzada). 
    . Tensió de ruptura...........................................................................................19.000 Kg/cm². 
    . Tensió elàstica .............................................................................................17.000 KG/cm². 
    . Secció ..................................................................................................................... 100 mm². 
    . Mòdul d'elasticitat ........................................................................................ 19.000 Kg/mm². 
    . Càrrega de ruptura nominal .................................................................................19.000 Kg. 
    . Allargament mínim en ruptura ....................................................................................... 6 %. 
    Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada). 
    . Tensió de ruptura ..........................................................................................19.000 Kg/cm². 
    . Tensió elàstica ..............................................................................................17.000 Kg/cm². 
    . Secció ..................................................................................................................... 150 mm². 
    . Mòdul d' elasticitat ....................................................................................... 19.000 Kg/mm². 
    . Càrrega de ruptura nominal .................................................................................28.500 Kg. 
    . Allargament mínim en ruptura ....................................................................................... 6 %. 
  - Acers per a ancoratges en roca: 
    Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada). 
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    . Càrrega de ruptura nominal ............................................................................. 180 Kp/mm². 
    . Límit elàstic ...................................................................................................... 160 Kp/mm². 
La relaxació al cap de mil hores, al 80 % de la càrrega de ruptura, ha de ser inferior al 2 %. 
Els assaigs s'han de fer segons el que prescriuen les normes UNE 7326 i UNE 7288. 
Les característiques i les toleràncies geomètriques i ponderables han de ser, per a cada mena 
de cordó, les que indica la norma UNE 36098. 
La presa de mostres, assaigs i contra-assaigs de recepció s'han de realitzar segons el que 
prescriu la norma UNE 36098. 
2.6.3.- Barres per a formigó precomprimit 
Les característiques mecàniques de les barres de pretesat han de complir les limitacions 
següents: 
- La càrrega unitària màxima no ha de ser inferior a cent vint-i-cinc quiloponds per mil·límetre 
quadrat (125 Kp/mm²). 
- El límit elàstic convencional ha d'estar comprès entre el  setanta-cinc (75) i el vuitanta-cinc per 
cent (85%) de la càrrega unitària màxima. 
- L'allargament concentrat de ruptura, mesurat sobre una base de deu diàmetres (10 d), no ha 
de ser inferior al sis per cent (6 %). 
Les barres se subministren en trams rectes, i cada lot ha d'estar identificat mitjançant una 
targeta o un procediment anàleg, en la qual ha de figurar: la marca del fabricant, el tipus i el 
grau de l'acer, el diàmetre nominal de la barra i un número que permeti d'identificar la colada. 
Les barres de pretensat que figuren en aquest Projecte han de ser de trenta-dos (32) i trenta-
sis (36) mil·límetres de diàmetre. 
El tipus d'acer ha de ser el 100/125. 
2.6.4.- Acer laminat per a estructures metàl·liques 
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats en xapes o 
tubs que corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE 36080-73. 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació. 
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Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques mecàniques 
que s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es determinaran d'acord 
amb les Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292. 
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de 
recepció. 
Les xapes A-52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del nombre de 
colada i característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència. 
Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control 
perifèric i per quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE 
36100 no acceptant-se un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia. 
 
Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. 
La fletxa serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 
Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les 
normes UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 
36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 
El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la 
presa de mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar 
alguna de les característiques exigides als citats productes. 
Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no quedin 
exposats a una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants 
o olis. 
2.6.5.- Galvanitzats 
- Definició. 
Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de 
zenc que la protegeix de l'oxidació.       
- Tipus de galvanitzat. 
La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de 
zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 
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La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de 
zenc dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g 
/dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del 
revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el 
nombre que indica la massa de zenc dipositat per unitat de superfície. 
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la 
lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 
- Execució del galvanitzat. 
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 
Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les 
característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. 
Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc 
especial" que respondrà a les característiques que per aquesta classe de material s'indica a la 
Norma UNE 37302. 
- Aspecte. 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de 
discontinuïtat en la capa de zenc. 
A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es 
comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 
- Adherència. 
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a 
l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes 
d'assaig de galvanitzats". 
- Massa de zenc per unitat de superfície. 
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc 
dipositada per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 
g/dm2). 
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- Continuïtat del revestiment de zenc. 
Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment 
apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat 
sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 
- Gruix i densitat del revestiment. 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al 
MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per 
decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 
2.7.- Materials per drenatge 
2.7.1.- Tubs i canonades 
2.7.1.1.- Tubs de P.V.C. 
Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés 
de suspensió i mescla posterior estensionada. 
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les 
normes DIN-16930. 
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no 
seran atacables per rosegadors. 
2.7.1.2.- Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 
- Definició 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 
normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 
- Materials 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
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S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur 
(menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir 
altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de 
recepció a l'obra seran els de la taula següent: 
- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
 
Característiques del 
material 
Valors 
 
Mètode d'assaig Observacions 
Densitat De 1,35 a 1,46 
kg/dm3 
UNE 53020/1973  
Coeficient de 
dilatació lineal 
De 60 a 80 
milionèsimes per ºC 
UNE 53126/1979  
Temperatura de 
reblaniment 
79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 
kg 
Resistència a 
tracció simple 
500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 
Allargament al 
trencament 
80 % UNE 53112/1981 El valor menor de 
les 5 provetes 
Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  
 
- Fabricació dels tubs de P.V.C. 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior 
d'aquest plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. 
Aquesta banda està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La 
banda s'enrotlla de forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una 
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màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i 
aplica sobre aquests un polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest 
polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida i 
tetrahidrofurà). 
En la seva configuració final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior és llisa, 
assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 
- Juntes 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques 
que les exposades anteriorment. 
Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting 
que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 
- Instal·lació en rasa 
a) Amb trànsit de vehicles 
- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la 
taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 
- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil 
adequat. 
- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de 
la calçada. 
b) Sense trànsit de vehicles 
- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del 
material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotextil 
segons terrenys i criteris del projectista. 
c) Rebliment 
El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos 
sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre 
de dimensionament) 
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2.7.1.3.- Tubs de formigó 
Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó 
II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 
La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la 
secció principal del tub. 
El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HM-20  
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 
recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 
Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat 
o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com es-
querdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 
atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara 
que apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig 
d'un assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de 
trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en 
Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 
Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, 
dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 
A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
Ømm Tolerància de 
longitud 
Gruix 
mínim(mm) 
Tolerància 
diàm. (mm) 
Absor.cm³/m Carre. 
rot.kg/m 
 
100 
125 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
800 
1000 
1200 
1500 
 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
± 1% 
 
22 
22 
22 
23 
30 
36 
40 
58 
74 
90 
102 
120 
 
± 2 
± 2 
± 2 
± 3 
± 4 
± 4 
± 5 
± 6 
± 7 
± 8 
± 10 
± 12 
 
100 
105 
110 
120 
160 
210 
270 
300 
360 
440 
540 
600 
2.400 
2.500 
2.600 
2.700 
3.000 
3.200 
3.500 
3.800 
4.300 
4.900 
5.600 
6.000 
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Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que 
un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre 
el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 
2.8.- Pintures 
2.8.1.- Pintures per a perfils metàl·lics 
2.8.1.1.- Definició. 
Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes 
superposades de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció 
desitjada segons s'especifica al present plec de condicions. 
El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que 
desitgi emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec. 
2.8.1.2.- Condicions generals. 
A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa 
en aquesta unitat d'obra: 
- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades 
com l'anomenat sistema es determini. 
- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 
- El subministrament de materials. 
- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el transport, 
abocat i aplicació d'aquestes. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
2.8.1.3.- Condicions particulars. 
L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial 
moderada. 
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2.8.1.4.- Qualitat de l'aplicació de la pintura. 
L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: 
anticorrosiu, absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats 
estètiques, que haurà d'acomplir els següents requisits: 
 
- Comportament anticorrosiu: 
La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les condicions 
indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o servei, la superfície 
no presenti en cap punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 de l'Escala Europea de 
Graus de Corrosió, definida per la SVENSK STANDARD SIS 185.111. 
- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de pintura. 
Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se cap dels 
següents defectes que arribin o superin els graus següents: 
 . Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 
 . Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 
 . Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 
 . Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 
Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o superar el 
grau indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva 
superfície acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi alteració d'una 
superfície d'1 m2, fins i tot estant aïllat, serà considerat com a errada. 
- Manteniment de les característiques estètiques: 
El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment del 
color de la capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat a 
ús en exposició atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant incapacitat per al 
compliment d'aquestes característiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions 
uniformes de color que difereixin de l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre 
anys es presentin alteracions no uniformes de color entre dues zones pròximes d'exposició 
comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 
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2.8.1.5.- Idoneïtat. 
L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar 
prèviament a la seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per 
Laboratori Oficialment Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 
 
2.8.1.6.- Assaigs. 
Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 
- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig 
d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 
- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una 
sisena de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, 
la principal de 8 hores de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es 
subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues 
i entre la segona i la fase complementària. 
Cada fase es composa de: 
- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 
- 60 minuts d'exposició al fred. 
- 60 minuts d'exposició al calor humit. 
- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 
Les condicions d'assaig són en cada cas: 
- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C. 
- Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 
- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 
- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 
Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma 
ASTM G-53-84. 
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Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que 
els trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en 
suports inclinats en angle de 15 a 30° amb la vertical. 
Les fases complementàries de 16 hores són: 
- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja descrites. 
- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat. 
- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 
- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 
- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°±3°C i 50 ± 5% 
d'humitat  relativa. 
- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C i 50 ± 5% 
d'humitat relativa), durant 48 hores. 
Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall 
en aspa a la cara objecte de l'assaig. 
2.8.1.7.- Durada dels assaigs. 
La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial 
moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 
2.8.1.8.- Requisits de conformitat. 
L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única 
excepció de les pintures d'alt contingut en zenc. 
A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o 
enguixats, així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de 
l'assaig. La variació de color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor 
superior al 75% de l'original (INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà 
superior a 2 llapis (resistència al ratllat superficial, segons INTA 160.302). 
A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de 
punts d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 
160.273. 
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A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, 
sempre que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una 
cinta adhesiva a cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser aixecada de 
cop, no desenganxi el recobriment de la base. 
2.8.1.9.- Identificació de les pintures. 
La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del 
contractista mitjançant la realització dels assaigs de: 
- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 
- Contingut en pigments (INTS 160.253). 
- Contingut en cendres (NF-T30-603). 
- Temps d'assecat (INTA 160.229). 
- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 
- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 
- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició 
indispensable per a iniciar l'aplicació de pintura. 
2.8.1.10.- Control de qualitat. 
El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, 
efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i 
nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents 
dades: 
- Lloc i data de la presa. 
- Tipus d'aplicació de pintura. 
- Lot de fabricació. 
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- Data de fabricació. 
- Nom del fabricant. 
- Nom del producte. 
- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 
Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 
- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 
- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 
- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat. 
En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per 
duplicat, i en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si 
hi hagués contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i 
no s'hagués comprovat una substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la 
qual cosa haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots 
aquells que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs d'identificació, per 
eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés d'identificació s'admetrà igual proporció de 
valors inferiors, tant en nombre com en valor, que en el cas del control de recepció. 
Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del 
material o materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels 
assajats. 
Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat 
a realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva 
denominació. 
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2.8.2.- Pintures per a elements de formigó. 
2.8.2.1.- Definicions. 
Rep el nom de pintura al silicat una pintura a l'aigua constituïda per silicats de sosa o potassa 
amb pigments minerals resistents a l'alcalinitat. 
Com a lligant s'empra, preferentment, el silicat de potassa sobre el de sosa. 
Com a pigments s'utilitzen, entre d'altres, el blanc de zenc i el litopó. 
2.8.2.2.- Característiques generals. 
Són pintures d'aspecte mat, acabat llis, coloració generalment pàl·lida, una mica absorbents, 
dures i amb gran resistència a la humitat i a la intempèrie. 
Aquestes pintures són, de la mateixa manera, molt resistents a l'alcalinitat pròpia del ciment per 
la qual cosa s'empren preferentment per al pintat de paraments exteriors de formigó. 
2.8.2.3.- Envasat. 
El producte serà subministrat en envàs adequat per a la seva protecció en el que s'especificarà: 
- Instruccions d'ús. 
- Proporció de la mescla. 
- Permanència vàlida de la mescla. 
- Temperatura mínima d'aplicació. 
- Temps d'assecat. 
- Capacitat d'envàs en litres (l.) i en quilograms (kg). 
- Rendiment teòric en metres quadrats per litre (m2/l). 
- Segell del fabricant. 
2.8.2.4.- Transport i emmagatzematge. 
Es transportaran i emmagatzemaran per separat el vehicle i el pigment ja que la mescla té una 
vida útil limitada, havent-se de preparar, només, la quantitat prevista per al consum diari. 
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2.8.2.5.- Limitacions d’utilització. 
El seu cost és relativament baix en quant a material, però igual que passa amb pintures a la 
calç, la seva manipulació i aplicació exigeix una mà d'obra experta la qual cosa encareix 
sensiblement l'acabat. 
Pel seu acabat, completament mate i una mica absorbent, no s'utilitzen normalment a interiors, 
ja que costa molt eliminar les taques per rentat. 
No s'utilitza mai sobre parets de guix. 
Presenta moltes dificultats l'obtenció de tons forts, per això es recomana limitar el seu ús a tons 
pastel. 
2.8.2.6.- Utilització. 
Aquestes pintures tenen una gran adherència al vidre (al silicat de sosa també se l'anomena 
vidre soluble). 
Tenen bona adherència directa sobre ferro galvanitzat. 
Per la seva alta alcalinitat s'ha de protegir l'epidermis i especialment els ulls dels operaris, 
contra possibles esquitxos. 
S'empraran per a pintar tots els paraments de formigó vist si, segons el Director d'Obra, fos 
necessari pintar tot el pont. 
2.9.- Materials per a senyalització i abalisament 
2.9.1.- Marques vials 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal 
com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a 
més les Prescripcions Tècniques Particulars següents: 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb 
pintura acrílica a l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent 
segons s’indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d’illetes i passos de 
vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos components 
d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials 
emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma 
UNE 135 200(3) “mètode B”. 
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Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast 
corresponent: 4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca 
prefabricada. 
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura 
acrílica a l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 cicles, al 
sotmetre-les a l’esmentat assaig. 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el 
corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de 
qualitat equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
2.9.1.1.- Autorització d’ús. 
El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies 
des de la data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les 
empreses proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques 
viàries, així com les marques comercials donades per les empreses als productes, i els 
certificats acreditatius de compliment d’especificacions tècniques o els documents 
acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la 
declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord 
amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 
d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 
Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els 
materials a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de 
vidre- que no disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió 
Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per 
comprovar compleixen lo exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs 
d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de 
control de qualitat. 
2.9.1.1.1.-Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o 
plàstics d’aplicació en fred. 
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Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos 
d’un mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) 
del nombre d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos 
que no poden constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o d’envasos “n” representatius 
de l’aplec, segons la taula següent: 
 
 NOMBRE DE LOTS”L” 
O D’ENVASOS “N” A 
L’APLEC. 
NOMBRE DE LOTS “l” O 
D’ENVASOS “n” A 
SELECCIONAR. 
 
 2-8 2  
 9-18 3  
 19-32 4  
 33-50 5  
 51-72 6  
 73-98 7  
 99-128 8  
 129-162 9  
 163-200 10  
 A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número 
sencer superior 
 
 NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, 
aleatòriament, es prendrà l’u per cent (1%) dels 
seus envasos per a preparar les mostres. En 
qualsevol cas, mai no s’agafaran més de 5 
envasos ni menys de 2, també aleatòriament. 
 
 
Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com 
especifica la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 
Pintura, A.3.2 Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al 
laboratori i a guardar en dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg 
cadascuna. 
Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la 
següent informació: 
- Data de la presa de mostres. 
- Localització de l’aplec. 
 Document 3. Plec de prescripcions tècniques   pàgina 64 de 212 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 
- Nom del fabricant. 
- Identificació del producte. 
- Número de lot. 
- Data límit d’ús. 
- Instruccions d’ús. 
- Condicions d’envasat. 
- Condicions reals d’emmagatzematge. 
- Informació sobre seguretat i salut. 
- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
- Procediment emprat per la presa de mostres. 
- Data de fabricació del producte. 
2.9.1.1.2.-Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 
Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de 
volum intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als 
que s’introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs 
de volum intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El material pres 
es barrejarà i després, fent servir un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser 
assajades. La quantitat mínima de mostra serà d’un quilo i mig (1,5 kg). 
2.9.1.1.3.-Assaigs d’identificació. 
El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 
d’aplicació en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o 
“n” mostres, mitjançant els assaigs de: 
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COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
MÀXIM 
COEFICIENT DE 
VARIACIÓ 
PERMÉS 
Consistència Krebs UNE 48 076 6% 
Contingut de sòlids. Matèria 
no volàtil. 
UNE 48 087 1,5% 
 
Pintures 
Densitat relativa. UNE 48 098 1,5% 
Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1% Termoplàs
tics 
d’aplicació 
en calent. 
Punt d’estovament. UNE 135 200/2 3% 
Densitat relativa UNE 48 098 1,5% Plàstics 
d’aplicació 
en fred. 
Temps de secat. UNE 135 200/2 15% 
 
Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la 
mostra guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no 
s’acceptarà el subministrament per el proveïdor proposat. 
Amb els productes que passin la comprovació d’homogeneïtat, el laboratori realitzarà els 
assaigs d’identificació. 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ. 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
Consistència Krebs UNE 48 076 ± 10 KU 
Contingut de sòlids. Matèria 
no volàtil. 
UNE 48 087 ± 2% 
Contingut de lligant. UNE 48 238 ± 2% 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-
se si els dos resultats 
difereixen en més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Densitat relativa UNE 48 098 0,02 
Temps de secat (“no pick 
up” per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 0,01 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins 
del polígon assenyalat 
a la norma UNE 135 
200/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
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ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al declarat 
pel fabricant 
Densitat relativa UNE 48 098 ± 2% 
Temps de secat (“no pick 
up” per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins 
del polígon assenyalat 
a la norma UNE 135 
200/1. 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICA
CIÓ EN 
FRED 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
(*) Aquests són valors absoluts. 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMA 
D’ASSAIG 
Tolerància al 
declarat pel 
fabricant 
Residu per escalfament UNE 135 200/2 ± 1 
Contingut en pigment Ti O2 
(Dos assaigs sobre 4 g 
cadascú. Haurà de repetir-
se si els dos resultats 
difereixen en més de 0,5%) 
UNE 48 178 ± 1%  
Color.  
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins 
del polígon 
assenyalat a la 
norma UNE 135 
200/1. 
Factor de lluminància. 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 0,02 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Estabilitat a la calor. (6 
hores a 200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més 
de 0,02. 
 
TERMOPL
ÀSTIC 
D’APLICA
CIÓ EN 
CALENT 
 
Envelliment artificial 
accelerat.  
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 
280 nm i 315 nm a 
60ºC±3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 β no variarà en més 
de 0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 
135 200/1. 
El material no tindrà 
cap defecte 
superficial. 
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Amb les mostres rebudes de microesferes, granulats o mescla de tots dos, procedirà a 
determinar: 
ASSAIGS D’IDENTIFICACIÓ 
MATERIA
L 
ASSAIG NORMES Valors exigits 
 
Tamís (μm) 
Mass
a 
reting
uda 
acum
ulada 
(%) 
710 0-2 
600 0-10 
355 30-70
212 70-
100 
Granulometría. 
(Amb tamisos ISO 565 - R 
40/3) 
Aquesta granulometria 
seria la desitjable, però la 
real podrà ser diferent fins 
a l’any 2.004. 
ISO 2591-1 
125 95-
100 
Índex de refracció. EN 1423-A ≥ 1,5 
Resistència a l’aigua (H2 O) EN 1423-B 
Resistència a l’àcid 
clorhídric (H Cl) 
EN 1423-B 
Resistència al clorur càlcic 
(Ca Cl2) 
EN 1423-B 
Resistència al sulfur sòdic 
(Na2 S) 
EN 1423-B 
 
Cap alteració 
superficial 
Percentatge ponderat màxim 
de microesferes defectuoses
EN 1423-D D<1mm / 20% 
D>1mm / 30% 
Percentatge ponderat màxim 
de grans i partícules 
estranyes 
EN 1423-D 3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICROES
FERES DE 
VIDRE 
Microesferes hidrofugades EN 1423-E Mètode A >80% 
Mètode B 100% 
pH ISO 787-9 5 ≤ pH ≤ 9 
Coeficient de resistència a la 
fragmentació 
EN 1423-G El de la fitxa tècnica 
del producte. 
Vèrtex x y 
1 0,3
55 
0,3
55 
2 0,3
05 
0,3
05 
3 0,2
85 
0,3
25 
Coordenades cromàtiques ISO 7724-2 
4 0,3
35 
0,3
75 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRANULA
T 
ANTILLISC
AMENT 
Factor de lluminància ISO 7724-2 β > 0,70 
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Tamís (μm) Massa 
(%) 
1180 0-2 
1000 0-10 
600 10-50 
355 50-80 
212 85-100
150 95-100
Granulometria 
Aquesta granulometria 
seria la desitjable, però la 
real podrà ser diferent fins 
a l’any 2.004. 
ISO 565-R 40/3
90 99-100
 
 
2.9.1.1.4.-Informe del laboratori. 
Contindrà: 
- Tipus i identificació de la mostra assajada. 
- Qualsevol desviació respecte del procediment d’assaig especificat. 
- Resultats de l’assaig. 
- Referència a aquesta norma UNE 135 200. 
- Data de l’assaig.  
- Declaració del producte pel seu fabricant: 
- Nom del fabricant. 
- Nom comercial del producte. 
- Naturalesa del producte. 
- Condicions d’aplicació (marges de temperatura, ...). 
- Ús recomanat. 
- Característiques quantitatives: 
- Contingut en pigment de diòxid de titani (Ti O2) 
- Contingut en lligant, o residu per escalfament. 
- Densitat relativa. 
 Document 3. Plec de prescripcions tècniques   pàgina 69 de 212 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
- Temps de secat. 
- Consistència Krebs. 
- Color. 
- Factor de lluminància. 
- Matèria no volàtil. 
- Proporció de mescla, pels productes en varis components. 
- Disolvent d’extracció, si s’escau. 
2.9.1.1.5.-Etiquetat dels envasos. 
Els envasos de pintura i de microesferes deuen contenir, amb caràcters indelebles, la 
informació següent: 
- Número i any de la norma europea amb la que són en conformitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat de l’Espai Econòmic Europeu, cas de tenir-
ne. 
- Identificació del producte i del fabricant. 
- Número de lot i data de fabricació. 
- Tractament de superfície aplicat i finalitat (sols per microesferes). 
- Massa neta continguda. 
- Tamisos extrems superior i inferior nominals de la granulometria (sols per microesferes). 
2.9.1.1.6.-Condicions d’acceptació d’ús. 
S’admetrà el subministrament proposat si l’etiquetat dels envasos és correcte i es 
compleixen totes les condicions abans esmentades. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
2.9.1.2.- Seguretat i senyalització de les obres 
2.9.1.2.1.-Senyalització dels trams d’obra. 
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Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de 
disposar-se un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a 
més, tanques metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. 
Dos-cents metres abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals 
de prohibició d’avançar; abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per 
reduir la velocitat des del valor permès a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb 
separació de 50 m; cinquanta metres abans de la tanca es col·locarà el senyal 
d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal d’obres. Al punt final es disposarà la 
mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 
Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar 
cons amb reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o 
amb alineació a la mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies 
continues dins del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu 
enduriment complet. 
El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els 
senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, 
walkie-talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim 
vehicle del paquet alliberat dins del tall.  
Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les 
carreteres sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina 
aplicadora, i de les ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada 
suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja 
s’ha esmentat, essent suficient aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal 
de perill d’obres. 
Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o zebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i 
tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la 
senyalització més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques 
geomètriques de la carretera en aquells indrets. 
2.9.1.2.2.-Proteccions personals. 
Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares 
respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la 
pell. 
 Document 3. Plec de prescripcions tècniques   pàgina 71 de 212 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un panell reflectant amb fletxa 
orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 
Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a 
empreses especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent 
totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 
2.9.2.- Senyalització vertical 
2.9.2.1.- Senyalització vertical de codi 
S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 
- advertència de perill (tipus P) 
- reglamentació (tipus R) 
- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò 
especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. 
del 28 de gener de 2.000. 
2.9.2.1.1.-Material de substrat. 
El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la 
norma UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest 
metall, amb un gruix per cada cara de més de 18 μm (dos-cents cinquanta-sis grams per 
metre quadrat (256 g/m2) contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats 
a la norma UNE esmentada. Les planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les 
lamel·les a 1,2 mm. 
2.9.2.1.2.-Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 
Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb 
el patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, donaran 
valors dins dels polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de 
luminància seran ens els marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància 
marcat al projecte: 
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LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 
Vèrtex polígon CIE 
1 2 3 4 
 
Colors 
x y x y x y x y 
Factor de 
lluminància 
β 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03≤β≤ 0,09 
Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 
Vèrtex polígon 
CIE 
1 2 3 4 
Colors x y x y x y x y 
Factor de 
lluminància 
β 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 
Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 
Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12≤β≤ 
0,18 
Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 
 
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 
Vèrtex 
polígon 
CIE 
1 2 3 4 
Colors x y x y x y x y 
Factor de 
lluminànci
a 
β 
Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 
Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 
Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 
Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 
Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 
 
Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com 
s’ha dit per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2 
Vèrtex 
polígon 
CIE 
1 2 3 4 
Colors x y x y x y x y 
Factor de 
lluminància 
β 
Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 
Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 
Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 
Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 
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Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 
Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04≤β≤ 0,15 
Taronja 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤0,14 
 
El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, tret del 
blanc, haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el 
procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.  
α β1 
(β2=0) 
Blanc Groc Roig Verd 
fosc 
Blau Marró Taronja Gris 
12’ 
 
+ 5º 
+30º 
+40º 
250 
150 
110 
170 
100 
70 
45 
25 
15 
20 
15 
6 
20 
11 
8 
12 
8,5 
5,0 
100 
60 
29 
125 
75 
55 
20’ + 5º 
+30º 
+40º 
180 
110 
95 
120 
70 
60 
25 
14 
13 
14 
11 
5 
14 
8 
7 
8 
5 
3 
65 
40 
20 
90 
50 
47 
2º + 5º 
+30º 
+40º 
5 
2,5 
1,5 
3 
1,5 
1,0 
1 
0,4 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
1,5 
1 
1 
2,5 
1,2 
0,7 
 
α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 
 
 
 
2.9.2.1.3.-Admissió d’ús de senyals. 
Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la 
Unió Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, 
abans d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als 
següents assaigs: 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre el substrat 
metàl·lic 
S/ norma UNE 135 
310 
- Gruix de la xapa 
- Gruix del recobriment de zenc 
- Relleu 
 
 Document 3. Plec de prescripcions tècniques   pàgina 74 de 212 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
 Sobre la zona 
retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 
330 
- Aspecte i identificació visual 
- Coeficient de retrorreflexió 
- Coordenades cromàtiques i factor 
de lluminància 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència al calor i adherència al 
substrat 
- Resistència al fred i a la humitat 
- Resistència a la boira salina 
- Envelliment artificial accelerat 
 
 SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA  
 Sobre la zona no 
retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 
331 
 
 
 
 
 
 
S/ norma UNE 135 
330 
- Aspecte i identificació visual 
- Brillantor de mirall 
- Coordenades cromàtiques i factor 
de lluminància 
- Resistència al calor i al fred 
- Envelliment artificial accelerat 
- Resistència a la immersió en aigua 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència a la boira salina 
- Adherència al substrat 
 
 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
 
 
2.9.2.1.3.1 Assaigs i resultats exigibles. 
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre 
plaques. Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions 
normalitzades d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 
 
 Document 3. Plec de prescripcions tècniques   pàgina 75 de 212 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
 
2.9.2.1.3.1.1 Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc. 
Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig 
haurà de ser superior a les 18 μm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d’un 
20% de la mitja obtinguda. 
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors 
no variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà 
ser inferior al nominal. 
Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, 
com diu la norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 
2.9.2.1.3.1.2 Resistència a l’impacte. 
A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una 
massa de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de 
diàmetre, no deurà produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, 
com tampoc merma al coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb l’àrea 
d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 
2.9.2.1.3.1.3 Resistència a la calor. 
Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a 
temperatura de (71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, 
aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat.  
2.9.2.1.3.1.4 Adherència al substrat. 
Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos 
incisions paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, tallant 
tot el material retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament 
aquest. Amb ajuda de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 
mm, i aleshores s’estira bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de 
desenganxar la làmina. L’adherència és correcta si no s’aconsegueix desenganxar el 
material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm. 
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2.9.2.1.3.1.5 Resistència al fred. 
La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a 
temperatura de (-35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
2.9.2.1.3.1.6 Resistència a l’humitat. 
La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 100% 
durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 
2.9.2.1.3.1.7 Resistència a la boira salina. 
La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 
267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos 
hores (2 h). 
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les 
coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a 
la taula; i el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de 
divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula. 
2.9.2.1.3.1.8 Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 
Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran 
a un assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores 
(2.000 h), en que s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV-A 340 
durant quatre hores (4 h) i temperatura de pannell negre de (60±3)ºC, i fosca, amb 
condensacions i temperatura de pannell negre de (50±3)ºC. Les provetes de colors taronja o 
marró es sotmetran als mateixos cicles alternants, però solament durant 400 hores. Al cap 
d’aquests temps: 
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de divergència 
de 0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals 
marcats a la taula pels seus vèrtex; 
- els valors del factor de lluminància (β) compliran lo marcat a la taula; 
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- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 
2.9.2.1.3.2 Contingut de l’Informe 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director 
de l’Obra, on farà constar: 
- Data de realització dels assaigs. 
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 
- Nom del fabricant dels senyals. 
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
- Data de fabricació dels senyals. 
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 
- Naturalesa del substrat. 
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 
- Dimensions de la mostra. 
- Nombre de senyals avaluades. 
- Nombre de provetes assajades. 
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 
- Referència a la norma UNE 135 330. 
2.9.2.1.3.3 Altres exigències. 
Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una 
pestanya d’entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla 
del senyal, preparada per estampat o embotiment. 
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck ≥ 20 N/mm2). 
2.9.2.1.3.4 Etiquetat i marcat. 
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera 
clara i duradera amb tota la informació següent: 
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- Marca CE (“N” d’AENOR). 
- Número i data de la norma EN de conformitat. 
- Classificació del producte. 
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 
2.9.2.2.- Senyalització vertical en alumini. 
2.9.2.2.1.- Àmbit d'aplicació. 
La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 
TIPUS Sèrie del catàleg 
de senyals de 
1992 
Presenyalització S-200 
Direcció S-300 
Identificació de carreteres, situats en
conjunts d'alumini 
S-400 
Localització   S-500 (*) 
Confirmació   S-600 
Ús específic en població S- 700  
Caixetins de nom de carretera  
 (*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 
També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les 
sèries abans esmentades. 
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També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons 
seran amb lamel·les. 
2.9.2.2.2.-Normativa. 
Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a 
les normes següents: 
- EN. 1999   Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis 
de cálculo.  
- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en 
señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Características y 
métodos de ensayo.  
- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio 
obtenido por extrusión. Fabricación. Características y métodos de 
ensayo.  
- UNE 135352  Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ 
de elementos en servicio. Características y métodos de  ensayo.  
- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  
- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de 
Catalunya de 5/8/82.  
- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y 
defensa de las carreteras.  
- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En 
procés de redacció. 
- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. En 
procés d’aprovació. 
2.9.2.2.3.-Panells. 
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. 
També seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a 
l’apartat anterior. 
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant 
els panells de plaques i els de lamel·les. 
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Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. 
També podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de 
plaques. 
El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 
mm els panells seran d’un únic mòdul. 
Els panells seran dels cinc tipus següents: 
a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec 
a tot l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat 
fixades a la cara posterior de la placa. 
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per guies 
també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 
c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral 
que unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les 
seves dimensions.  
Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització 
interurbana. Els tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la 
senyalització urbana i opcionalment per a interurbana. 
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part 
posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 
Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la 
senyalització urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que 
s’estableix en el “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un 
mínim de 15 μ o lacat amb un mínim de 40 μ color gris RAL 9006. Aquests acabats no es 
realitzaran a les lamel·les. 
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El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora 
d’unió al suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els 
corresponents assaig i certificats.  
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la 
posterior aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. 
També serà admès el xerografiat. 
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de Catalunya, 
les dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 mm i la dels 
guarismes de retolació de 40 mm d’alçada.  
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de 
defecte als plegaments. 
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són : 
Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500 3000
 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 
Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600 650
 700 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800
 1950 2100 2250 2400 2550 2850 3000 
com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
2.9.2.2.4.-Suports 
2.9.2.2.4.1 Suports de rètols. 
Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i 
banderoles. 
Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges 
que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció 
constant o telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part 
superior dels suport es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o 
ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color 
plata amb un mínim de 15 μ o lacat amb un mínim de 50 μ color gris RAL 9006. 
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Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es 
classifiquen segons els següent quadre: 
 Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 
 Moment admissible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0
 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un 
coeficient d’1,25. 
Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients 
de majoració: 
 - Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 
 - Vent         1,50 
 - Acció tèrmica       1.33 
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent 
el gruix mínim de 3,5 mm. 
DIAMETRE CATEGORIA  RESISTENT 
90 mm MC 
114 mm MD     ME 
140 mm ME       MF     MG 
168 mm MH 
 
Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o 
identificació del fabricant. 
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta 
taula per a les condicions definitives d'implantació. 
Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 
m2. Es disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser 
absorbits per un únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres 
suports, es col·locarà un de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 
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2.9.2.2.4.2 Suports per pòrtics i banderoles. 
Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons la norma 
UNE EN 10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086 per les xapes. També 
seran admesos altres aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present 
plec. 
 
 
 
2.9.2.2.5.-Sistemes de fixació. 
2.9.2.2.5.1 Característiques generals. 
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. 
del PG-3, referent als elements de sustentació i ancoratges. 
2.9.2.2.5.2 Suports tipus tubulars prismàtics. 
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa 
d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre 
no inferior a 16 mm i seran d'acer galvanitzat. 
La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de 
dues peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE-98.  
El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb 
impactes de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant presentarà 
els corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus 
tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la 
totalitat del suport. Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les 
de perfils extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o 
galvanitzat. 
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues 
especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es produeixi 
lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves 
per poder homologar cada tipus de base d’ancoratge i d’abraçadores. 
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Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels 
panells oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més 
propera. Pels panells tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm. 
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de 
fosa d’alumini o ABS. 
2.9.2.2.5.3 Pòrtics i banderoles. 
La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d’acer galvanitzat o de 
planxes d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats. 
 
 
2.9.2.2.6.-Fonament. 
Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que 
s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  
Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 
Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà com 
de formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 
2.9.2.2.7.-Materials retroreflectants. 
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 del PG-
3 i a l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 
2.9.2.2.8.-Assaigs. 
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la 
part corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la 
realització d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.  
El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent 
d'aquest plec i l’EHE-98.  
L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma 
que ho estimi més convenient.  
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys. 
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Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d’assaig 
i número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 
2.9.2.2.9.-Altres especificacions dels materials. 
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del plec seran 
admesos altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la EN 1999 Eurocódigo 
9 Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva aprovació caldrà presentar els 
corresponents certificats de garantia, proves de qualitat i certificats d’utilització. En aquests 
casos la direcció facultativa realitzarà l’informe corresponent per l’aprovació per part de 
REGSA. 
2.9.2.3.- Seguretat i senyalització de les obres. 
Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de 
seguretat i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 
2.9.2.3.1.-Senyals i pannells retrorreflectants sobre pals. 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels 
fonaments. 
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els 
senyals als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir 
verticals els senyals col·locats mentre s’endureix el formigó. 
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint 
(20m) metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora 
dreta en cada sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h 
cada 50 m, els d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents metres abans 
d’arribar a l’indret on es treballa, es col·locaran a una i altra banda de la carretera senyals de 
prohibició d’avançament.  
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen 
de cap mitjà de comunicació. 
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 
2.9.2.3.2.-Senyals i pannells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles. 
 Document 3. Plec de prescripcions tècniques   pàgina 86 de 212 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 
- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 
- Un camió per endur-se les terres excavades. 
- Un camió formigonera per omplir els fonaments. 
- Un camió – grua de gros tonatge. 
Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques 
geomètriques permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments sense 
ocupar cap part de la calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient col·locar un 
abalisament de cons en una llargada d’una trentena de metres a la ratlla entre carril i voral i 
el senyal d’obres. 
Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota 
l’amplada de la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. Per això, 
aquestes operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho 
en coneixement del Servei de Tràfic (Guardia Civil o Mossos d’Esquadra). Si hi ha 
possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el trànsit al punt on s’enceti aquest, 
amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria cap al desviament. Si no hi ha 
possibilitat de desviament, aleshores caldrà preparar un punt de detenció cinquanta metres 
abans de l’indret de col·locació del pòrtic o la banderola, amb tanques metàl·liques, cons 
amb reflexius i balises lluminoses destellants grogues; senyals per reduir la velocitat, 
esglaonades de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, i 
un altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de la calçada. 
2.9.2.3.3.-Proteccions del personal. 
El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, 
..., haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de 
fer-se veure, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a 
l’operació de descobrir o assegurar els pannells i senyals a les estructures de suport, es 
faran servir cinturons de seguretat, tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 
2.9.3.- Barrera de seguretat metàl·lica 
Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble onda, 
han de complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 
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L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al tipus 
S 235 JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de ±0,1 mm. Per 
assegurar l’aptitud al galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir: 
Si ≤ 0,03%             i                   Si+2,5*P ≤ 0,09% 
El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall del 
99%, i haurà d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 μm (cinc-cents grams per metre 
quadrat (500 g/m2)) per cada cara. 
2.9.3.1.- Admissió d’ús de la barrera de seguretat. 
Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat d’algun dels 
països membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N” d’AENOR, s’acceptarà siguin 
emprats a l’obra. En cas contrari, hauran de fer-se els assaigs dels punts següents per a 
comprovar les característiques dels materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs 
d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de 
control de qualitat. 
2.9.3.2.- Gruix de les barreres, pals i separadors. 
De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de números 
aleatoris, el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc peces elegides serà 
pesada amb una bàscula d’exactitud de pesada igual o millor de deu grams (10 g). Se 
calcularan els valors del pes mig i la desviació típica de la mostra dels pesos 
x = Σxi / n               s² = Σ(xi - x)² / (n-1) 
amb n=25. 
Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà el 
fabricant proposat. 
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Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el paràmetre 
estimador  
Q = (x – P)/s 
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q≤0,94, es rebutjarà el fabricant. 
2.9.3.3.- Gruix de galvanitzat. 
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el rebuig del 
fabricant, se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte superficial i el gruix 
del galvanitzat segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508. 
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a simple vista, 
tals com butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no deurà presentar 
grumolls, rebaves ni acumulacions de zenc. 
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre ells en 
més d’un 15%. 
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6) d’entre les 
vint–i dos restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions imposades, no 
s’acceptarà el subministrament.  
2.9.3.4.- Cargoleria. 
De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de 13 peces de 
cada tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n assajarà una de les 
mostres: 
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i es contaran 
com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes esmentats.  
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per comprovar 
l’adherència: si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o despreniments de zenc 
deixant l’acer al descobert, es consideraran defectuoses les peces i es contaran com a tals. 
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa i el gruix 
mig de recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots dos descrits a la 
norma UNE 37 501. Es consideraran defectuoses les peces on els valors mitjos obtinguts 
siguin inferiors a 250 g/m2 o 35μm. 
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Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça defectuosa, 
s’acceptarà el fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en algun assaig, es rebutjarà 
el fabricant; i si el nombre de peces defectuoses estès entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs 
sobre les peces de la segona mostra, de la manera esmentada, però acumulant les peces 
defectuoses trobades a la primera sèrie d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si 
a cada assaig resultessin defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si 
ho fossin quatre (4) o més, es rebutjarà. 
2.9.3.5.- Informe sobre els assaigs d’identificació. 
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director d’Obra 
un Informe on faci constar: 
- Data dels assaigs. 
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 
- Elecció de les mostres de peces. 
- Certificat amb els resultats dels assaigs.  
2.9.3.6.- Altres materials. 
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin 
fonamentades en bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500 N. La placa 
per fixació de pals a obres de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b soldable, y els rodons 
d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 L. Els elèctrodes per a la soldadura seran del 
tipus E.2.4.5.B, bàsic. 
2.9.4.- Captafars retroreflectants utilitzats en senyalització horitzontal 
2.9.4.1.- Classificació. 
D’acord amb la Norma EN-1463-1, és la següent, amb les característiques exigibles: 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Ús P 
T 
Ús permanent 
Ús temporal 
Retrorreflector 1 
2 
3 
De vidre 
De polímer orgànic 
De polímer orgànic protegit contra abrasió 
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CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Deformabilitat A 
B 
No deformable 
Deformable 
Els captafars deformables assajats segons l’Annex 
D de la Norma EN 1463-1, a (23±2)º, sotmès a 
72.000 depresions aplicades sobre la vora superior 
de la cara retrorreflectant i a (60±3) 
depresions/minut, no presentaran ruptures, 
discontinuïtats ni deformacions que produeixin 
emmascarat de la secció retrorreflectant. 
Dimensions H0 
H1 
H2 
H3 
HD0 
HD1 
HD2 
HDT0 
HDT1 
HDT2 
Gruix no especificat 
Gruix ≤ 18 mm 
18 mm< Gruix ≤ 20 mm 
20 mm< Gruix ≤ 25 mm 
Dimensió màxima en planta no especificada 
Dimensions en planta: 250 mm × 190 mm 
Dimensions en planta: 320 mm × 230 mm 
Captafar d’ús temporal i dimensió mínima no 
especificada 
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 35 
mm×84 mm 
Captafar d’ús temporal i dimensions en planta: 75 
mm×90 mm 
No especificades 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Tipus de retrorreflector Incidència 
βH (βV=0)
Observaci
ó α 1 2 3 
± 15º 2º 2 2,5 1,5 
± 10º 1º 10 25 10 
± 5º 0,3º 20 100 150 
Colors i factors de color (FC) 
Blanc Groc Ambre Roig Verd 
Característiques 
fotomètriques de captafars 
permanents 
El coeficient d’intensitat 
lluminosa (R) mesurat 
amb l’illuminant patró CIE 
tipus A d’obertura ≤ 10’ 
serà major que R= R1*FC 
PRP0 
PRP1 
1,0 0,6 0,5 0,2 0,2 
 
CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Sense especificar 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Tipus de retrorreflector Incidència 
βH  
(βV=0) 
Observaci
ó α 1 2 3 
± 15º 2º 2 2,5 1,5 
± 10º 1º 10 25 10 
± 5º 0,3º 20 220 150 
Angles Valor mínim del coeficient de 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Tipus de retrorreflector Incidència 
βH (βV=0) 
Observaci
ó α 1 2 3 
± 15º 2º 1,4 2,0 1,4 
Característiques 
fotomètriques de captafars 
temporals. 
El coeficient d’intensitat 
lluminosa (R) mesurat 
amb l’illuminant patró CIE 
tipus A d’obertura ≤ 10’ 
serà major que R= R1*FC. 
Els factors de color (FC) 
són els donats pels 
captafars permanents. 
PRT0 
PRT1 
 
 
 
 
 
 
 
PRT2 
 
 
 
 
 
± 10º 1º 7 10 7 
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± 5º 0,3º 13 60 40 
Angles Coeficient mínim 
retrorreflexió R1 (mcd/lx) 
Tipus de retrorreflector Incidència 
βH  
(βV=0) 
Observaci
ó α 1 2 3 
± 10º 1º 7 10 7 
 
 
PRT3 
± 5º 0,3º 13 60 40 
 
Se consideraran conformes per qualitats fotomètriques tots els captafars que 
presentin resultats superiors al 80% dels especificats, o que, la mitja de les mesures 
fetes a dreta i esquerra per un mateix angle superi el valor especificat. 
Sense especificar. 
Vèrtex del polígon cromàtic  
Color 
Coord
enade
s 
1 2 3 4 5 
x 0,390 0,440 0,50
0 
0,50
0 
0,420Blanc 
(Incolo
r) y 0,410 0,440 0,44
0 
0,39
0 
0,370
x 0,539 0,530 0,58
0 
0,58
9 
 Groc 
y 0,460 0,460 0,41
0 
0,41
0 
 
x 0,549 0,543 0,59
0 
0,60
5 
 Ambre
y 0,450 0,450 0,39
5 
0,39
5 
 
x 0,665 0,645 0,72
1 
0,73
5 
 Roig 
y 0,335 0,335 0,25
9 
0,26
5 
 
x 0,030 0,228 0,32
1 
0,30
2 
 
Visibilitat nocturna 
Característiques 
colorimètriques de 
captafars permanents i 
temporals. 
Mesures fetes segons 
Normes ISO/CIE 10526 i 
ISO/CIE 10527 amb camp 
visual de 2º, angle 
d’incidència βV=0, βH=5º i 
angle d’observació α=0,3º. 
Els valors de la taula són 
provisionals, pendents de 
revisió. 
NCR0 
NCR1 
Verd 
y 0,385 0,351 0,49
3 
0,69
2 
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CRITERI CODI CARACTERÍSTIQUES 
Sense especificar. 
 
Vèrtex del polígon cromàtic Factor 
lluminàn
cia    β 
Color Coorde
nades 
1 2 3 4  
x 0,350 0,300 0,290 0,340Blanc
y 0,360 0,310 0,320 0,370
 
≥ 0,75
x 0,380 0,320 0,380 0,460Groc-
verdó
s 
fluore
scent
y 0,620 0,540 0,480 0,540
 
≥ 0,75
x 0,522 0,470 0,427 0,465
Visibilitat diürna dels 
captafars temporals. 
Característiques 
colorimètriques i factors de 
lluminància de captafars 
temporals. 
Mesures fetes segons 
Normes ISO/CIE 10526 i 
ISO/CIE 10527 medidor de 
geometria 45/0 amb camp 
visual de 2º, angle 
d’incidència βV=0, βH=5º i 
angle d’observació α=0,3º, 
col·locant el captafar sobre 
fons negre de β≤0,03. 
 
DCR0
 
DCR1
Groc 
y 0,477 0,440 0,483 0,534
 
≥ 0,45
 
2.9.4.2.- Materials. 
Compliran les condicions imposades a l’article 702 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 
de desembre de 1.999, (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
Els captafars a col·locar tindran un mínim de quatre cares retrorreflectants de color blanc i 
seran del tipus retrorreflectant 3, de fixació per adhesiu i de dimensions en planta (les que 
s’hagin triat pel projecte) i de 20 mm de gruix. 
Disposaran de la marca “N” d’AENOR o d’un document acreditatiu de certificació en algun 
país de l’Espai Econòmic Europeu. 
2.9.4.2.1.-Etiquetat i marcat. 
Tots els captafars seran marcats a la cara superior amb: 
- Número i any de la Norma EN 1463-1. 
- Nom o marca comercial del fabricant. 
- Tipus de captafar per utilització, classe de reflector i deformabilitat. 
- Marca “N” d’AENOR o segell de qualitat. 
2.9.4.2.2.-Autorització d’ús. 
Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai 
Econòmic Europeu podran emprar-se sense altres exigències.  
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Dels captafars que no disposin d’ells, es prendran en fàbrica tres (3) peces de cada tipus a 
emprar i seran sotmesos als assaigs que els corresponguin dels esmentats al punt 1.1.5.1, 
segons sigui el tipus i classe, en un laboratori acreditat pel Ministerio de Fomento o el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
Si el resultat dels assaigs fora satisfactori, s’admetrà el subministrament, i en cas contrari 
serà refusat. 
2.9.4.3.- Seguretat i senyalització de les obres 
Aquest és un element d’abalisament a col·locar dins del voral. Tots els treballs necessaris 
(replanteig, distribució dels captafars, preparació de l’adhesiu i col·locació dels captafars) 
poden fer-se des de fora de la calçada. 
2.9.4.3.1.-Senyalització d’obres. 
Consistirà en una línia de cons amb reflexiu col·locats a distàncies de deu metres (10 m) 
entre ells i sobre la ratlla límit de calçada i voral. A l’origen del tall de col·locació es posarà 
un senyal d’obres, i es limitarà la velocitat al llarg del tall a vint quilòmetres per hora menys 
de la permesa al tram de carretera. En acabar el tall es col·locarà un senyal de limitació a la 
velocitat permesa. 
2.9.4.3.2.-Proteccions personals. 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de 
cautxú. 
2.9.5.- Abalisament 
2.9.5.1.- Materials 
Compliran les condicions imposades a l’article 703 del PG-3 amb la redacció de l’O.M. de 28 
de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 
A la fabricació de fites d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques, es faran servir materials 
de substrat a base de polímers orgànics, flexibles i resistents a l’esquinçament, estables i 
resistents a l’intempèrie i especialment a les radiacions ultra violades; als pannells 
direccionals, xapes conformades d’acer galvanitzat de les mateixes qualitats i gruixos 
demanats per als senyals retrorreflectants; i als captafars retrorreflectants enganxats sobre 
la barrera de seguretat, no inclosos en el capítol esmentat del PG-3, lames d’acer 
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galvanitzat de les mateixes qualitats demanades per a les lames de cartells de senyalització 
vertical. 
 
 
2.9.5.1.1.-Fites d’aresta. 
2.9.5.1.1.1 Pal blanc. 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Contingut de Ti O2 UNE 48 178 > 5% 
Temperatura Vicat a 49 N UNE 53 118 
3 Provetes de 20*20 mm i 
augment de temperatura de 
(50±5)ºC/h  
≥ 81ºC (a totes tres provetes)
Absorció d’aigua UNE 53 028 
3 Provetes de 50*50 mm 24 
hores en aigua a (23±2)ºC 
< 4 mg/cm2 (A totes tres 
provetes) 
Allargament a ruptura UNE 53 023 
6 Provetes tipus B, a 
5mm/min i (23±2)ºC  
≥ 80% (mitja de 6 assaigs i 
amb desviació de resultats 
inferior al 15% del valor mig) 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Resistència al calor UNE 53 112 
3 Provetes de 300 
mm±20mm. Marques a 100 
mm, una d’elles feta a 50 mm 
d’un extrem de la proveta. 
Submergides en bany de 
silicona a 150ºC 15 min, i 
després en aigua a 22ºC 10 
min. 
És bona si, a totes 3 
provetes: 
Variació dimensional < 5% 
No apareixeran butllofes, 
esquerdes ni exfoliacions. 
Les deformacions són < 5% 
Resistència al foc Mètode FH de UNE 53 315 
5 Provetes de 125*13 mm 
FH 1  
A totes 3 provetes color blanc 
dins del polígon 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
x 0,35
5 
0,30
5 
0,28
5 
0,33
5 
y 0,35
5 
0,30
5 
0,32
5 
0,37
5 
Color i factor de lluminància UNE 48 073 
3 Provetes tipus B de 350 
mm*100 mm 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant 
patró CIE D65; observador 
patró de 2º 
β≥0,75 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
3 Provetes de 350 mm*100 
mm 150 hores per cada cara 
a 50ºC 
A totes 3 provetes: 
Temperatura Vicat a 49N ≥ 
75ºC 
Allargament en ruptura ≥ 80%
Color blanc dins del polígon 
marcat 
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β ≥ 0,75 
 
2.9.5.1.1.2 Franja negra  
Tindrà una amplada de 250 mm i anirà a 180 mm de l’extrem superior del pal, tret dels casos 
en que hi hagin dispositius retrorreflectants sobre la franja negra, en què anirà a 80 mm. 
Podrà ser una làmina de material vinílic pigmentat, i haurà de ser flexible, opaca i resistent, 
sense butllofes, esquerdes, escates ni laminacions.  
 
Haurà de presentar les característiques següents:  
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Color negre dins del polígon 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
x 0,38
5 
0,30
0 
0,26
0 
0,34
5 
y 0,35
5 
0,27
0 
0,31
0 
0,39
5 
Color i factor de lluminància UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant 
patró CIE D65; observador 
patró de 2º 
β< 0,03 
Resistència al fred i a la calor UNE 135 330 
Provetes de 100 mm*100 mm
Resistència al calor: 24 hores 
a (71±2)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient 
Resistència al fred:        72 
hores a (-35±3)ºC i 2 hores a 
temperatura ambient 
És bona si: 
 
No apareixen butllofes, 
esquerdes, escates ni 
laminacions. 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Resistència a disolvents Proveta de 100 mm*100 mm 
submergida en gasolina 1 
hora i deixada a assecar 2 
hores a temperatura ambient
És bona si: 
 
No apareixen butllofes, 
esquerdes, escates ni 
laminacions. 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
Provetes de 100 mm*100 mm 
150 hores per cada cara a 
50ºC 
És bona si: 
No apareixen butllofes, 
esquerdes, escates ni 
laminacions. 
Adherència al pal blanc  
Després d’assajades a les 
tres proves anteriors. 
És bona si: 
Al tractar de desprendre la 
làmina, aquest trenca o 
deforma 
 
2.9.5.1.2.-Materials retrorreflectants.  
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Seran: a la vora dreta de la carretera, de color groc i forma rectangular de 50*180 mm en 
vertical; a la vora esquerra, de color blanc, amb dos cercles de φ 60 mm disposats en 
vertical amb 90 mm o 150 mm de separació entre centres, segons que les fites siguin del 
tipus I o II, respectivament. A les fites de tipus III, els colors ja esmentats per als altres tipus, 
i rectangles de 95+75 mm. Seran làmines formades per microesferes de vidre, amb la 
composició definida pels elements del nivell 2 a la norma UNE 135 330. 
Hauran de presentar les característiques següents: 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Color blanc β≥0,27 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
X 0,35
0 
0,30
0 
0,28
5 
0,33
5 
y 0,36
0 
0,31
0 
0,32
5 
0,37
5 
Color groc β≥0,16 
Vèrt
ex 
1 2 3 4 
X 0,54
5 
0,48
7 
0,42
7 
0,76
5 
Color i factor de lluminància UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant 
patró CIE D65; observador 
patró de 2º 
y 0,45
4 
0,42
3 
0,48
3 
0,53
4 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Angles Color 
Diver
gènci
a (α) 
Incidè
ncia 
β1 
(β2=0) 
Blanc Groc 
5º 250 170 
30º 150 100 
 
0,2º 
40º 110 70 
5º 180 122 
30º 100 67 
 
0,33º 
40º 95 64 
5º 5 3 
30º 2,5 1,5 
Coeficients de retrorreflexió 
(R)    (cd*lx-1*m-2 ) 
UNE 135 350 
 
2,0º 
40º 1,5 1,0 
Envelliment artificial accelerat UNE 53 104 
Provetes de 100 mm*100 mm 
150 hores per cada cara a 
50ºC 
Els valors de colorimetria, 
factor de lluminància i 
coeficient de retrorreflexió, 
han de seguir complint el 
marcat en aquest quadre. 
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2.9.5.1.3.-Fites de vèrtex. 
Els materials seran plàstics polimèrics compatibles entre ells, i les parts retrorreflectants 
tindran adherides làmines de nivell de reflectància R2. 
Les característiques seran les de la taula següent. 
 
 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Cos de la fita (Color verd i β=0,04) 
Vèrtex 1 2 3 4 
X 0.007 0.248 0.177 0.026 
y 0.703 4.409 0.362 0.399 
Material retrorreflectant (Color blanc i 
β=0,27) 
X 0,350 0,300 0,285 0,335 
y 0,360 0,310 0,325 0,375 
Material retrorreflectant (Color verd i 
β=0,04) 
X 0,007 0,248 0,177 0,026 
Color i factor de 
lluminància(β) 
UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; 
il·luminant patró CIE D65; 
observador patró de 2º. 
Provetes: 2 tipus A 
(sense material 
retrorreflectant) i 2 B 
(amb material 
retrorreflectant adherit) 
per a cada color. 
y 0,703 0,409 0,362 0,399 
 
CARACTERÍSTICA NORMA D’ASSAIG VALORS EXIGITS 
Angles Color 
Nivell 
1 
Nivell 
2 
De 
divergència 
α 
De 
incidència 
β1 (β2=0) Verd Blanc
5º 9 250 
30º 3,5 150  0,2º 40º 1,5 110 
5º 7 180 
30º 3 100  0,33º 40º 1,2 95 
5º 0,6 5 
30º 0,3 2,5 
Coeficient de 
retrorreflexió R 
cd/(lux*m2) 
UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B per 
cada color) 
 
2,0º 40º 0,2 1,5 
Temperatura Vicat a 
9,81 N 
UNE 53 118 
3 Provetes tipus A de 
20*20 mm i augment de 
temperatura de 
≥ 55ºC (a totes tres provetes) 
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(50±5)ºC/h 
Resistència al fred 
UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 
mm ( 2 tipus A i 2 tipus B)
72 hores a (-20±3)ºC i 2 
hores a temperatura 
ambient 
És bona si: 
A cap de les provetes tipus A i B no 
apareixen butllofes, esquerdes, escates 
ni laminacions; I a cap de les provetes 
tipus B es desenganxa la làmina 
retrorreflectant 
Envelliment artificial 
accelerat 
UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 
provetes tipus B per a 
cada color 
retrorreflectant, de 70 
mm*150 mm, 500 hores 
per cada cara a 50ºC 
Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, escates ni exfoliacions. Les 
del tipus A es mantindran dins dels 
polígons de color marcats pels vèrtex 
d’aquesta taula, i les del tipus B 
mantindran el coeficient de retrorreflexió 
marcat en aquest quadre. 
 
Absorció d’aigua 
 
UNE 53 028 
2 Provetes tipus A de 70 
mm*150 mm 24 hores en 
aigua a (23±2)ºC 
 
< 4 mg/cm2 (a totes dues provetes) 
Adherència del 
material 
retrorreflectant al 
substrat 
Com per als senyals de 
circulació i cartells 
verticals 
Adherència correcta si no pot 
desenganxar-se la làmina amb la fulla, o 
al tirar amb la ma sense malmetre-la. 
2.9.5.1.4.-Balisa cilíndrica. 
El cos de la balisa serà de materials polímers compatibles entre ells, i de color verd, blau, 
taronja, groc o blanc; els materials retrorreflectants seran làmines o teles, de color blanc o 
roig, i de nivell de retrorreflectància 2, com a mínim. Compliran les exigències següents: 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Les provetes seran de 70*150 mm, les tipus A sense làmina (o tela) retrorreflectant, i les 
tipus B amb làmina (o tela) retrorreflectant. 
Temperatura Vicat a 
9,81 N 
UNE 53 118 
(3 Provetes de 20 * 20 mm 
submergides en oli de 
silicona amb escalfament a 
(50±5)ºC/h) 
≥ 65ºC 
Resistència al fred 
UNE 135 330 
Provetes de 70 mm*150 
mm ( 2 tipus A i 2 tipus B) 
72 hores a (-35±3)ºC i 2 
hores a temperatura 
ambient (20±3)ºC. 
A les provetes tipus A no hi hauran 
clivelles, esvorancs, exfoliació ni 
butllofes; a les tipus B, a més, no hi 
haurà pèrdua d’adherència. 
Envelliment artificial 
accelerat 
UNE 53 104 
2 Provetes tipus A i 2 
provetes tipus B per a cada 
color retrorreflectant, de 70 
mm*150 mm, 100 hores 
per cada cara a 50ºC amb 
llum UV tipus A. 
Cap proveta presentarà butllofes, 
esquerdes, esvorancs ni exfoliacions. 
Les del tipus A es mantindran dins dels 
poligons de color marcats pels vèrtex 
d’aquesta taula, i les del tipus B 
mantindran el coeficient de retrorreflexió 
marcat en aquest quadre. 
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Resistència al doblat 
PNE 135 363 
Agafar el cap de la balisa 
fixada sobre una superfície 
horitzontal i tirar fins a 
posar-lo en contacte amb 
aquesta superfície, en tres 
plans a 120º, i alliberar-la 
cada vegada. . 
Un minut després de cada una de les 
tres maniobres es medeix la verticalitat, 
i la desviació màxima serà ≤ 20 mm. 
Resistència a la 
fatiga 
PNE 135 363 
Fixada la balisa sobre una 
superfície horitzontal, 2 
hores a (20±5)ºC, és 
colpejada al 85% de la 
seva alçada per una barra 
cilíndrica d’acer de 1300 
mm de llarg, φ 50 mm i 
massa (19,9±1) kg, 
arrosegada per un eix que 
gira a (60±6) rpm. 
El cos de la balisa no presentarà 
clivelles ni trencaments fora de la zona 
del cop, i haurà de recoperar la posició 
inicial amb desviació de la vertical ≤ 7% 
de l’alçada. 
 
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Cos de la balisa Color verd (β≥0,10) 
Vèrtex 1 2 3 4 
X 0,230 0,260 0,260 0,230 
y 0,440 0,440 0,470 0,470 
Color blau (β≥0,05) 
Vèrtex 1 2 3 4 
X 0,140 0,160 0,160 0,140 
y 0,140 0,140 0,160 0,160 
Color roig (β≥0,07) 
Vèrtex 1 2 3 4 
X 0,735 0,700 0,610 0,660 
y 0,265 0,250 0,340 0,340 
Color taronja (β≥0,20) 
Vèrtex 1 2 3 4 
X 0,610 0,535 0,506 0,570 
y 0,390 0,375 0,404 0,429 
Color groc (β≥0,45) 
Vèrtex 1 2 3 4 
X 0,494 0,470 0,493 0,522 
Coordenades 
cromàtiques i factor 
de lluminància. 
UNE 48 073 
Espectrocolorímetre de 
geometria 45/0; il·luminant 
patró CIE D65; observador 
patró de 2º. 
Provetes: 2 tipus A (sense 
material retrorreflectant) i 2 
B (amb material 
retrorreflectant adherit) per 
a cada color. 
y 0,505 0,480 0,457 0,477 
Color blanc (β≥0,75) 
Vèrtex 1 2 3 4 
x 0,305 0,335 0,325 0,295 
y 0,315 0,345 0,355 0,325 
Làmina retrorreflectant 
Color blanc (β≥0,35) 
Vèrtex 1 2 3 4 
x 0,305 0,335 0,325 0,295 
y 0,315 0,345 0,355 0,325 
  
Color roig (β≥0,05) 
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Vèrtex 1 2 3 4 
x 0,735 0,707 0,610 0,660 
y 0,265 0,250 0,340 0,340 
Tela retrorreflectant 
Color blanc (β≥0,10) 
Vèrtex 1 2 3 4 
x 0,300 0,365 0,270 0,335 
y 0,250 0,325 0,325 0,375 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CARACTERÍSTICA NORMES D’ASSAIG RESULTATS 
Materials retrorreflectants 
Angles Làmines Tela 
Incidèn
cia 
(β1) 
(β2=0)
 
Blanca 
 
Roja 
 
Blanca 
Divergè
ncia (α)
5º 
30º 
40º 
250 
150 
110 
45 
25 
15 
330 
180 
65 
0,2º 
0,33º 
5º 
30º 
40º 
180 
100 
95 
25 
14 
13 
250 
170 
60 
Coeficients de 
retrorreflexió (R)    
(cd*lx-1*m-2 ) 
UNE 135 350 
(2 Provetes tipus B 
per cada color) 
2,0º 
5º 
30º 
40º 
5 
2,5 
1,5 
1,0 
0,4 
0,3 
5 
2,5 
1,5 
Adherència del 
material 
retrorreflectant  
Com per als senyals 
de circulació i cartells 
V 
Adherència correcta si no pot desenganxar-
se la làmina amb la fulla, o al tirar amb la ma, 
sense malmetre-la. 
2.9.5.2.- Etiquetat i marcat. 
2.9.5.2.1.-Fites de vèrtex. 
Cada fita de vèrtex portarà gravades a la seva cara posterior les dades següents: 
- Logotip o nom del fabricant, amb grandària màxima de 10 cm*10 cm. 
- Data de fabricació (mes i any). 
- Nivell màxim de balast, que, des del sòl, tindrà una altura màxima de vint 
centímetres (20 cm). 
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2.9.5.2.2.-Balises cilíndriques. 
Al cos de la balisa hauran de figurar de manera indeleble les dades següents: 
- Logotip o nom del fabricant, amb dimensions màximes de 10*10 cm. 
- Data de fabricació (mes – any). 
2.9.5.2.3.-Condicions d’admissió a l’ús. 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, sigui la 
marca “N” d’AENOR o un altre segell o distintiu de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic 
Europeu, s’admetrà el seu ús a l’obra. En cas contrari, el Director d’Obra haurà d’establir dos 
mostres representatives dels elements d’abalisament en fàbrica, cadascuna d’elles formada 
per un nombre d’elements que, per a cada tipus, vindrà donat per la taula: 
 Nombre d’elements d’un mateix 
tipus en aplec a fàbrica(N) 
Nombre d’elements d’un mateix 
tipus per mostra (S) 
 
 2-8 2
 9-18 3
 19-32 4
 33-50 5
 51-72 6
 73-98 7
 Més de 98 (N/6) 1/2
 
Una mostra serà enviada a un laboratori homologat per a la realització dels assaigs 
esmentats, i l’altra serà guardada per a contraassaigs, si fos el cas. S’admetrà el 
subministrament si l’Informe del laboratori assenyala la conformitat de les característiques 
de totes les provetes tretes de la mostra amb les abans esmentades. De les que no hi 
hagués conformitat, aprofitant la segona mostra, el laboratori prepararà i assajarà doble 
nombre de provetes que per la primera comprovació de les característiques marrades. Si 
també ara hi haguessin disconformitats, es rebutjarà el subministrament. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 
2.9.5.3.- Seguretat i senyalització de les obres 
2.9.5.3.1.-Senyalització d’obres. 
Per a la col·locació de pannells direccionals serà la mateixa que per als senyals verticals. 
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Per a les fites d’aresta, com per als captafars emprats en senyalització horitzontal. 
Per a les fites de vèrtex i les balises cilíndriques, com per a la pintura de rètols, cebrats i 
símbols. 
2.9.5.3.2.-Proteccions personals. 
Tot el personal vestirà armilles reflectants de colors fluorescents, i emprarà guants de pell 
volta. 
2.10.- Materials diversos 
2.10.1.- Fustes per a encofrats 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben 
dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
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3. UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL 
3.1.- Treballs generals 
3.1.1.- Replantejament 
A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 
necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 
El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució 
de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del 
replanteig. 
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà 
la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors 
del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que 
indiqui el Director. 
El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 
personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 
càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 
personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics 
que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 
proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de 
les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, 
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 
Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics 
esmentats anteriorment. 
El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de 
tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al 
seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut 
moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions 
oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
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3.1.2.- Accés a les obres 
Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 
contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com 
carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de 
persones, transports de materials a l'obra, etc. 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 
retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 
El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos 
per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
3.1.3.- Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 
desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 
auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 
Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter l’imitatiu, s'indiquen a 
continuació: 
a) Oficines del contractista. 
b) Instal·lacions per serveis del personal. 
c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 
d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 
e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 
bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 
f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 
g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 
h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 
Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives 
que, sense caràcter l’imitatiu, s'indiquen a continuació: 
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a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 
canalitzacions, etc. 
b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 
e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 
f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 
l'execució de les obres objecte del contracte. 
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 
3.1.4.- Maquinària i mitjans auxiliars 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes 
les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions 
de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les 
condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los 
adequada i correctament. 
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació 
de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, 
hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball 
corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 
 
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, 
en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 
reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis 
que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 
Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball 
o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment 
del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho 
siguin. 
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El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 
veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels 
medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo 
respecte de les seves previsions. 
Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en 
els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, 
malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 
3.2.- Moviment de terres 
3.2.1.- Aclariment i estassada del terreny 
a) Definició. 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, 
plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 
b) Execució de les obres. 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
3.2.1.1.- Enderrocs i demolicions 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del 
PG3. 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) 
per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
3.2.1.2.- Escarificació i compactació 
- Definició. 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la 
compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de 
l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 
- Execució de les obres. 
La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per 
cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
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3.2.1.3.- Escarificació i compactació de ferms existents 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas 
necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats 
els productes esmentats. 
3.2.1.4.- Neteja de paviments per rebre nous tractaments 
Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superfície de trànsit de carreteres existents a les 
quals se’ls hi ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les 
condicions d’adherència de les capes antigues amb les noves.  
La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a pressió.  
3.2.2.- Excavacions 
3.2.2.1.- Consideració general 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 
referències topogràfiques precises. 
3.2.2.2.- Excavació de terra vegetal 
- Definició. 
Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades 
per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui l’imitativa, les operacions que 
segueixen: 
- Excavació. 
- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  
- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 
- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  
- Execució de les obres. 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra 
un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs 
escollits per l'aplec. Un cop aprovat l’esmenta’t pla es començaran els treballs. 
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En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 
maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la 
seva remoció. 
La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà 
separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels 
cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals 
seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per 
l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ 
aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es 
remogui amb freqüència convenient. 
3.2.2.3.- Excavació en desmunt 
- Definició. 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 
l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada 
amb sòl seleccionat. 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot 
cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, 
banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades 
o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui 
quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 
diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins 
al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i 
perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols 
o  per l'Enginyer Director. 
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 
de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- L'allisada dels talussos de l'excavació. 
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- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran 
potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 
- Execució de les obres. 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, 
s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un 
programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a 
iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha 
preparats un o diversos talls de replè. 
- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a 
judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona 
execució. 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació 
continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no 
autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb 
referències topogràfiques precises. 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a 
deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl 
seleccionat del tipus E-2 o E-3. 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o 
per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del 
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Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del 
preu d'aquesta unitat d'obra. 
Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 
paleriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament 
palerior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a 
eixamplar. 
Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista 
adoptarà les mesures de correcció necessàries. 
Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 
d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  
En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys 
anàlegs als de l'obra. 
El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.  
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 
càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i accelera-
cions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la 
resta de l'obra o a tercers. 
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L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per 
aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest 
cas, el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de 
voladures, encara que no sigui objecte d'abonament.  
- Drenatge. 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer 
Director. 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 
connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i 
lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 
produeixin erosions a les excavacions. 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 
Director, davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les 
obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 
- Toleràncies. 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) 
centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar 
compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la 
diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha 
d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el 
Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de 
manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i 
entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions 
realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 
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En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota 
de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en 
roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar 
la superfície perfectament sanejada. 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 
- Esllavissaments. 
Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils 
teòrics definits en els plànols.  
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.  
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre 
que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i 
voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades. 
- Pretall. 
En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director 
d'Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels 
talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en 
executar una pantalla de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment 
propers entre si, perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda 
coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per 
aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà 
coneixement al Director d'Obra. 
3.2.2.4.- Excavació de rases, pous i fonaments 
- Definició. 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir 
uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 
Comprèn les següents operacions: 
- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons 
de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, 
les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; 
sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
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- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com 
la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o 
abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 
- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 
de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Classificació. 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització 
de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
- Execució de les obres. 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves 
fases amb referències topogràfiques precises. 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer 
Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, 
per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 
suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves 
condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments 
satisfactoris. 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 
amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials 
(procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat 
dels talussos de l'excavació. 
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Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament 
col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 
recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 
realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest 
cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 
característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, 
tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per 
trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin 
esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se 
unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en 
el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés 
de roca. 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual 
cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, 
un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de 
neteja. 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen 
imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les 
mesures necessàries. 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 
Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin 
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta 
demora. 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que 
les operacions es puguin executar sense interrupció. 
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Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius 
o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  
Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 
programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva 
aprovació.  
En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  
- Longitud màxima de perforació.  
- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures.  
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys 
anàlegs al de l'obra.  
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 
l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les 
càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 
acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia 
obra. 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 
permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis 
a la resta de l'obra o a tercers. 
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Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions 
de materials. 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la 
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contrac-
tista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense 
que aquest sigui objecte d'abonament. 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i 
ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en 
roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o 
desintegrades i els estrats excessivament prims.  
3.2.3.- Terraplenats i rebliments 
3.2.3.1.- Terraplens o pedraplens 
 
 
- Definició. 
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, 
reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excava-
cions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs 
autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, 
transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 
compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de 
materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
- Preparació de la superfície d'assentament 
- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 
- Extensió i compactació del material en tongades. 
- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
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- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats 
inclou, a més a més: 
- Cànon d'extracció. 
- Selecció del material. 
- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 
- Transport al lloc d'utilització. 
- Execució de les obres. 
L'execució de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions dels 
articles 330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè 
consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm 
amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys 
impermeables, compactant els fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i 
posterior reblert i compactat del volum excavat  amb el conjunt del terraplè.  
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, 
utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en 
tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l’esplanada i fins a 50 cm 
per sota de la mateixa.  
El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles 
s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que 
segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut 
òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del 
Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que 
d’humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 
95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 
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Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 
amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els 
assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
- Compactació. 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a 
l'Assaig Proctor Modificat. 
- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 
l'Assaig Proctor Modificat. 
•  La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del 
terraplè, es compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat 
obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat 
El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat 
d’obra. 
3.2.3.2.- Rebliments localitzats 
- Definició. 
Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, 
extradós d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin la utilització dels mateixos equips 
que per l’execució de terraplens. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- La preparació de la superfície d’assentament. 
- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 
d’aquest plec.. 
- L'extensió d'una tongada. 
- La humificació o dessecació d'una tongada. 
- La compactació d'una tongada. 
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- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del 
rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant 
limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 
compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 
l'esmunyiment d'aquest.  
El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic 
d’ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta 
vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 
En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció 
de terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) 
de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 
La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà 
segons el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la 
mescla en central de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que 
s’acompleixin les condicions fixades per a la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta 
capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa de transició a disposar en els trasdos 
de les obres de fàbrica. 
Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se 
realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la 
compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del 
Proctor Modificat. 
3.2.4.- Acabats 
3.2.4.1.- Allisada de talussos 
- Definició. 
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Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de 
terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
3.2.4.2.- Aportació i extensió de la terra vegetal 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 
- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 
- La seva extensió i tractament. 
- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que 
assenyali l'Enginyer Director. 
Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una 
capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 
Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament 
netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície 
(mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del 
terreny. 
3.2.5.- Obres diverses 
3.2.5.1.- Camins d’accessos als talls 
En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de 
les excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de 
drenatge transversal. 
S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, 
manteniment i eliminació si cal dels camins. 
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3.3.- Drenatge 
3.3.1.- Cunetes i baixants 
3.3.1.1.- Cunetes de formigó executades a l'obra 
- Definició. 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions 
assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG-3. 
A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 
- Execució de les obres. 
En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la 
inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada 
deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 
 
3.3.1.2.- Baixants prefabricades 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- El subministrament de les peces prefabricades. 
- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 
- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 
La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 
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Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny 
per conformar la transició de la baixant del talús. 
3.3.1.3.- Cunetes sense revestir 
- Definició 
Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaran a la forma i dimensions assenyalades 
als plànols. 
 
- Execució de les obres 
Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes 
durant tota la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una 
neteja i reperfilat de les mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades 
als plànols. 
3.3.2.- Tubs, pericons i buneres 
3.3.2.1.- Tubs d'acer corrugat 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
- El desviament de la llera, en cas de que sigui necessari, per a l'execució de l'obra de drenatge 
en la que s'empra el tub. 
- El subministrament, tall i muntatge dels tubs i tots els elements accessoris que siguin 
necessaris. 
- L'estesa de la capa de recolzament. 
- L'estesa i compactació del rebliment. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
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Un cop realitzada l'excavació necessària es procedirà a l'estesa de la capa d'assentament del 
tub amb l'amplada i el gruix que s'indica al PG-3 o que, en el seu cas, indiqui l'Enginyer Director 
a la vista de les condicions de fonaments. 
El tub es tallarà d'acord amb les característiques geomètriques previstes als Plànols i es 
muntarà fiançant-lo al quart inferior del seu perímetre, abans de procedir al rebliment i 
compactació del replè lateral. 
Al rebliment lateral s'emprarà material seleccionat. 
La capa de recolzament i el rebliment tindran la geometria que a continuació es descriu: 
La capa de recolzament tindrà un ample total de dos (2) vegades el diàmetre del tub en el cas 
de que aquest s'hagi de col·locar sota un terraplè o en una rasa, i de tres (3) vegades el 
diàmetre del tub en el cas de que aquest s'hagi de col·locar sota un pedraplè o un rebliment tot-
u. 
La secció del rebliment per un pla normal a l'eix del tub serà un trapezi, l'alçada del qual sigui el 
diàmetre del tub mes cinquanta centímetres (50 cm.) i la base superior del qual sigui una 
vegada i mitja (1,5) el diàmetre del tub en el cas de que aquest es col·loqui sota terraplè i de 
dues (2) vegades el diàmetre del tub en cas de que aquest es col·loqui sota un pedraplè, sota 
un rebliment tot-u o en una rasa. Els costats del trapezi tindran una inclinació de 1,5 : 1 
(horitzontal/vertical). 
Si el tub està allotjat en una rasa les parets d'aquesta última limitaran lateralment el 
rebliment. 
Un cop col·locat el tub es procedirà, immediatament, a l'execució d'aletes, soleres i emmacat a 
fi i efecte de protegir a l'obra davant a possibles avingudes. 
3.3.2.2.- Claveguerons de formigó 
- Definició. 
Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la 
carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en 
formigó. 
S'inclou en aquesta unitat d'obra: 
- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 
 Document 3. Plec de prescripcions tècniques   pàgina 124 de 212 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall 
de formigó i plànols. 
- El transport a abocador dels productes d'excavació. 
- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els 
encofrats i estrebades necessàries. 
- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués 
d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 
- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions 
a baixants. 
- El rebliment amb material producte de l'excavació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera 
de formigó. 
La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contrapendent, evitant 
qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir 
a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de 
ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts 
amb maó ceràmic. 
Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-
se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  
Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui 
moure les obres. 
3.3.2.3.- Brocs 
- Definició 
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Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides 
de les obres de drenatge i/o col·lectors. 
En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 
 - L’excavació necessària. 
 - El subministrament i col·locació dels materials (formigons, acer,...) 
 - L’encofrat i desencofrat 
 - L’adequació del terreny entorn el broc 
 - La realització de l’emmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó 
de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
 - Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta 
execució d’aquesta unitat. 
- Execució de les obres 
Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la 
indicada en els plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 
3.3.3.- Desguassos 
En el present projecte s’entén per desguassos tots aquells elements de connexió entre baixants 
i cunetes o baixants i vorades. Els desguassos estan totalment definits en els plànols de 
projecte, on s‘han denominat D1, D2, D3, D4 i D5. 
Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions i materials necessaris per a la correcta 
execució de la mateixa segons els plànols de projecte.  
3.4.- Afermats 
3.4.1.- Tot-u natural 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
- La preparació de la superfície d'assentament. 
- El subministrament, transport i dosificació del material. 
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- L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la correcta 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Extensió de tongada. 
La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu estès haurà 
d'ésser aprovat pel Director de l'Obra. 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit per cent (98%) 
de la màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma NLT 108/76. 
A vorals s'exigirà també el noranta vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig 
Proctor Modificat. 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 
comprovarà l'amplada i pendent de la secció transversal. 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 
transició de peralt, etc. 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 
3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera. 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
- Control de qualitat. 
Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ. 
Es realitzaran els següents assaigs: 
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- Cada dia: 
 - 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 
 - 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
 - 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
 - 1 CBR, segons NLT 111/78. 
 - 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 
 - 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
 - 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament. 
- 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que 
s'hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
- Criteris d'acceptació o refús del lot. 
La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat proctor modificada. S'admetrà 
com a màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de la densitat proctor 
modificada. 
3.4.2.- Tot-u artificial 
-Definició. 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
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- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta 
execució d’aquesta unitat d’obra. 
- Extensió de tongada. 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès 
haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
- Densitat. 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la 
màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 
- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 
comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 
Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 
transició de peralt, etc. 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 
3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
- Carrega amb placa i altres especificacions.. 
Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 
- Control de qualitat. 
Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 
a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 
Es realitzaran els següents assaigs: 
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- Cada dia: 
- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
- Cada 5000 m3 de material produït: 
- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 
- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
- Cada 15000 m 3 de material produït: 
- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 
Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 
distribuïts aleatòriament. 
- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 
- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 
- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que 
s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 
- Criteris d’acceptació o refús del lot. 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat 
proctor modificada. 
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3.4.3.- Mescles bituminoses 
3.4.3.1.- Mescles bituminoses en calent 
- Definició. 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, 
de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla 
serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
- Transport de la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora 
(120 T/H). 
b) ESTENEDORES: 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran 
proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin 
aprovats per l'Enginyer Director. 
 
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de 
base com la intermèdia i de trànsit. 
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Com a mínim estarà composta per: 
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable 
entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i 
quantitat estesa. 
- Execució de les obres. 
a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 
Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat 
a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer 
Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i 
filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de 
termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un 
aplec perllongat. 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
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Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els 
àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin 
emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
c) ESTESA DE LA MESCLA. 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, 
iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de 
material. 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans 
de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà 
limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per 
tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, 
amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i 
ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del 
material estès. 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del 
tràfic. 
- Trams de prova. 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud 
de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: 
gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 
modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista 
d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un 
pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 
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El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
- Especificacions de la unitat acabada. 
a) GRANULOMETRIA: 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total 
dels àrids) les següents: 
- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 
treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
c) DENSITAT: 
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta 
vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  
igual o superior a 6 cm; i noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla 
emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 
percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda 
segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 
- Control de qualitat. 
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
a.1) Lligant hidrocarbonat: 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra 
segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
- 1 penetració, segons NLT-124/84. 
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- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs 
posteriors. 
a.2) Àrids: 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons 
NLT-358/74. 
 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 
 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 
 - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons NLT-174/72. 
a.3) Filler: 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs 
sobre cada una d'elles: 
 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
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 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
b.1) Fabricació: 
Mescla d'àrids en fred. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí 
i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
Mescla d'àrids en calent. 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i 
una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
Mescla bituminosa. 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí 
i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), 
segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses 
i gruixudes. 
 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-
352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants. 
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Cada setmana: 
  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a 
immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 
Temperatura. 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de 
betum. 
b.2) Posada en obra: 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte 
les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
b.3) Producte acabat: 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament: 
 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran 
emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 
 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 
 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
 - 8 determinacions de gruixos. 
 - 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte (o 5 si 
l’assaig és tan sols en sec) 
L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i procediment. 
Objectiu 
Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la 
seva posada en obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels 
testimonis obtinguts desprès de la seva execució. La resistència a tracció indirecte és un 
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paràmetre directament relacionat amb les característiques de la mescla, amb el seu procés 
d’execució i amb la qualitat aconseguida. 
 
Procediment 
La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics 
de deu centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-ne fer servir per aquest 
assaig els testimonis extrets del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla 
col·locada, sempre que aquests no hagin estat deteriorats i presentin una superfície regular i 
una alçada mínima de quatre centímetres (4 cm). 
El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si s’assagen 
solament en sec o de vuit (8) si s’assagen en sec i en humit, segons el procediment indicat a 
continuació. D’aquests testimonis es determinaran les densitats i, si s’assagen en sec i en 
humit, es distribuiran aleatòriament en dos grups. Per a l’assaig en humit els testimonis no 
hauran de estar parafinats. El assaig en humit haurà de realitzar-se al menys en un (1) de 
cada tres (3) lots, i sempre en el primer lot controlat per cada tipus de mescla. Es 
considerarà com a lot la fracció de mescla construïda diàriament. 
Resistència en sec 
La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 ºC), 
per la qual cosa hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps mínim 
de quatre hores (4 h). 
L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de càrrega indicats en la 
NLT-360/91, a la velocitat de cinc-centes vuit dècimes de mil·límetre per minut (50,8 
mm/min). Quan no es disposi de càmara termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre les 
mesures adients per a la realització de l’assaig amb rapidesa; no hauran de transcórrer més 
de cinc minuts (5 min) des de que es treu el testimoni del frigorífic fins que es realitza 
l’assaig. 
La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en 
l’assaig de cada testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjançant la següent 
expressió: 
R = (2.P)/(π.h.d) 
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a on, 
 R    = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P    =  Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 π     =  Constant 3,14159 
 h     =  Alçada del testimoni, mm 
 D    =  Diàmetre del testimoni, mm 
Resistència en humit 
Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i-quatre 
hores (24 h) submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). 
Desprès de assecar-se a l’aire seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de cinc 
graus Celsius (5 ºC). El temps d'assecat a l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i no 
hauran de transcórrer més de dos (2) dies de la seva extracció del bany i el seu assaig. El 
temps mínim de permanència en el frigorífic per al seu condicionament a la temperatura serà 
de quatre hores (4 h). Un cop condicionats els testimonis a cinc graus Celsius (5 ºC) es 
determinarà la resistència a tracció indirecte en humit de la mescla utilitzant la mateixa 
fórmula i procediment en sec. 
Resultats 
Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 
Rt(S) =  Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig dels 
valors obtinguts en el trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot. 
Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels 
valors obtinguts en el trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot. 
ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la següent 
expressió: 
ICt = [ Rt(H)/Rt(S) ] x 100 
 
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
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La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 
per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que 
essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 
542 S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures 
podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 
Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents 
criteris d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 
La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la temperatura de 
cinc graus Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de ser igual o superior 
als valors d’acceptació. A més a més el ICt serà major de 75. 
ACCEPTACIÓ   ≥ REBUIG   < TIPUS DE MESCLA  
Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa) 
G-20 i G-25  2.0 1.5 1.6 1.2 
D-20 i S-20 2.5 1.9 2.1 1.6 
D-12 i S-12 2.2 1.7 1.8 1.4 
 
Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser superiors 
o igual als valors d’acceptació i l’índex ICt > 75%. 
En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 
• Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de rebuig, 
s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla 
bituminosa corresponent al lot controlat. 
• Si l’índex ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicarà una penalització 
econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat. 
• Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors als 
valors de rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la 
capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat 
 Document 3. Plec de prescripcions tècniques   pàgina 140 de 212 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
Si concorrerien simultàniament algunes de les tres circumstàncies anteriors, s’aplicarà una 
penalització econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 
• En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s’acceptarà 
el lot i s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot. En aquest cas 
no s’aplicarà penalització econòmica específica per aquest concepte, però el 
contractista haurà d’assumir els costos de fressat i reposició de la capa de ferm. 
- Toleràncies geomètriques. 
a) DE COTES I AMPLADA: 
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no 
hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 
mil·límetres (15 mm) en capa de base. 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de 
ser inferior a la teòrica. 
b) DE GRUIX: 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la 
secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent 
per cent (100%). 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus 
dels Plànols. 
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 
mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-
334/88. 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà 
d'excedir de 5 dm2/hm. 
 
3.4.4.- Paviment de formigó 
- Definició 
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Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb lliscat 
afegint ciment pòrtland o pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial. 
-Col·locació 
Amb estenedora  de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi i obtenció de la fórmula de treball, en paviments per a carreteres 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
-Execució de les obres 
a) Condicions generals 
- La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
- El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
- Les lloses no han de tenir esquerdes. 
- Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els 
indicats per la DF. 
- Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
- Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 
epoxi, segons les instruccions de la DF. 
- L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
- El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
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- La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
- Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm. 
a.1) Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): 
 Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 
891/2004. 
a.2) Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 
- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
a.3) Toleràncies d'execució: 
- Desviacions en planta:  ± 30 mm 
- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
b) Condicions del procés d’execució 
b.1) Condicions generals 
b.1.1) El formigonat s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura 
pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, 
s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del 
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si 
en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 
formigonat i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 
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No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat 
per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonat quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, 
si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son 
molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 
danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir 
la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i 
quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonat al final de la jornada, o quan s'hagi produït 
una interrupció del formigonat que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 
m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 
executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per 
a facilitar el seu acabat. 
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On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 
estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera 
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més 
d'1 hora. 
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma 
que no s'evapori l'aigua. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 
corba de 12 mm de radi. 
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonat 
de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural. 
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació 
química de la superfície del formigó fresc. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 
corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonat, a 
excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 
superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 
exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
b.1.2) Paviments per a carreteres 
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps. 
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada 
amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc 
b.1.3) Estesa amb estenedora 
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El camí de rodolament de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats 
acoblats a les mateixes. 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 
a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals 
de paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 
mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra 
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodolament una vorada o una franja de 
paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 
formigonat en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un 
regle no inferior a 4 m. 
- Equip necessari per a l’execució de les obres 
Estenedora 
-Control de Qualitat. 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
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El subministrador del formigó haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri el 
seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als 
Plecs de Prescripcions Tècniques. 
b)  CONTROL D’EXECUCIÓ 
Es controlarà que totes les Condicions generals del procés d’execució abans esmentades, 
es compleixen i es realitzarà un tram de prova d’aproximadament 200mts amb la mateixa 
dosificació, equip, velocitat de formigonat i gruix que després s’utilitzin a l’obra. 
Es realitzaran els següents assajos: 
Control de gruixos: 1 cada 100 m. 
Resistència formigó a flexo-tracció: 1 cada 50 m amb un mínim de 2 per dia. 
Consistència de cada cuba (con d’Abrams). 
3.4.5.- Regs i tractaments superficials 
3.4.5.1.- Regs d'emprimació 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a 
terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Dosificacions. 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI 
com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
 Document 3. Plec de prescripcions tècniques   pàgina 147 de 212 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
- Limitacions de l'execució. 
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
3.4.5.2.- Regs d'adherència 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials 
lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el 
Director d'Obra. 
 
Control de Qualitat. 
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el 
que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions 
exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per 
cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es 
prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents 
assaigs: 
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 
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- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 
En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat 
d'acord amb el lligant seleccionat. 
b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques 
o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del 
lligant. 
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents 
metres quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos 
menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent 
(±10%) de la dotació exigida. 
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a 
realitzar un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat 
dels regs d’adherència. 
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes 
bituminoses a assajar un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això 
s’introdueix el testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en 
la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix el testimoni en una 
biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament, 
solament està sotmès a un esforç tallant. 
La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu 
centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues 
(2) capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), 
considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no 
superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia 
supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil 
cinc-cents (2500) metres quadrats. 
Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per 
dues peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos 
sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de 
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manera que la junta i la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del 
cantó superior del mateix. 
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces 
en posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; 
sobre un d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del 
testimoni de manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, 
conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es 
col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i 
s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que 
sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es produeix un esforç 
tallant i el moment flector és pràcticament nul. 
La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig 
s’obtindrà la càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de 
la càrrega amb el desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic 
adequat. Les tensions tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al 
lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les resistències obtingudes en l’assaig de cada 
testimoni, definit mitjançant la següent expressió: 
= (P/2) / S 
essent, 
 = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 
 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 
 S = Superfície de la secció transversal, mm2 
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin 
en el moment de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 
Resultats 
Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 
  =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  
trencament dels testimonis corresponents a cada lot. 
Criteris d’acceptació o rebuig 
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La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels 
testimonis a la temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que 
el componguin, havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. 
TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ (MPa) 
Rodolament-Intermitja   0.6 
Intermitja-Base    0.4 
Base-Base     0.3 
Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 
• Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de 
mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la 
capa per compte del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural 
produïda per la falta d’adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al 
nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà executat per compte del Contractista. 
• Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per 
cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors 
d’acceptació, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa 
superior de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 
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a) Base inferior 
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b) Recolzament superior 
Figura 3. 
3.4.5.3.- Dobles tractaments superficials 
- Definició. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
- Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
- Extensió i piconat del granulat. 
- Segona aplicació del lligant bituminós. 
- Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 
- Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució de la unitat d'obra. 
- Dosificació. 
A efectes de dosificació proposem les següents: 
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1a. APLICACIÓ: 
- Àrids: catorze litres per metre quadrat (14 l/m2) del tipus AE-20/10. 
- Lligant: un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,500 kg/m2) d'emulsió asfàltica 
tipus ECR-2.l 
2a. APLICACIÓ: 
- Àrids: set litres per metre quadrat (7 l/m2) del tipus AE-10/5. 
- Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECR-2. 
- Equip necessari per a l'execució de les obres. 
Serà l'indicat a l'article 532.4 del PG-3. 
- Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les indicacions de l'article 532.5 del PG-3. 
3.4.6.- Obres complementàries 
3.4.6.1.- Vorades 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 
- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 
- Les vorades i la seva col·locació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Execució de les obres. 
Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una 
amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit 
centímetres (8 cm). 
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Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 
m. 
3.5.- Armat 
3.5.1.- Armadures passives en formigó armat i pretesat 
3.5.1.1.- Els especejaments 
Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i 
amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a 
formigonar. 
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en 
els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i 
longitud d'aquests. 
Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per 
garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 
“borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran 
numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 
En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 
3.5.1.2.- Els separadors 
Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant 
separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al 
recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà 
superior a 250 kg/cm². 
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en 
plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que 
puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus 
plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria 
d'aquestes. 
Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els 
encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 
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Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de 
procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no 
adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 
3.5.2.- Armadures actives en formigó pretesat 
La col·locació de l'armadura activa, l’enfilat, en el seu cas, i l'operació de tesat s'ajustarà a allò 
especificat en la instrucció EP-80. 
A més, es compliran els següents requisits: 
- El contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient 
antelació, el sistema de pretesat.  
- Si l'armadura activa s'enfila en la beina abans que la peça estigui formigonada es tornarà a 
comprovar la geometria d'aquesta i la seva estanquitat. 
- L'operació de tesat no s'iniciarà fins conèixer els resultats de la ruptura de provetes de formigó 
i amb la preceptiva autorització de la direcció d'obra.  
- Abans de començar les operacions de tesat es procedirà a la comprovació de la calibratge 
dels gats. 
- No es permetrà el tall de cables per procedir a la injecció en tant en quant no existeixi 
autorització expressa per part de la direcció d'obra. 
- Se prestarà especial atenció a assegurar la immobilitat de las beines durant el formigonat. A 
tal efecte cada mig metre, almenys, es disposaran els elements necessaris per assegurar la 
fixació de la beina.  
3.6.- Formigonat 
3.6.1.- Aspectes generals 
- Definició. 
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 
- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris 
per a la fabricació i posada en obra. 
- La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó. 
- L'execució i tractament dels junts. 
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- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 
- L'acabat i la realització de la textura superficial. 
- L'encofrat i desencofrat. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i 
fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 
s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar 
amb suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense 
alterar al ritme constructiu. 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a 
cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  
3.6.2.- Pla de formigonat 
El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista 
seguirà per a la bona col·locació del formigó. 
En el pla es farà constar: 
- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar 
en cada unitat. 
- Forma de tractament dels junts de formigonat. 
Per a cada unitat es farà constar: 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i 
d'altres). 
- Característiques dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 
- Seqüència reblert dels motlles. 
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- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat de formigó. 
Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima 
del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics 
regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que 
es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment 
amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament 
després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen 
estès a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de 
formigonat. 
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 
instruccions de la direcció d'obra. 
 
3.7.- Elements auxiliars 
3.7.1.- Encofrats i motlles 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- Els càlculs de projecte dels encofrats. 
- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 
- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 
- Els productes de desencofrat. 
- El desencofrat. 
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- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Tipus d'encofrat. 
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 
- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En aquests 
encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no 
necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que no 
resulti deformat pel formigonat o la vibració. 
- Encofrat pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta 
raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una 
amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes 
d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), 
seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les 
piques. 
- Encofrat pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades i 
encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies màxi-
mes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos metres (2 m), 
seran de deu mil·límetres (10 mm). 
- Execució. 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofrat de fusta en paraments vistos. 
Per a facilitar el desencofrat, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un 
producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
El desencofrat no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 
suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als 
que estarà sotmès com a conseqüència del desencofrat o descimbrament. 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofrat que pugui impedir el 
lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofrats, si 
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 
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3.7.2.- Cindris 
- Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
- El projecte del cindri i els càlculs de la seva capacitat portant. 
- Preparació del fonament del cindri. 
- Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i 
aparells de descens del cindri. 
- Proves de càrrega del cindri quan s'escaigui. 
- Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri. 
- Qualsevol treball, operació, material, maquinària o element auxiliar necessari per a la ràpida i 
correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Materials. 
Els elements constitutius del cindri poden ser metàl·lics, de fusta o de materials plàstics, 
sempre que acompleixin les característiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiència. 
En tot cas, el projecte de cindri haurà d’especificar la naturalesa, característiques, dimensions i 
capacitat resistent de cada un dels seus elements i del conjunt. 
- Execució. 
Un cop aprovat el projecte del cindri per l'Enginyer Director de les obres, es procedirà al seu 
muntatge per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament 
per constatar que els punts de recolzament de l'encofrat de la cara inferior de l'estructura 
s'ajusten en cota als càlculs amb les toleràncies prefixades. 
L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar si ho considera necessari una prova sota 
càrrega del cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haurà de suportar. 
Durant el formigonat es controlaran els descens dels recolzaments. 
El desenganxat del cindri no es realitzarà fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
específica per procedir a aquesta operació. Per això es realitzaran els assaigs informatius 
corresponents sobre provetes de formigó. 
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L'Enginyer Director de les obres aprovarà el programa de descimbrament que haurà de 
contenir l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments cada una de les fases que composin 
el descimbrament. 
3.8.- Senyalització i abalisament 
3.8.1.- Marques vials 
3.8.1.1.- Definició 
Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, 
fent línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 
Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 
(marques viàries convencionals). 
Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de 
l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 
Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter l’imitatiu: la col·locació i 
retirada de la senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el 
subministrament, emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació 
dels equips de personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la 
recollida, càrrega i evacuació d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol 
material, treball o mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de 
qualitat demanades i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
3.8.1.2.- Maquinària d’aplicació 
La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en 
qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si 
calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu 
desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. Tindrà les característiques 
tècniques següents: 
Característica Valor definitori 
Tipus de tracció Autopropulsada 
Potència mínima 36 CV 
Capacitats simultànies 
d’actuació  
Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 
Circulant a 5 Km/h 
Salvant rampa del 8% 
Amb cabals de 12 l/min de pintura 
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                       i   7 l/min de microesferes 
Mantenint constants les pressions d’aplicació. 
Autonomia Capacitats dels dipòsits: 
De pintura .............................................320 l 
(proveït d’agitador automàtic i filtre) 
De microesferes de vidre.......................200 l 
Automatismes Sincronització simultània de dos pistoles 
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat de totes les 
pistoles, accionable des de quadre de comandament. 
 
 
Característica Valor definitori 
Control de la dosificació - CAD (Control Automàtic de Dosificació).- 
- CVD (Control Visual de Dosificació).- 
Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu assegurar que la 
dosificació de l’aplicació, independentment de la velocitat de 
desplaçament de la màquina, se mantingui entre el 95% i el 
105% de la dotació especificada. 
Aplicadors de 
microesferes de vidre 
Els dispositius hauran d’estar sincronitzats de manera que, 
durant l’aplicació (circulant a velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), 
cobreixin tota la superfície de la marca viària pintada. 
Podran emprar sistemes a pressió o de gravetat, proveïts de 
dispositius temporitzadors. 
Aplicadors de pintura Permetran l’aplicació de bandes d’entre 10 i 40 cm d’amplada 
constant i ben perfilada, sense fer servir discos limitadors ni 
altres elements que produeixin residus. 
Termòmetres i 
higròmetres 
La màquina estarà proveïda de medidors fiables de la 
temperatura i humitat atmosfèriques, i també de la temperatura 
del paviment. 
Neteja Dispossarà d’un sistema de neteja que permeti rentar de manera 
ràpida els circuits pels que corren els materials. El líquid resultant 
de la neteja serà recollit dins d’un tanc o contenidor disposat a 
l’efecte per al seu reciclat, quedant prohibit vessar-lo a l’exterior. 
 
3.8.1.3.- Dosificacions per aplicació. 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color 
blanc i amb les dotacions següents: 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en 
tota mena de marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
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Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
3.8.1.4.- Característiques essencials 
Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 
200(1), i els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son 
els següents:  
CARACTERÍSTI
CA 
FACTOR 
MESURAT 
NORMA APARELL MESURA 
Visibilitat 
nocturna 
Coeficient de 
retrorreflexió R’ 
UNE 135 270 Retrorreflectòmetre  
Angle d’il·luminació:  3.5º 
Angle d’observació:4.5º 
Il·luminant:    CIE tipus A 
Visibilitat diurna Coordenades 
cromàtiques (x,y) 
Factor de 
lluminància (β) 
Relació de contrast 
(Rc) 
UNE 48 073 Colorímetre de geometria 45/0 
Il·luminant D 65  
Observador patró     2º 
Resistència a 
l’esllavissament  
Coeficient de 
resistència a 
l’esllavissament 
(SRT) 
UNE 135 272 Pèndol  TRL 
 
Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
3.8.1.5.- Execució 
L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu 
a la preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics 
(humitat, temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 
3.8.1.6.- Control de qualitat 
El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels 
materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 
d’aparèixer els següents conceptes: 
- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 
- Tipus i dimensions de la marca viària. 
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- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 
- Data d’aplicació. 
- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en 
la durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 
3.8.1.6.1.-Control de recepció dels materials 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es 
corresponen amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta 
verificació, es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les 
partides de materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que 
haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan 
consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  
De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de 
segell de qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat 
farà els assaigs d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 
 
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
Resistència al sangrat 
(Pintura aplicada a 720 
g/m2±10% sobre proveta de 
betum estándar i celofan). 
UNE 135 201 Relació de contrast > 0,96 
Estabilitat en envàs plé. 
(18 hores a 60ºC±2ºC). UNE 48 083 
Variació de consistència 
≤ 5 KU. No hi hauran 
pells, qualls ni dipòsits 
durs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
Envelliment artificial accelerat
(168 hores partides en cicles 
de 8 hores de radiació UV 280 
nm i 315 nm a 60ºC±3ºC i de 
4 hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 
β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
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Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 400 μm ± 40 μm 
amb aplicador Dr. Blade sobre 
3 provetes de metacrilat de 
100*200*10 mm, secades 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat i mantingudes 
horitzontals 150 hores en 
estufa a 45ºC ± 2ºC amb 
ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en 
solució de 
OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
 
 
 
Temps de secat (“no pick up” 
per rodatge) 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts (*) 
Poder de cobertura. UNE 135 213 Rc (blanca) ≥ 0,95 Rc (groga) ≥ 0,90 
Color. 
(Preparar proveta 
desengrasada d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb pel·lícula 
de 350μm±35μm, i mantenir 
horitzontal 168 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073 /2 
Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta preparada 
com la de color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,84 Groga β≥0,40 
 
    
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
Punt de reblaniment UNE 135 222 ≥ 95ºC TERMOPLÀSTIC 
D’APLICACIÓ 
EN CALENT 
Resistència a fluir. 
(Con de material 
mantingut 24 hores a 
60ºC ± 2ºC). 
UNE 48 178 Pèrdua d’alçada < 10%.
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Color. 
(Preparar proveta a 
2600 g/m2 sobre 
suport llis i fàcil de 
desprendre, i 
mantenir horitzontal 
24 hores a 23ºC ± 
2ºC i 50%±5% 
d’humitat protegida 
del sol i de la pols). 
(Amb observador – 
patró 2º, geometria 
de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE 
D65) 
UNE 48 073 /2 
Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de 
lluminància. 
(Sobre proveta 
preparada com la de 
color). 
(Amb observador – 
patró 2º, geometria 
de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE 
D65) 
UNE 48 073/2 Blanca β≥0,80 Groga β≥0,40 
 
 
Estabilitat a la calor. 
(6 hores a 
200ºC±2ºC). 
UNE 135 221 β no variarà en més de 0,03. 
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Envelliment artificial 
accelerat. 
(Preparar proveta 
desengrasada 
d’alumini de 
150*75*0,6 mm amb 
pel·lícula a 2600 
g/m2, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 
23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de 
la pols). 
(Amb observador – 
patró 2º, geometria 
de mesura 45/0 i 
illuminant patró CIE 
D65) 
(168 hores partides 
en cicles de 8 hores 
de radiació UV 280 
nm i 315 nm a 
60ºC±3ºC i de 4 
hores de 
condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 
β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
Resistència als 
àlcalis 
(Pel·lícula de 3 mm 
sobre 3 provetes de 
metacrilat de 
100*200*10 mm, 
secades horitzontals 
24 hores a 45ºC ± 
2ºC amb ventilació. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en solució 
de OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
 
 
 
 
 
  
ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 
MATERIAL ASSAIG NORMA D’ASSAIG 
CONDICIONS 
D’ACCEPTACIÓ 
 
 
 
 
Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una 
barreja amb la proporció marcada pel fabricant, que s’agitaran amb 
espàtula durant un minut. Les aplicacions seran fetes a raó de 3000 
g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 pels de capa fina. 
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Temps de secat (“no pick 
up” per rodatge) 
(Sobre proveta de vidre 
de 100*200*3 mm). 
UNE 135 202 ≤ 30 minuts 
Color. 
(Sobre proveta 
desengrasadad’alumini de 
150* 75 * 0,6 mm 
mantinguda horitzontal 24 
hores a 23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la 
pols). 
(Amb observador – patró 
2º, geometria de mesura 
45/0 i illuminant patró CIE 
D65) 
UNE 48 073 /2 
Les coordenades 
cromátiques de cada 
color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 
Factor de lluminància. 
(Sobre proveta igual a la 
de color). 
(Amb observador – patró 
2º, geometria de mesura 
45/0 i illuminant patró CIE 
D65) 
UNE 48 073/2 
 
Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
Envelliment artificial 
accelerat. 
(Preparar tres provetes 
com les de color, deixant-
ne una de referència, i 
mesurar el color i factor 
de luminància de totes 
tres). 
(Amb observador – patró 
2º, geometria de mesura 
45/0 i illuminant patró CIE 
D65) 
(168 hores partides en 
cicles de 8 hores de 
radiació UV 280 nm i 315 
nm a 60ºC±3ºC i de 4 
hores de condensació a 
50ºC±3ºC). 
UNE 48 251 
β no variarà en més de 
0,03. 
Les coordenades 
cromàtiques seguiran 
dins del polígon 
especificat en UNE 135 
200/1. 
El material no tindrà cap 
defecte superficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀSTIC 
D’APLICAC
IÓ EN 
FRED 
Resistència als àlcalis 
(Pel·lícula de 1,5 mm 
sobre 3 provetes de 
metacrilat de 100*200*10 
mm, secades horitzontals 
24 hores a 23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat 
relativa. 
UNE 48 144 
mètode 1 
procediment A. 
Introduïda 48 
hores en 
solució de 
OHNa al 10% 
en pés. 
β no variarà en més de 
0,03. 
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Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres 
segons el ja esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de 
qualitat, i s’assajarà el percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, 
segons norma UNE-EN-1423. 
Caldrà rebutjar els aplecs de: 
- Pintures i termoplàstics que no compleixin lo demanat pels assaigs de verificació, o 
no entrin dins de les toleràncies marcades pels resultats dels assaigs d’homogeneïtat 
de la norma UNE 135 200(2). 
- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de percentatge de 
defectuoses i índex de refracció marcades a la norma UNE-EN-1423 i al capítol de 
materials d’aquest Plec. 
Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans 
esmentades seran rebutjats, però podran ser presentats a una nova inspecció quan el 
subministrador acrediti al Contractista que totes les unitats han estat examinades i 
assajades, i s’han eliminat les defectuoses o han estat corregits llurs defectes. En aquestes 
condicions, podran tornar-se a assajar de la manera ja esmentada. Si novament fossin 
classificats com rebutjables, el contractista els traurà de l’obra. Si s’haguessin fet aplicacions 
de materials rebutjables, el contractista les deurà suprimir i repetir amb material acceptat, al 
seu càrrec. 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels anteriors assaigs, 
podrà identificar i comprovar la qualitat i homogeneïtat dels materials aplegats sempre que 
ho consideri oportú. 
3.8.1.6.2.-Control de l’aplicació. 
Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls 
per a comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions 
marcades.  
Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si 
no. 
Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una 
sèrie de làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la 
línia i en sentit transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt 
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de mostra es col·locaran un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres 
entre si (30 o 40 m). 
Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris 
següents: 
- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, devent-
se realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci1/2), una pressa de mostres dels materials 
emprats.  
( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 
- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al 
que s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control 
es prendran dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun 
d’aquests casos: 
- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre 
les mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 
135 200(2). 
- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 
metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest 
Plec. 
- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, 
expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran 
sotmesos als mateixos controls que ho havien estat els rebutjats. 
El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, 
podrà, mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la verificació de les 
dosificacions, sempre que ho consideri oportú. 
3.8.1.6.3.-Control durant el període de garantia. 
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En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls 
periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i 
comprovar “in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retrorreflexió  
R’ (mcd*lx-1*m-2) 
Factor de 
lluminància 
(β) 
 
 
TIPUS DE 
MARCA 
A 30 
dies 
A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
 
 
SRT 
Permanent 
(blanca) 
300 200 100 0,30 0,45 
Temporal 
(groga) 
150 0,20 0,45 
 
Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel 
Contractista als seu càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran 
sotmeses als mateixos controls d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien 
estat les rebutjades. 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del 
termini de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les 
especificacions marcades en aquest Plec. 
3.8.2.- Senyalització vertical 
Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt 
d’elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que 
tinguin textos i/o pictogrames. 
Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de 
nit, i per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment 
procedent dels fanal dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i 
permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
3.8.2.1.- Senyalització vertical de codi. 
3.8.2.1.1.-Definició. 
Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 
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- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de 
retrorreflectància. 
Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots 
els elements per a fixar-les als pals de suport. 
- Muntatge de plaques. 
Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 
- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 
Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; 
subministrament, col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el 
subministrament del pal, introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment 
amb tornapuntes i falques. 
A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les 
senyalitzacions d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs 
i obres auxiliars per tal d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de 
qualitat demandes i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 
3.8.2.1.2.-Control de qualitat. 
El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació 
dels materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 
El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 
d’aparèixer els següents conceptes: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i 
indicació) i naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 
- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la 
durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 
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3.8.2.1.2.1 Control de recepció. 
A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà 
la marca o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada 
pel Director de l’Obra. 
Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, 
podrà ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades 
al laboratori acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 
701.7.1.2 del PG-3: 
- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 
- Identificació del fabricant dels senyals. 
- Comprovació de les dimensions. 
- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient de 
retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor de 
luminància (β)), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al parlar dels 
materials. 
I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El 
nombre de peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 
Nombre de senyals del mateix tipus 
En 
amuntegame
nt (N) 
2-
15 
16-
25 
26-
90 
91-
150 
151-
280 
281-
500 
501-
1200 
1201-
3200 
3201-
10000 
10001-
35000 
En la 
mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
 
Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, 
segons el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o 
refusable l’aplec i quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe 
d’assaigs del laboratori acreditat. Els nombres per decidir seran els de la taula:  
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Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de 
senyals del mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra. 
Nivell de qualitat acceptable: 4,0 
Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 
Màxim d’unitats defectuoses per 
acceptació 0 1 2 3 5 7 10 
Mínim d’unitats defectuoses per 
a rebuig 1 2 3 4 6 8 11 
 
Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs 
fets, seran desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de 
subministrar-los de nou, assajar-los i muntar-los una altra vegada. 
3.8.2.2.- Senyalització vertical en alumini 
3.8.2.2.1.-Definició. 
La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa 
i prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els 
treballs següents:  
- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs 
d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 
- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del 
fonament i la verificació de gàlibs. 
- El replanteig dels senyals. 
- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs I'entibació i I'esgotament si 
s'escau. 
- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a 
I'abocador inclòs el cànon d'abocament. 
- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, 
panells i qualsevol altre material necessari per a I'acabament del senyal. 
- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 
- La col·locació d'ancoratges. 
- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, 
panells, etc. 
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- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels 
treballs. 
- La retirada de la senyalització d'obres. 
- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  
L'execució de I'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els 
corresponents articles d'aquest plec. Una vegada executada I'excavació, la Direcció d'Obra 
examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment 
per al fonament.  
El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que 
les irregularitats de I'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 
 
 
3.8.2.2.2.-Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 
Abans de I'inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva 
comprovació i aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.  
L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips 
materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, 
Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans 
esmentades.  
El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per 
complir les especificacions del present Plec de Condicions.  
La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions 
d'aptitud per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser 
substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del 
contractista.  
3.8.2.2.3.-Replanteig. 
Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària 
d’orientació de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase 
d'aprovació.  
El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent 
el coneixement d'aquest manual.  
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El replanteig dels senyals es realitzarà amb I'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odòmetre 
(PK + distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de 
± 7 m. En primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es 
comprovaran els gàlibs, la visibilitat i l’adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra 
aprovi la implantació, es procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera 
definitiva mitjançant estaques formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció 
d'obra decideixi modificar la implantació dels senyals, es realitzarà una altra proposta que 
haurà d'ésser aprovada per escrit per la Direcció General de Carreteres. Posteriorment, es 
tornarà a iniciar el procés de replanteig tal com s'ha assenyalat abans.  
 
3.8.2.2.4.-Càlculs resistents. 
El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements 
que constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  
Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  
 
- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis 
de cálculo.  
- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
 
S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per I'efecte de pressió més succió del vent sobre les 
plaques. La deformació de les plaques per I'acció del vent no superarà la centèsima de la 
Ilum. A les comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la 
situació sigui exposada al vent s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 
pel càlcul estàtics i resistents. 
El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es 
tindran en compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una 
relació d'ambdós coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 
0,1 N/mm2 en el fons del fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra 
podrà modificar aquests límits una vegada examinat el terreny.  
 
3.8.2.2.5.-Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 
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Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i 
quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per 
laboratori d'assaigs homologat.  
Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 
Resistència estructural: Tracció. 
 Plec i desplegada. 
 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base 
ancoratge. 
Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 
Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 
 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 
 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 
Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 
- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 
- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a 
tot arreu i en totes les direccions sobre la superfície del panell. 
 
3.8.2.2.6.-Disposició dels panells i suports. 
La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 
HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 
VERTICAL 220 cm + 15 cm 
 
En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els 
criteris que estableixi el projecte o la direcció d’obra. 
A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 
En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) 
de l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a 
la banda de la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 
cm.  
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En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un 
quart (1/4) de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 
En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 
en cas d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació 
de carreteres la distància serà de Hb/4. 
3.8.2.2.7.-Documentació de la senyalització realitzada. 
Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un 
comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  
En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes 
aquelles incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  
La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà 
grafiat les alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, 
perímetre dels passeigs i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes 
natural, d’incorporar en els esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització 
informativa.  
En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:  
- Data de col·locació del senyal. 
- Tipus de senyal col·locat. 
- Text. 
- Tipus de suport. 
- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK 
calculat amb odòmetre (PK + distància en metres). 
- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 
- Fotografia a curta distància. 
Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran 
a càrrec de I'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi 
d'obra en suport informàtic.  
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3.8.2.3.- Període de garantia. 
Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i 
instal·lats amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment 
d’acord amb les normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data 
de fabricació, o de quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal·lació. 
El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis 
(6) mesos abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins 
dels sis (6) mesos abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i 
conservats en condicions adequades. 
3.8.2.3.1.-Control durant el període de garantia. 
Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les 
instruccions del fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i 
colorimètriques que seran, com a mínim, les següents: 
- Coeficient de retrorreflexió R (cd/(lux∗m2) amb angle d’observació α=0,2º , β1=β2=0 i 
angle d’entrada 5º, segons color: 
 
COLOR Blanc Groc Roig Verd Blau 
R (cd/(lux∗m2) 200 136 36 36 16 
 
- Els factors de luminància (β) seran superiors als especificats, i les coordenades 
colorimètriques (x, y) hauran de ser dins dels polígons CIE especificats a les taules 
donades en aquest PPTP pels materials. 
El control es realitzarà de la manera assenyalada a la Norma UNE 135 352, i al punt 1.5.5.2. 
d’aquest Plec per als elements d’abalisament. 
Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 
desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec. Els nous, seran 
sotmesos als mateixos controls de recepció i durant el període de garantia que ho havien 
estat els rebutjats. 
El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del 
termini de garantia, que els senyals i cartells verticals compleixen les característiques 
essencials i les especificacions marcades en aquest Plec. 
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3.8.2.4.- Seguretat i senyalització dels treballs. 
La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de 
Carreteres 8.3-IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres 
Complementàries i el Reglament General de Circulació.  
El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la 
proximitat de I'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible 
perill a causa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 
Tant el contractista com les empreses col·laboradores i proveïdors, s'atindran a les 
restriccions i condicions que puguin ser imposades en la circulació de camions i maquinària 
de I’obra. Es tendirà sempre a minorar I'impacte de I'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les 
indicacions de la Vigilància Medioambiental.  
Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes 
mitjançant elements Iluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que 
especifiqui la Direcció d'Obra.  
Durant I'execució dels treballs nocturns, tot el personal que estigui treballant anirà proveït 
d'elements reflectants tals com: cingles, braçalets, etc., que facilitin la seva detecció als 
automobilistes.  
Seran a càrrec de I'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i 
seguretat a causa de l’incompliment d'aquest article.  
3.8.3.- Barrera de seguretat metàl·lica 
Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l’O.M. 
de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).. 
A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, 
d’acer galvanitzat i perfil de doble onda, així com les seves corresponents terminals, als llocs 
indicats al Document nº 2: Plànols. 
Les unitats d’obra corresponents són: 
- Barrera de seguretat metàl·lica. 
Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials 
(bandes, separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les 
alineacions; el muntage i desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i 
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actuació de maquinària per clavar pals i soldar perfils a planxes; la presentació de 
separadors sobre els pals amb fixació fluixa; la fixació de les bandes als separadors, 
si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; l’estrenyiment dels cargols per a la 
fixació acabada; i la col·locació de captafars on correspongui. 
- Terminal en cua de peix. 
Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació 
sobre la barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si 
s’escau. 
- Terminals curts i llargs. 
Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però 
adaptades a les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació 
de les unitats i als Plànols.  
Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars 
necessaris per acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el 
manteniment fins a la recepció provisional. 
3.8.3.1.- Fonaments de tanques de seguretat. 
Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho 
faci impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, 
abans de col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, 
consistent a aplicar-li una força paral·lela al terreny i perpendicular a la direcció de la 
circulació adjacent, dirigida cap a l’exterior de la carretera, i amb el punt d’aplicació a 55 cm 
per sobre del nivell del terreny, i en mesurar el desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i 
de la secció del pal a nivell del terreny. Aquesta força s’anirà incrementant fins que el 
desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm. 
Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament 
les dues condicions següents: 
- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és 
superior a 8 KN. 
- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament 
del pal a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 
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En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels 
pals, en una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb 
formigó HA-25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 
cada 50 cm, tota amb barres corrugades B-50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de 
cantell, en el centre de la biga armada, per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es 
disposaran junts transversals de formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un 
quart d’una tanca. Els caixetins es rebliran amb sorra amb una capa superior 
impermeabilitzant. 
En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat a 
les mesures transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. 
Aquest forat es podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un 
massís cúbic de formigó HA-25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal 
s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb sorra amb una capa superior 
impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb formigó. 
Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per 
exemple murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de 
diàmetre adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los 
amb falques i reblerts de sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas. 
En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format 
per una xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, 
mitjançant quatre femelles M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a 
tracció de 22 kN amb longitud mínima de 200 mm. Els ancoratges seran solidaris de 
l’estructura, bé per haver estat col·locats en formigonar-la, bé perquè s’hi hagin perforat 
forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 
Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga de 
formigó HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 
20 cm, per a allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf anterior. 
3.8.3.2.- Execució. 
Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en 
el sentit del tràfic. 
En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de 
dos metres (2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera 
ja instal·lada, el forat necessari per a la seva unió a l'amortidor. 
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Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una 
màxima de quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és 
possible la instal·lació de la mida normalitzada de banda en algun punt. 
3.8.3.2.1.-Pals soldats a xapa a obres de fàbrica: 
La soldadura serà de qualitat tres (3) com a mínim i consistirà en un cordó continu de gruix 
mínim de quatre mil·límetres (4 mm) amb elèctrode bàsic tipus E.2.4.5.B. 
El Contractista haurà de prendre les precaucions necessàries per evitar la deformació dels 
pals o danys al recobriment, deguts al transport o a la instal·lació. 
El Director de l'Obra podrà modificar el sistema de fixació introduint les variants que 
consideri oportunes a fi d'aconseguir una fixació del pal adequada a cada cas. 
3.8.3.3.- Control d’execució. 
Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 
El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà constar: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra. 
- Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus. 
- Situació de les barreres de seguretat. 
- Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir en les 
característiques i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 
Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres 
per a verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d’Obra. 
Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre 
d’elements de cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els 
mateixos assaigs esmentats en aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant 
els mateixos criteris esmentats aleshores, es rebutjarà o acceptarà cada lot. Els lots 
rebutjats, hauran de desmuntar-se i substituir totes les peces dels tipus que hagin aparegut 
com defectuosos, cas de que ja fossin muntats, o treure’ls de l’aplec i substituir-los per 
altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els materials nous, es faran les comprovacions 
corresponents abans d’admetre’ls. 
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3.8.3.4.- Garantia. 
Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte 
d’arrencament, ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter 
permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment 
d’acord amb les instruccions del fabricant, tindran una garantia mínima de tres (3) anys 
comptats des de la data de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació. 
El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans 
d’ella, i dels que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en 
condicions adequades d’emmagatzematge. 
Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les instruccions de 
conservació dels productes proveïts per ell. 
3.8.4.- Captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal 
3.8.4.1.- Definició 
Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les marques 
viàries, capaços de reflectir la major part de la llum incident mitjançant retrorreflectors per tal 
d’avisar, guiar o informar a l’usuari de la carretera. Poden estar formats per una o més peces 
i fixar-se a la superfície del paviment mitjançant adhesius, ancoratges o incrustació. La part 
retrorreflectant serà unidireccional o bidireccional, quedant excloses les ominidireccionals. 
Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: l’adquisició 
dels captafars dels tipus marcats al projecte; el transport a l’obra i emmagatzematge; el 
replanteig dels llocs on s’han d’instal·lar; la preparació de la superfície on han de fixar-se; 
l’aplicació de l’adhesiu segons instruccions del fabricant i la presentació i compressió del 
captafar per produir l’enganxament; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per acabar 
les unitats amb la qualitat demanada i en el termini contractat; i el manteniment fins a la 
recepció provisional. 
3.8.4.2.- Control de qualitat. 
S’aplicarà als captafars en aplec i a l’obra acabada. 
3.8.4.2.1.-Control de recepció dels captafars retrorreflectants. 
Es comprovarà l’etiqueta’t dels captafars en aplec per tal de comprovar és correcta d’acord 
amb lo assenyalat  en aquest plec, i que els materials corresponen als tipus i marques 
admesos per ser emprats a l’obra. 
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Els captafars que disposin de la marca “N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat de l’Espai 
Econòmic Europeu podran emprar-se sense passar aquest control, a judici del Director 
d’Obra. Pels que no disposin de marca de qualitat, es prepararan dues mostres 
representatives: una, sobre la que fer els assaigs esmentats en aquest plec, serà enviada a 
un laboratori acreditat, i l’altra serà guardada pel Director d’Obra per a realitzar assaigs de 
contrast, si fos necessari.  
Cada mostra, mentre la quantitat de captafars a emprar a l’obra sigui de menys de 20.000 
unitats, estarà formada per tres (3) captafars de cada tipus a emprar; en superar aquella 
quantitat, la mostra serà de tres (3) unitats per cada deu mil (10.000). 
Tots els captafars aplegats d’un tipus del que els inclosos a la mostra presa i assajada no 
compleixin les característiques exigides de fotometria, colorimetria, coeficient de 
retrorreflexió, factor de luminància i resiliència, seran rebutjats i solament podran presentar-
se a una nova inspecció si el subministrador, pel mitjà del Contractista, acredités haver 
examinat totes les unitats aplegades, i apartat totes les defectuoses. 
3.8.4.2.2.-Part diari d’execució. 
El Contractista facilitarà al Director d’Obra cada dia de treball un part on farà constar: 
- Data. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre i característiques dels captafars instal·lats. 
- Tipus de captafars i sistemes de fixació emprats. 
- Observacions i incidències durant la instal·lació que, al parer del Director d’Obra, 
poguessin afectar les característiques i la durabilitat dels capatafars. 
3.8.4.2.3.-Control de la unitat acabada. 
Al llarg del període de garantia es faran controls periòdics per determinar el nombre de 
captafars desplaçats respecte a la posició inicial que tenien sobre el paviment. 
L’obra serà dividida en trams de control, en un nombre variable segons el volum de 
captafars instal·lats. 
Es rebutjaran tots els captafars instal·lats a un tram de control quan: 
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- Més del dos per cent (2%) dels captafars no són ben fixats a la superfície del 
paviment. 
- Més de cinc (5) captafars consecutius en alineació recta o més de tres (3) en corba, 
han perdut llur posició inicial o han sigut eliminats pel trànsit. 
Els captafars dels trams rebutjats hauran de ser suprimits, substituïts i col·locats de nou pel 
Contractista al seu càrrec. Els captafars substitutius seran sotmesos al control de qualitat de 
recepció ja esmentat, també a càrrec del Contractista. 
3.8.4.2.4.-Període de garantia. 
Els captafars permanents instal·lats a l’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, 
estaran garantits per el Contractista durant un període de dos anys i sis mesos (2,5 anys) 
des de la data de fabricació, o dos (2) anys des de la d’instal·lació. 
Els captafars temporals, en les mateixes condicions, ho seran per nou (9) mesos des de la 
fabricació, o sis (6) mesos des de la instal·lació. 
El Director d’Obra podrà prohibir la instal·lació de captafars fabricats menys de sis (6) mesos 
abans si han estat mal conservats, i prohibirà la instal·lació dels fabricats més de sis mesos 
abans de la data per instal·lar-los. 
3.8.5.- Abalisament 
3.8.5.1.- Definició 
Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i 
grandàries, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb 
la finalitat de: 
- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de senyalització 
tradicionals (marques viàries, senyals i cartells verticals de circulació), 
- advertir de les corrents de circulació possibles,  
- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  
- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels 
vehicles) en la mateixa direcció d’aquesta però en sentit contrari. 
Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del PG-3 
contingut a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al 
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que deuran subjectar-se, són: pannells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex i balises 
cilíndriques. 
3.8.5.1.1.-Pannells direccionals. 
Són, d’una manera generalitzada, dispositius implantats amb l’objecte de guiar als usuaris 
de les carreteres o indicar un perill específic. Poden ser emprats en abalisaments tant siguin 
temporals com permanents. 
Deuran disposar de la marca “N” d’AENOR. Les característiques de les parts no reflectants i 
de les reflectants, les exigències per admetre l’ús dels que no disposin de la marca AENOR i 
els mètodes de control son els ja esmentats per als senyals verticals retrorreflectants en 
aquest Plec. 
Inclouen materials i operacions semblants als esmentats a propòsit de les plaques de 
senyalització vertical, i al quadre de Preus nº 1 van plegats amb aquestes unitats, com 
també els pals de suport.  
3.8.5.1.2.-Fites d’aresta. 
Les fites d’aresta són elements d’abalisament col·locats verticalment fora de la plataforma de 
la carretera i constituïts per: pal blanc; franja negra (no existeix al tipus III); materials 
retrorreflectants i elements d’ancoratge. 
Les fites d’aresta compliran les condicions dimensionals i físiques assenyalades a la norma 
UNE 135 362.  
Les dels tipus I i II tindran una alçada màxima, abans de col·locades, de 1.550 mm, i les del 
tipus III una alçada mínima de 725 mm. 
Inclouen: l’adquisició, transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig; el muntatge i 
desmuntatge de la senyalització d’obres; la preparació del terreny per a ancorar-les, o de les 
barreres de seguretat o murs si s’escau; l’aploma’t i orientació final; tots els treballs i mitjans 
auxiliars necessaris per deixar-les en les condicions demanades i en el termini contractat; i 
el manteniment fins a la recepció provisional. 
 
3.8.5.1.3.-Fites de vèrtex 
Les fites de vèrtex per abalisament de divergències, són dispositius de forma semicilíndrica 
en la cara frontal, la que conté dos triangles isòsceles oposats per llurs bases suggerint amb 
llurs vèrtex les dos direccions divergents de circulació, i rematat a la part superior amb 
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arestes paral·leles als costats superiors del triangles. Aquest triangles poden ser inserits a la 
mateixa superfície semicilíndrica, o en una superfície paral·lela lleugerament deprimida 
respecte de la primera amb una depressió màxima d’un centímetre (1 cm) de la cara frontal. 
El cos de la fita serà sempre de color verd i podrà ésser o no recobert de material 
retrorreflectant verd. Els triangles isòsceles seran sempre de material retrorreflectant blanc. 
Les fites d’entre 1 m i 1,20 m de diàmetre, tindran les mesures de la figura 1 de la norma 
UNE 135 360; i les fites de diàmetre entre 1,70 m i 2 m, les de la figura 2 de l’esmentada 
norma. 
Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la 
senyalització d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de 
col·locar-se; l’execució dels ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; la 
presentació, aplomat i subjecció als ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a 
la recepció provisional. 
3.8.5.1.4.-Balises cilíndriques. 
Les balises cilíndriques són concebudes per a ser emprades en abalisaments permanents, 
per tal de reforçar qualsevol mesura de seguretat i provocar un efecte dissuasori del seu 
franquejament. 
Per si mateixes no deuen constituir un obstacle perillós ni impossible de franquejar. 
Són elements de geometria general cilíndrica, podent presentar o no estrangulaments, 
fabricats de material flexible, capaç de recuperar la forma inicial en ser sotmès a esforços 
deformants. Per a instal·lar-los, son fixats per llurs bases. Per les característiques de massa 
pròpia i flexibilitat poden ser franquejats per un vehicle sense produir-li danys i remanent a 
llurs llocs originals després del pas del vehicle. 
L’alçada H de les balises serà compresa entre 450 i 800 mm. 
El diàmetre D del cos, entre 95 i 215 mm. 
La relació H/D haurà de ser sempre ≥ 3,75. 
Cada balisa disposarà de dos zones retrorreflectants formades per bandes rectangulars 
donant la volta a la balisa, que ocuparan les zones d’estrangulament, si les té. L’amplada de 
cadascuna de les zones retrorreflectants R ≥ 0,13 * H, la distància entre eixos de zones d = 
2* R, i la distància des de la part inferior de la banda inferior a terra h = 3*R. 
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Inclouen: l’adquisició, transport a obra i emmagatzematge; la col·locació i retirada de la 
senyalització d’obra; el replanteig; la preparació de la superfície del paviment on hagin de 
col·locar-se; l’execució dels ancoratges d’acord amb les instruccions del fabricant; la 
presentació, aplomat i subjecció als ancoratges de les fites de vèrtex, i el manteniment fins a 
la recepció provisional. 
3.8.5.1.5.-Captafars sobre barrera metàl·lica. 
El substrat i la làmina retrorreflectant compliran les condicions imposades pels materials de 
les lames de cartells verticals retrorreflectants. 
La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres 
quadrats (50-60 cm2) i de nivell de reflectància R2. 
No constitueixen unitat d’obra, però van inclosos a la barrera de seguretat. 
3.8.5.2.- Col·locació 
3.8.5.2.1.-Panells direccionals de xapa d’acer galvanitzada. 
Seran sustentats en pals semblants als dels senyals de circulació, fonamentats en formigó, i 
deuran resistir una càrrega uniforme sobre el panell de 200 kg/m2. 
3.8.5.2.2.-Fites d’aresta. 
Els elements d’ancoratge asseguraran una altura de l’extrem superior de la fita d’aresta 
sobre el nivell de la calçada de 105 cm. 
Si l’ancoratge és fet a terra, una vegada col·locada la fita verticalment serà ancorada 
passant una vareta pel forat que hi ha a 250 mm de l’extrem inferior i es compactarà la terra 
al seu voltant de manera a garantir la verticalitat i immobilitat. 
Si es fa sobre roca, formigó o un altre element de característiques semblants, la fita 
s’assegurarà mitjançant una peça metàl·lica galvanitzada al seu extrem inferior. 
Si es fa sobre qualsevol altre tipus d’element (mur, barrera rígida;...) la fita disposarà d’una 
peça de fixació adient. 
3.8.5.2.3.-Captafars. 
La instal·lació de captafars es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color 
ambre els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 
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La separació dels reflectants serà de vint metres (20 m) en la secció normal de la via de 
circulació i de quatre metres (4 m) en les estructures. 
Quan hi hagi barrera, el reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de 
seguretat simple, de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d'alçada; o 
sobre la banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc 
centímetres (45 cm) d'alçada. 
3.8.5.2.4.-Fites de vèrtex i balises cilíndriques. 
Aquests elements deuen ancorar-se al paviment. Aleshores estaran proveïts de dispositius 
d’ancoratge que assegurin la fixació permanent per llurs bases i que, en cas d’arrencament, 
trencament o deformació, no es produeixi cap perill pel trànsit, ni per la fita o balisa, ni pels 
dispositius d’ancoratge que poguessin romandre sobre la calçada. 
3.8.5.3.- Control de qualitat 
S’aplicarà sobre els panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i 
captafars, en aplecs i instal·lats. 
Cada dia de treball, el Contractista facilitarà al Director d’Obra un part d’execució on 
figuraran els conceptes següents, com a mínim: 
- Data d’instal·lació. 
- Localització de l’obra i estat de la superfície. 
- Nombre d’elements d’abalisament retrorreflectants instal·lats classificats per tipus: 
panells direccionals, fites d’aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captafars. 
- Situació dels elements d’abalisament retrorreflectants. 
- Observacions i incidències que, a judici del Director d’Obra, poguessin influir en les 
característiques i durabilitat dels elements instal·lats. 
3.8.5.3.1.-Control de recepció. 
Cada partida d’elements d’abalisament arribada a l’obra anirà acompanyada d’un albarà on 
apareguin les dades següents: 
- Nom i adreça de l’empresa subministradora. 
- Data del subministrament. 
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- Identificació de la fàbrica productora. 
- Identificació del vehicle que els ha transportat. 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial de cada tipus d’element. 
- Certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries i/o 
document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat, de 
cada subministrament, si s’escau. 
Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar se corresponen 
amb la classe i qualitat aprovades per ésser emprades a l’obra. 
Si els materials disposen de document acreditatiu del reconeixement de marca, segell o 
distintiu de qualitat, no caldrà fer cap control complementari, si el Director d’Obra no 
disposés altra cosa. En cas contrari, es procedirà de la manera assenyalada en aquest 
mateix Plec en parlar dels materials, per a admetre l’ús i el subministrament. 
3.8.5.3.2.-Control de la unitat acabada. 
El Director d’Obra podrà ordenar realitzar els assaigs no destructius de comprovació de 
característiques dels elements instal·lats descrits a la norma UNE 135 352, tant si els 
elements disposaven d’un segell de qualitat com si no, establint una mostra de cada tipus 
d’elements amb el mateix criteri esmentat per quan eren en aplec. 
Caldrà definir per a cada element de la mostra comprovada: 
- Característiques generals. 
- Tipus d’element i descripció segons el Reglament General de Circulació R.D. 
13/1992 de 31.01.92, per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei 
sobre Trànsit, Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Viària. 
- Localització de l’emplaçament: 
- Carretera 
- PK 
- Sentit 
- Marge 
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- Nom del fabricant i data de fabricació, segons norma UNE 135 332. 
- Naturalesa del substrat (polimèric o metàl·lic). 
- Dimensions. 
- Identificació dels materials retrorreflectants i no reflectants (tipus, color, nivell), segons 
norma UNE 135 332. 
- Identificació visual dels materials retrorreflectants amb logotip i nivell, segons norma 
UNE 135 332. 
- Observacions. 
- Ancoratges, pals sustentadors i cargoleria, segons normes UNE 135 312 i 135 314. 
- Pals:  
- Nombre 
- Secció 
- Tipus de perfil 
- Fabricant i data de fabricació  
- Observacions 
- Cargolaria (cargols, volanderes i femelles): 
- Nombre 
- Observacions 
- Ancoratges: 
- Nombre  
- Tipus 
- Observacions. 
- Aspecte i estat físic general: 
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- Rascades 
- Cops 
- Abonyegaments 
- Enfarinats 
- Despreniments 
- Corrosions 
- Altres desperfectes 
- Característiques de les zones retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de luminància, β en tant per u 
- Coeficient de retrorreflexió, en cd*lx-1*m-2 
- Característiques de les zones no retrorreflectants: 
- Coordenades cromàtiques (x, y) 
- Factor de luminància, β en tant per u 
- Lluentor especular, en % 
- Gruix de plaques i lamel·les: 
- Xapa d’acer galvanitzat ≥ 1,8 mm 
- Lamel·les d’acer galvanitzat ≥ 1,2 mm 
- Lamel·les d’alumini extrusionat ≥ 2,5 mm  
- Característiques dels elements de sustentació i ancoratge: 
- A la cargolaria: aspecte superficial de cargols, volanderes i femelles. 
- Als pals: aspecte superficial i gruix mig del recobriment galvanitzat. 
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Seran refusats tots els elements instal·lats d’un tipus, i hauran d’ésser desmuntats, 
substituïts i muntats a càrrec del Contractista, quan: 
- el 20% dels continguts a la mostra tinguin dimensions fora de toleràncies o no 
presentin clarament llegibles les marques d’identificació exigides;  
- més del 10% dels continguts a la mostra no compleixin les condicions de color, 
luminància i retrorreflexió marcades en aquest Plec al capítol dels materials,  
- més del 10% dels continguts a la mostra presentin defectes corresponents a 
“aspecte i estat físic general” especificats a la norma UNE 135 352:. 
Abans de llur instal·lació, els elements substitutius hauran de subjectar-se al control de 
recepció ja esmentat. 
3.8.5.4.- Període de garantia. 
Tots els elements de l’abalisament hauran d'estar garantits pel Contractista per un mínim de 
tres (3) anys a comptar des de la data de fabricació, o de dos anys i mig (2,5) des de la 
d’instal·lació, quan hagin estat instal·lats d’acord amb les condicions d’aquest Plec, i 
mantinguts d’acord amb les indicacions del fabricant, i no hagin sofert trucs ni cops del 
trànsit, ni hagin estat arrancats per ell. 
El Director d’Obra prohibirà la col·locació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans 
de la data d’instal·lació, per bones que haguessin segut les condicions de conservació i 
emmagatzematge, i podrà rebutjar els elements que, tot i havent estat fabricats dins del 
termini esmentat, no hagin estat emmagatzemats en condicions adients. 
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4. AMIDAMENT I ABONAMENT 
4.1.- Moviment de terres 
4.1.1.- Treballs preliminars 
4.1.1.1.- Aclariment i esbrossada 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, 
soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En 
cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 
que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
4.1.1.2.- Enderrocs i demolicions. 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, 
buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) 
realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades 
inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses 
immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 
En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment 
executats. 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 
productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda.. 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris 
establerts al Quadre de Preus. 
4.1.1.3.- Escarificat, rassanteig i compactació. 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del 
terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 
 Document 3. Plec de prescripcions tècniques   pàgina 195 de 212 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
4.1.1.4.- Escarificació i compactació de ferms existents. 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la 
projecció horitzontal del terreny. 
4.1.1.5.- Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 
Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superfície realment netejada amb 
aigua a pressió de paviment bituminós existent. 
4.1.2.- Excavacions 
4.1.2.1.- Excavació de terra vegetal. 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats 
sobre perfils transversals contrastats del terreny. 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, 
instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus. 
4.1.2.2.- Excavació en desmunt de l'esplanació. 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com 
diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de 
començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan 
convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense 
tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 
No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin 
en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o 
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aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a 
abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats 
circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 
El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri 
necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, 
i els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses 
que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i 
inclou el pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació 
considerat el preu “ a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura 
que aparegui a l’obra. 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 
Preus: 
4.1.2.3.- Pretall en talussos 
Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre 
quadrat (m²) realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament 
l’execució d’aquesta unitat.  En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats 
d’excavació en desmunt. 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre 
de preus. 
4.1.2.4.- Excavació de rases, pous i fonaments 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en 
l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el 
volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de 
la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del 
prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és 
determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres 
(0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és l'inter-
 Document 3. Plec de prescripcions tècniques   pàgina 197 de 212 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ (T.M. de Calonge de Segarra) 
secció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres 
situades fora de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas 
inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte 
d'abonament. 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació 
després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 
productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva 
posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització 
d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 
estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 
en el cas que estigui constituïda.. 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El 
preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i 
ventura”, independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 
4.1.3.- Terraplens i rebliments 
4.1.3.1.- Terraplens o pedraplens 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre 
els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i 
els talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més 
estesos o sobreamples al terraplè o pedraplè. 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de 
considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en 
coronament de terraplè segons el tipus definit a projecte. 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 
préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi 
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hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones 
que no requereixin i altres activitats que facin falta. 
Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al 
procés d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la 
preparació de la base de terraplè. 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 
figuren al Quadre de Preus. 
4.1.3.2.- Base de terraplenat o pedraplenat. 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) 
realment executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de 
desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de 
l’excavació.. 
L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de 
Preus. 
4.1.3.3.- Rebliments localitzats. 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels 
perfils presos abans i després dels treballs. 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 
figuren al Quadre de Preus. 
4.1.3.4.- Rebliment de rases, pous o fonaments. 
L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 
Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaran com el volum d’excavació en rasa 
(mesurat amb els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o 
altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat.  
S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
4.1.4.- Acabats 
4.1.4.1.- Allisada de talussos 
No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins 
de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
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4.1.4.2.- Retalusat en desmunts 
Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el retalusat en excavació de 
terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui 
expressament l’execució d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de 
les unitats de desmunt. 
El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 
- m³ sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb 
mitjans mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a 
l’abocador o lloc d’ús. 
4.1.4.3.- Aportació i extensió de terra vegetal. 
L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats 
sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les 
seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra 
vegetal s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 
- m³   tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 
- m³  subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 
4.1.5.- Obres diverses 
4.1.5.1.- Camins d’accessos als talls. 
Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la 
D.O., amb les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 
4.1.5.a.- Drenatge 
4.1.6.- Cunetes i baixants 
4.1.6.1.- Cunetes de formigó executades a l'obra 
L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament 
s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. 
Aquest preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofrat, mostres, etc. i qualsevol 
material, maquinària o element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 
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4.1.6.2.- Baixants prefabricades 
Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, 
mesurats sobre el terreny. 
L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que 
figura al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
4.1.6.3.- Cunetes sense revestir 
S’amidaràn i abonaràn unicament les cunetes sense revestir no incloses en l’excavació en 
desmunt de l’explanada. 
L’amidament serà la longitud de cuneta de cada tipus realment executada, i s’abonaràn aplicant 
a cada tipus de cuneta el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus. El preu inclou 
l’excavació, perfilat, maquinària i elements auxiliars necessaris per a la correcta i ràpida 
execució d’aquesta unitat. 
El reperfilat i neteja de cunetes existents s’amidaran amb el mateix criteri i s’abonaran segons 
el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 
4.1.7.- Tubs, pericons i buneres 
4.1.7.1.- Pericons i pous. 
Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons 
s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó 
HA-25 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofrat i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o 
reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat.   
Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura 
en el Quadre de preus. 
4.1.7.2.- Claveguerons de formigó. 
Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu 
inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A 
l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la 
canella o bateria de canonades. 
L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 
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Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclós 
la base i el reblert de formigó. 
Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i 
abonaran com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s’inclouen 
els brocs laterals d’entrada i sortida. 
4.1.7.3.- Tubs de PVC 
Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, 
mesurats al terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal 
efecte figuren al quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i col·locació del tub, la 
formació de la solera amb formigó de resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert 
posterior amb el mateix tipus de formigó, i totes aquelles operacions compreses en aquesta 
unitat d’obra a excepció de l’excavació i el reblert de la rasa. 
4.1.7.4.- Drens. 
Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. 
S’abonaran segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots 
els conceptes inclosos en la definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, el 
rebliment de material filtrant i el geotèxtil, subministrament i la col·locació del tub, la preparació 
de la solera d’assentament, el formigonat de la solera. 
4.1.7.5.- Brocs i emmacats 
Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. 
S’abonaran segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els 
brocs dels passos salvacunetes s’abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge 
longitudinal, i per tanta s’amidaran amb el mateix criteri. 
L’emmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal 
efecte figura al quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 15 cm 
de gruix i la base de formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 
4.1.8.- Desguassos 
Els desguassos s’abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al quadre de 
preus. El preu inclou la preparació del terreny, l’execució del desguàs i la seva correcta 
connexió amb la resta d’elements de drenatge. 
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4.2.- Afermats 
4.2.1.- Capes granulars 
4.2.1.1.- Tot-u natural. 
El tot-u natural s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
4.2.1.2.- Tot-u artificial. 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
4.2.2.- Mescles bituminoses 
4.2.2.1.- Mescles bituminoses en calent. 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 
segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb 
arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el 
que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda 
dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla 
bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície 
existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals. 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per 
tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels 
assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, 
transport i col·locació. 
4.2.3.- Regs i tractaments superficials 
4.2.3.1.- Regs d'emprimació 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 
figuren als plànols, tot inclòs. 
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No seran d'abonament els excessos laterals. 
4.2.3.2.- Regs d'adherència. 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), 
segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
4.2.3.3.- Dobles tractaments superficials. 
Se mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats; tot inclòs. 
4.3.- Estructures de formigó 
4.3.1.- Armadures utilitzades en el formigó armat 
4.3.1.1.- Armadures passives 
Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per 
al pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui 
l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot 
toleràncies de laminació. 
Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, 
falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per 
encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 
L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 
d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat correspo-
nent. 
Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 
4.3.1.2.- Armadures actives 
Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, deduïts dels plànols. 
Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per despunts, 
suplements , ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així com els de les opera-
cions de tibat, injecció, eventuals cànons i patents d'utilització. 
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4.3.2.- Formigons 
4.3.2.1.- Formigó en massa o armat. 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, 
amb les següents particularitats i excepcions: 
- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de 
l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per 
abonar l'excavació. 
- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra 
de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera 
inclòs al preu d'aquestes unitats. 
- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 
- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus 
existents als Quadres de preus. 
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i 
utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva 
execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tracta-
ments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
4.3.3.- Elements auxiliars 
4.3.3.1.- Encofrats i motlles. 
Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols 
d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 
matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i 
ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o 
qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de 
superfícies. 
4.3.3.2.- Cindris. 
A les obres de fàbrica on s'utilitzi expressament aquesta unitat d'obra, es mesurarà el volum 
realment cindrat limitat entre la superfície de recolzament del cindri que defineixi l'Enginyer 
Director de les Obres i l'encofrat de la cara inferior de l'estructura a sustentar. 
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En aquest preu queda inclosa la preparació de la base d’assentament. 
S'abonarà al preu establert al quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 
4.4.- Senyalització i abalisament 
4.4.1.- Marques vials 
Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, 
s’amidaran pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per 
aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 
Les marques viàries d’altra mena (rètols, zebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres 
quadrats (m2) totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus 
nº 1. 
4.4.2.- Senyalització vertical 
4.4.2.1.- Senyals verticals de codi. 
Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància 
determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre 
d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 
1. 
Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment 
aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, 
segons les àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges 
d’àrea s’amidaran, les plaques complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de 
cada placa col·locada, i s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu corresponent del 
Quadre de Preus núm. 1. 
4.4.2.2.- Plaques i panells d’alumini. 
Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats 
(m2) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, 
sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui l’imitativa, el que segueix:  
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
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- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 
- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 
- Els càlculs resistents del senyal. 
- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 
4.4.2.3.- Pals de suport i fonaments. 
Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de 
senyals de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel 
nombre d’unitats (u) realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a 
cada tipus al Quadre de Preus nº 1. 
Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres 
lineals (m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de 
Preus, sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 
Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat 
(u) col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat 
d'obra inclou el subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 
Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les 
mides que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les 
ordres i per escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte 
o documentació tècnica de la Direcció d’Obra. 
Els preus inclouen, sense que la relació sigui l’imitativa, el que segueix: 
- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 
- La senyalització d'obra i la seva retirada. 
- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 
- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 
- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 
- El subministrament de formigó. 
- Els excessos d'excavació i formigó. 
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- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 
- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 
- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 
- La reposició del paviment enderrocat. 
- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 
- Els càlculs resistents del fonament. 
- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva 
implantació segons les especificacions del procés d’execució.  
4.4.2.4.- Pòrtics i banderoles 
Els pòrtics i banderoles s’agruparan, dins de cada naturalesa, per les alçades i llums (llargs 
de braços al cas de les banderoles) del Quadre de Preus nº 1. L’amidament de cada tipus es 
farà comptant el nombre d’unitats (U) realment col·locades, i l’abonament, al que s’inclouen 
els fonaments, per aplicació a l’amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus 
nº 1. 
4.4.3.- Barrera de seguretat 
Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; amb 
o sense separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos cares;...) 
esmentat al Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, captafars,... i 
llur col·locació, s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants per la suma de llargades 
dels trams de cada tipus, en metres (m), preses entre eixos de suports extrems del tram a 
nivell. 
Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, separadors, pals, 
cargols, captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s’amidaran per les unitats 
realment col·locades de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu corresponent del 
Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
4.4.4.- Captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal 
L’amidament dels captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal es farà per 
el nombre de captafars (Ut) de cada tipus assenyalat al Quadre de Preus nº 1. S’abonaran 
per aplicació a cada amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
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4.4.5.- Abalisament 
Els pannells direccionals de planxa d’acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les peces 
de fixació al suport, s’amidaran per les unitats realment col·locades i s’abonaran per 
aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
Les fites d’aresta de cada tipus (I, II i III) i s’amidaran pel nombre d’unitats realment 
col·locades i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 
1. 
Les fites de vèrtex de cada tipus (alçada i diàmetre) s’amidaran pel nombre d’unitats 
realment col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de 
Preus nº 1 a l’amidament. 
Les fites cilíndriques de cada tipus (diàmetre i alçada) s’amidaran pel nombre d’unitats 
realment col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de 
Preus nº 1 a l’amidament. 
Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s’amidaran ni abonaran a part 
en estar inclosos a la barrera. 
4.5.- Seguretat viària i desviaments provisionals 
4.5.1.- Definició i condicions de la partida d’obra executada 
- Definició: 
Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de 
barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de trànsit 
rodat com de vianants. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en 
obra. 
- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de 
que acabi la seva necessitat de: 
Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 
 Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 
fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 
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 Cons 
 Balises  lluminoses intermitents i fixes. 
 Semàfors provisionals. 
 Captafars. 
Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb 
la normativa vigent. 
Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 
Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització a 
balisament. 
Tot el material necessari per l’ instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el seu 
correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 
- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 
- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 
- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les de 
vianants. 
- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 
- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació 
afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què 
aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i immediacions i 
les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 
- Condicions generals: 
 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 
 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició 
indicada i  aprovada per la D.F. 
Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 
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4.5.2.- Condicions del procés d’execució 
La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 
completament eixuta. 
S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 
Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la 
planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 
En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva 
verticalitat i immobilitat. 
En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats 
pel fabricant. 
Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa 
de terres. 
S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 
desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les 
obres definitives. 
Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i 
balisaments compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest 
plec o les legalment establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. 
podrà admetre especificacions menors de les específiques d’obres definitives. 
4.5.3.-  Unitat i criteri d’amidament 
- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 
provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 
- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions 
de la partida d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors. 
4.5.4.- Normativa de compliment obligatori 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 
aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al 
seu articulat pels annexes a la Instucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. 
de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març 
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de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  “Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 
- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 
- Reglament de Baixa Tensió. 
4.6.- Reposició de serveis 
La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren 
al quadre de preus, segons els criteris generals del projecte. 
La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà amb la 
factura i rebut d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’import de la 
factura, exclòs l’IVA, i incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a preu 
d’Execució Material. L’amidament al que s’aplicarà serà 1 (una unitat). 
 
Barcelona, juny 2010 
        L'Enginyer Autor del Projecte 
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Amidaments Auxiliars 
 
AMIDAMENTS DE CUNETES
CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ
Tipus de cuneta marge dret PK inicial PK final Longitud (m)
Cuneta de terres 0+000 0+540 0,00 540,00 540,00
Cuneta de formigó no transitable 0+540 0+600 540,00 600,00 60,00
Cuneta de formigó no transitable 0+650 0+720 650,00 720,00 70,00
Cuneta de terres 0+720 0+960 720,00 960,00 240,00
Cuneta de formigó no transitable 0+960 1+080 960,00 1080,00 120,00
Cuneta de formigó no transitable 1+100 1+340 1100,00 1340,00 240,00
Cuneta de terres 1+340 1+420 1340,00 1420,00 80,00
Cuneta de formigó no transitable 1+420 1+480 1420,00 1480,00 60,00
Cuneta de terres 1+100 46,5m 1100 1146,5 46,50
Cuneta de terres Entroncament amb B-300 37,00
Tipus de cuneta marge esquerre PK inicial PK final Longitud (m)
Cuneta de formigó no transitable 1+450 1+480 1450 1480 30
Cuneta de terres 1+480 1+850 1480 1850 370
Cuneta de formigó no transitable 1+850 1+930 1850 1930 80 660,00 m
Cuneta de terres 1+930 3+192 1930 3192 1262 2584,00 m
Cuneta de terres Entroncament amb B-300 8,50
Pas salvacunetes Diàmetre PK L (m)
1 600 1+080 10
2 600 1+440 10
cuneta de formigó no transitable
cuneta de terres
AMIDAMENTS ODTL'S
TERRES:
OD 
transversals PK
Diàmetre 
tub (mm)
LONGITUD 
TUB (m)
OD 1.0.0 0+000 600 8
ODTL 1.1 0+895 600 8
OD 1.0.3 1+040 2000 8
ODTL 1.2 2+172 600 8
Tub pk 3+183 3+183 600 32
CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ
AMIDAMENTS ODTL'S
EXCAVACIÓ 
RASES (m3)
REBLERT 
SORRA (m3)
REBLERT SÒL
SELECCIONAT 
(m3)
SÒL ADEQUAT PRÒPIA 
EXCAVACIÓ (m3)
2,025 1,458 3,743606957 6,24
16,2 1,458 3,743606957 6,24
99,6 3,888 6,457566018 23,6
16,2 1,458 3,743606957 6,24
64,8 5,832 14,97442783 24,96
198,825 14,094 32,66281471 67,28
AMIDAMENTS DE PAVIMENTS
CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ
Ample capa 
de trànsit 
(m)
Tipologia PK inicial PK final Gruix (m) Densitat (t/m3)
AMIDAMENT 
MBC (t)
5 M.B.C. 0 3192 0,05 2,3 1835,4
Ample capa 
de trànsit 
(m)
Material PK inicial PK final Gruix (m) AMIDAMENT TOT-U (m3)
5 Tot-u 0 3192 0,35 5586
SENYALITZACIÓ
TIPUS DE SENYAL PK
Limitació de velocitat (R-301) 0+940
1+280
Detenció obligatòria o Stop (R-2) 3+090
3+192 (2 senyals, en la intersecció)
Corba (P-13) 0+940
1+240
1+280
Successió de corbes (P-14) 0+980
1+110
1+370
1+480
Intersecció amb prioritat (P-1) 2+350
2+410
Pujada o baixada amb forta pendent (P-16) 1+030 
1+120 
CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L'ARÇ
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PRESSUPOST  TFCOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
ESBROSSADATITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny de menys de 2 m, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric. Es realitzarà amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, inclosa càrrega, transport a l'abocador o
aplec, el cànon d'abocament i el manteniment de l'abocador.
1 G22D2011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud camí
(m)
Amplada (m) núm, bandes
C#*D#*E#*F#2 Franja d'un metre a banda i banda 3.192,000 1,000 2,000 6.384,000
TOTAL AMIDAMENT 6.384,000
m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m d'ample a qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, mesurat sobre perfil teòric amb mitjans mecànics. Inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec i el cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
2 G22D3011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Pk's zones boscoses Longitud camí
(m)
Amplada (m)
C#*D#*E#*F#2 0+000 - 0+300 300,000 2,000 600,000
C#*D#*E#*F#3 0+620 - 0+680 60,000 4,000 240,000
C#*D#*E#*F#4 0+940 - 1+020 80,000 9,000 720,000
C#*D#*E#*F#5 1+100 - 1+140 40,000 2,000 80,000
C#*D#*E#*F#6 1+300 - 1+340 40,000 2,000 80,000
C#*D#*E#*F#7 1+300 - 1+380 80,000 2,000 160,000
C#*D#*E#*F#8 1+500 - 1+540 40,000 9,000 360,000
C#*D#*E#*F#9 2+500 - 2+560 60,000 2,000 120,000
C#*D#*E#*F#10 2+750 - 2+800 50,000 2,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 2.460,000
PRESSUPOST  TFCOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01
EXCAVACIÓ I TERRAPLENATTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura
en roca, aixi com l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitja i extracció de fangs i llots, càrrega i transport
a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
1 G2214101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#1 Excavació (m3) programa de traçat 14.947,900 14.947,900
TOTAL AMIDAMENT 14.947,900
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
AMIDAMENTS Pàg.:04/06/10 2Data:
m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.
2 G2262111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Terraplenat (m3) programa de traçat 1.445,200 1.445,200
TOTAL AMIDAMENT 1.445,200
PRESSUPOST  TFCOBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 02
RASESTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny en rasa per a canonades de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en terreny no classificat
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos. Es realitzarà amb mitjans mecànics i càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
1 G2221P11
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Identificació OD transversal Àrea (m2) Longitud (m)
C#*D#2 OD 1.0.0   (0+000) 2,025 8,000 16,200
C#*D#3 ODTL 1.1  (0+895) 2,025 8,000 16,200
C#*D#4 OD 1.0.3   (1+040) 12,450 8,000 99,600
C#*D#5 ODTL 1.2  (2+172) 2,025 8,000 16,200
C#*D#6 Tub  (3+183) 2,025 32,000 64,800
TOTAL AMIDAMENT 213,000
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
2 G2281331
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Identificació OD transversal Àrea (m2) Altura(m) Longitud (m)
C#*D#*E#2 OD 1.0.0   (0+000) 1,215 0,150 8,000 1,458
C#*D#*E#3 ODTL 1.1  (0+895) 1,215 0,150 8,000 1,458
C#*D#*E#4 OD 1.0.3   (1+040) 2,430 0,200 8,000 3,888
C#*D#*E#5 ODTL 1.2  (2+172) 1,215 0,150 8,000 1,458
C#*D#*E#6 Tub  (3+183) 1,215 0,150 32,000 5,832
TOTAL AMIDAMENT 14,094
m Claveguera de tub de formigó de DN=60 cm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius
plastificants, solera de 15 cm, amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col.locada al fons de la rasa,
segons plànols
3 GD75DA75
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Identificació ODTL Longitud tub (m)
C#*D#*E#*F#2 ODTL 1.1 8,000 8,000
C#*D#*E#*F#3 ODTL1.2 8,000 8,000
S SUMSUBTOTAL(G1:G3)4 Subtotal 16,000
Euro
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T6 Identificació salvacunetes Longitud tub (m)
C#*D#*E#*F#7 1+080 marge esquerre 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#8 1+440 marge esquerre 10,000 10,000
S SUMSUBTOTAL(G5:G8)9 Subtotal 20,000
T11 Identificació OD noves Longitud tub (m)
C#*D#*E#*F#12 OD 1.0.0 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 44,000
m Claveguera de tub de formigó de DN=200 cm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius
plastificants, solera de 15 cm, amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col.locada al fons de la rasa,
segons plànols
4 GD75TAK5
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Identificació OD noves Longitud tub (m)
C#*D#*E#*F#2 OD 1.0.3 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 2 m, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia
obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons
condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció
de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
5 G2281321
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Identificació OD transversal Amidaments
auxiliars (reblert
sòl seleccionat)
C#*D#*E#*F#2 OD 1.0.0 3,744 3,744
C#*D#*E#*F#3 ODTL 1.1 3,744 3,744
C#*D#*E#*F#4 OD 1.0.3 6,458 6,458
C#*D#*E#*F#5 ODTL 1.2 3,744 3,744
C#*D#*E#*F#6 Tub pk 3+183 14,974 14,974
TOTAL AMIDAMENT 32,664
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb sòl classificat procedent de la pròpia obra en tongades de
gruix fins a 25 cm, de grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del
PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del
rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric 
6 G2281421
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Identificació OD transversal Amidaments
auxiliars (reblert
sòl pròpia
excavació)
C#*D#*E#*F#2 OD 1.0.0 6,240 6,240
C#*D#*E#*F#3 ODTL 1.1 6,240 6,240
C#*D#*E#*F#4 OD 1.0.3 23,600 23,600
C#*D#*E#*F#5 ODTL 1.2 6,240 6,240
Euro
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C#*D#*E#*F#6 Tub pk 3+183 24,960 24,960
TOTAL AMIDAMENT 67,280
PRESSUPOST  TFCOBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 02
CUNETES I DESGUASSOSTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Cuneta profunda triangular d'0,80 m d'amplada i 0,30 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants
1 GD571110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Cuneta formigonada no transitable
(Marge dret)
Longitud (m)
C#*D#*E#*F#2 0+540 a 0+620 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#3 0+650 a 0+720 70,000 70,000
C#*D#*E#*F#4 0+960 a 1+080 120,000 120,000
C#*D#*E#*F#5 1+100 a 1+340 240,000 240,000
C#*D#*E#*F#6 1+420 a 1+480 60,000 60,000
S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 550,000
T9 Cuneta formigonada no transitable
(Marge esquerre)
Longitud (m)
C#*D#*E#*F#10 1+450 a 1+480 30,000 30,000
C#*D#*E#*F#11 1+850 a 1+930 80,000 80,000
S SUMSUBTOTAL(G8:G11
)
12 Subtotal 110,000
TOTAL AMIDAMENT 660,000
m Cuneta triangular de 0,80m d'amplària i 0,30m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
2 GD579999
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Cuneta terres (Marge dret) Longitud (m)
C#*D#*E#*F#2 0+000 a 0+540 540,000 540,000
C#*D#*E#*F#3 0+720 a 0+960 240,000 240,000
C#*D#*E#*F#4 1+100 a 1+146,5 46,500 46,500
C#*D#*E#*F#5 1+340 a 1+420 80,000 80,000
C#*D#*E#*F#6 Entroncament B-300 37,000 37,000
S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 943,500
T9 Cuneta terres (Marge esquerre) Longitud (m)
C#*D#*E#*F#10 1+480 a 1+850 370,000 370,000
C#*D#*E#*F#11 1+930 a 3+192 1.262,000 1.262,000
C#*D#*E#*F#12 Entroncament B-300 8,500 8,500
S SUMSUBTOTAL(G8:G12
)
13 Subtotal 1.640,500
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TOTAL AMIDAMENT 2.584,000
u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D 600 mm format per base de formigó HA-25 i enmacat
de pedra, aletes de formigó HA-25 i dintell de contenció de terres de formigó HA-25, incloent-hi excavació i reblert de
terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs completament acabat.
3 GD5Q9999
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ubicació Broquet de desguàs Unitats Costats
C#*D#*E#*F#2 OD 1.0.0 1,000 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#3 Salvacunetes 1+080 marge esquerre 1,000 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#4 Salvacunetes 1+440 marge esquerre 1,000 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#5 ODTL 1.1 1,000 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#6 ODTL 1.2 1,000 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#7 Tub pk 3+183 1,000 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 12,000
u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D 2000 mm format per base de formigó HA-25 i
enmacat de pedra, aletes de formigó HA-25 i dintell de contenció de terres de formigó HA-25, incloent-hi excavació i
reblert de terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs completament acabat.
4 GD5Q9998
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ubicació Broquet de desguàs Unitats Costats
C#*D#*E#*F#2 OD 1.0.3 1,000 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
PRESSUPOST  TFCOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM1 G931201L
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud camí
(m)
Amplada camí
(m)
Gruix capa (m)
C#*D#*E#*F#2 Camí 3.192,000 5,000 0,350 5.586,000
T3 Superfície (m2) Gruix capa (m)
C#*D#*E#*F#4 Pavimentació sobreamples existents 1.065,000 0,350 372,750
T5 Superfície (m2) Gruix capa (m)
C#*D#*E#*F#6 Sobreamples programa traçat 422,863 0,350 148,002
T7 Superfície (m2) Gruix capa (m)
C#*D#*E#*F#8 Enllaç camins existents 265,000 0,350 92,750
TOTAL AMIDAMENT 6.199,502
m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI2 G9J12N00
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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T1 Longitud camí
(m)
Amplada camí
(m)
C#*D#*E#*F#2 Camí 3.192,000 5,000 15.960,000
T3 Superfície (m2)
C#*D#*E#*F#4 Pavimentació sobreamples existents 1.065,000 1.065,000
T5 Superfície (m2)
C#*D#*E#*F#6 Sobreamples programa traçat 422,863 422,863
T7 Superfície (m2)
C#*D#*E#*F#8 Enllaç camins existents 265,000 265,000
TOTAL AMIDAMENT 17.712,863
t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració tipus B-60/70, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
3 G9H12114
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Amplada capa
de trànsit (m)
Gruix (m) Densitat (t/m3)
C#*D#*E#*F#2 Camí 3.192,000 5,000 0,050 2,300 1.835,400
T3 Superfície (m2) Gruix (m) Densitat (t/m3)
C#*D#*E#*F#4 Pavimentació sobreamples existents 1.065,000 0,050 2,300 122,475
T5 Superfície (m2) Gruix (m) Densitat (t/m3)
C#*D#*E#*F#6 Sobreamples programa traçat 422,863 0,050 2,300 48,629
T7 Superfície (m2) Gruix (m) Densitat (t/m3)
C#*D#*E#*F#8 Enllaç camins existents 265,000 0,050 2,300 30,475
TOTAL AMIDAMENT 2.036,979
m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió4 G219Q200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud (m) Amplada (m)
C#*D#*E#*F#2 Últim tram amb amb asfaltat antic 150,000 5,000 750,000
TOTAL AMIDAMENT 750,000
PRESSUPOST  TFCOBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSACAPÍTOL 04
PLAQUES I SUPORTSTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
1 GBB11261
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Localització i  tipus Unitats
C#*D#*E#*F#2 0+940 (R-301) 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 0+940 (R-301) 1,000 1,000
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
2 GBB11361
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Localització i  tipus Unitats
C#*D#*E#*F#2 3+090 (R-2) 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 3+192 (R-2) 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
3 GBB11111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Localització i  tipus Unitats
2 Corba (P-13)
C#*D#*E#*F#3 0+940 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#4 1+240 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#5 1+280 1,000 1,000
7 Successió de corbes (P-14)
C#*D#*E#*F#8 0+980 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#9 1+110 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#10 1+370 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#11 1+480 1,000 1,000
13 Intersecció amb prioritat (P-1)
C#*D#*E#*F#14 2+350 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#15 2+410 1,000 1,000
17 Pujada o baixada amb forta pendent
(P-16)
C#*D#*E#*F#18 1+030 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#19 1+120 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 11,000
u Placa rectangular d'orientació de dimensions 0,40x0,26 segons normativa del DARP, inclosos elements de fixació al
suport, suport de pal de fusta tractada de 15 cm de diàmetre i 2,5 m d'alçada, excavació i fonamentació. Totalment
acabat.
4 GBB21611
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 PK'S Unitats
C#*D#*E#*F#2 3+192 1,000 1,000
C#*D#*E#*F#3 2+380 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#4 2+040 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#5 1+320 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#6 0+560 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#7 0+000 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#8 Abans de l'inici 4,000 4,000
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 15,000
m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG
nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
5 GBB42210
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Àrea (m2) Unitats
C#*D#*E#*F#2 Placa de camí rural 2,250 1,000 2,250
TOTAL AMIDAMENT 2,250
m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació d'una o dues senyals de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i collocació
6 GBBZ1120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Segons amidaments de senyals 18,000 18,000
TOTAL AMIDAMENT 18,000
PRESSUPOST  TFCOBRA 01
SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSACAPÍTOL 04
PINTATSTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
1 GBA15110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Senyal discontínua, a les dues bandes
del camí
3.192,000 2,000 6.384,000
TOTAL AMIDAMENT 6.384,000
m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual, incloent el premarcatge
2 GBA31110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Ubicació de pintat manual Àrea sobre
plànols
C#*D#*E#*F#2 2 Stops i zebrat illetes intersecció amb
B-300
87,908 87,908
C#*D#*E#*F#3 9,605 9,605
C#*D#*E#*F#4 19,701 19,701
C#*D#*E#*F#5 2,160 2,160
C#*D#*E#*F#6 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 125,374
PRESSUPOST  TFCOBRA 01
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARCAPÍTOL 05
Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per a la seguretat vial, senyalització, abalisament, obertura de vies laterals, desviaments
provisionals i indemnitzacions per ocupacions temporals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra
1 XPA80001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons Decret 111/19862 XPA900AC
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut3 XPA000SS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
Pàg.:Data: 04/06/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,74m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camióP- 1
(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €4,60m3G2214101 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, aixi com l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol
mitja i extracció de fangs i llots, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.
P- 2
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €2,69m3G2221P11 Excavació de terreny en rasa per a canonades de fins a 4 m de fondària i fins a 4 m d'amplària, en
terreny no classificat incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos. Es realitzarà amb
mitjans mecànics i càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
P- 3
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
 €3,79m3G2262111 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.
P- 4
(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €3,99m3G2281321 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 2 m, amb sòl classificat i cribat si cal
procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa,
humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques,
fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat
sobre perfil teòric
P- 5
(TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €25,32m3G2281331 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM
P- 6
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €3,81m3G2281421 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb sòl classificat procedent de la pròpia
obra en tongades de gruix fins a 25 cm, de grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres,
estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions
Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els assentaments superficials del
rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric 
P- 7
(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €0,20m2G22D2011 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny de menys de 2 m, en zones no boscoses, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric. Es realitzarà amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió, inclosa càrrega, transport a l'abocador o aplec, el cànon d'abocament i el manteniment de
l'abocador.
P- 8
(ZERO EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €1,45m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m d'ample a qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració, mesurat sobre perfil teòric amb mitjans mecànics.
Inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec i el cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.
P- 9
(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €26,29m3G931201L Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PMP- 10
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €56,86tG9H12114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració tipus B-60/70, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall
P- 11
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €0,71m2G9J12N00 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECIP- 12
(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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 €1,12mGBA15110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada
P- 13
(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €18,89m2GBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual, incloent el premarcatge
P- 14
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €69,07uGBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
P- 15
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)
 €106,87uGBB11261 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
P- 16
(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €172,35uGBB11361 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament
P- 17
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €81,07uGBB21611 Placa rectangular d'orientació de dimensions 0,40x0,26 segons normativa del DARP, inclosos
elements de fixació al suport, suport de pal de fusta tractada de 15 cm de diàmetre i 2,5 m
d'alçada, excavació i fonamentació. Totalment acabat.
P- 18
(VUITANTA-UN EUROS AMB SET CENTIMS)
 €384,12m2GBB42210 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic
en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment collocada
P- 19
(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €87,41mGBBZ1120 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació d'una o dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 20
(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €15,60mGD571110 Cuneta profunda triangular d'0,80 m d'amplada i 0,30 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 21
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €4,27mGD579999 Cuneta triangular de 0,80m d'amplària i 0,30m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 22
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €2.117,29uGD5Q9998 Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D 2000 mm format per base de
formigó HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó HA-25 i dintell de contenció de terres de
formigó HA-25, incloent-hi excavació i reblert de terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs
completament acabat.
P- 23
(DOS MIL  CENT DISSET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €514,73uGD5Q9999 Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D 600 mm format per base de
formigó HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó HA-25 i dintell de contenció de terres de
formigó HA-25, incloent-hi excavació i reblert de terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs
completament acabat.
P- 24
(CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €27,47mGD75DA75 Claveguera de tub de formigó de DN=60 cm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4
amb additius plastificants, solera de 15 cm, amb juntes encadellades segellades amb morter de
ciment, col.locada al fons de la rasa, segons plànols
P- 25
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €235,21mGD75TAK5 Claveguera de tub de formigó de DN=200 cm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4
amb additius plastificants, solera de 15 cm, amb juntes encadellades segellades amb morter de
ciment, col.locada al fons de la rasa, segons plànols
P- 26
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre
camió
P- 1
 €0,74
Altres conceptes 0,74 €
m3G2214101 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, aixi com
l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb qualsevol mitja i extracció de
fangs i llots, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.
P- 2
 €4,60
B0211000 Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant
 €1,44600
Altres conceptes 3,15 €
m3G2221P11 Excavació de terreny en rasa per a canonades de fins a 4 m de fondària i fins
a 4 m d'amplària, en terreny no classificat incloses part proporcional en roca i
tall prèvi en talussos. Es realitzarà amb mitjans mecànics i càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.
P- 3
 €2,69
Altres conceptes 2,69 €
m3G2262111 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix,
com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.
P- 4
 €3,79
B0111000 Aigua
 €0,05050
B03D5000 Terra adequada seleccionada
 €2,81500
Altres conceptes 0,92 €
m3G2281321 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 2 m, amb sòl
classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2
cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 95% del
PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric
P- 5
 €3,99
B0111000 Aigua
 €0,05050
B03D5000 Terra adequada seleccionada
 €1,68900
Altres conceptes 2,25 €
m3G2281331 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
P- 6
 €25,32
B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm
 €17,50000
Altres conceptes 7,82 €
m3G2281421 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb sòl classificat
procedent de la pròpia obra en tongades de gruix fins a 25 cm, de grandària
màxima 20 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació
al 95% del PM, segons condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i
tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal d'evitar els
assentaments superficials del rebliment de la rasa, mesurat sobre perfil teòric
P- 7
 €3,81
B0111000 Aigua
 €0,05050
B03D1000 Terra adequada pròpia excavació
 €2,37500
Altres conceptes 1,38 €
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m2G22D2011 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny de menys de 2 m, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric. Es realitzarà amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, inclosa càrrega, transport
a l'abocador o aplec, el cànon d'abocament i el manteniment de l'abocador.
P- 8
 €0,20
Altres conceptes 0,20 €
m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m d'ample a qualsevol tipus de terreny,
en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, mesurat
sobre perfil teòric amb mitjans mecànics. Inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec i el cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
P- 9
 €1,45
Altres conceptes 1,45 €
m3G931201L Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 100% del PM
P- 10
 €26,29
B0111000 Aigua
 €0,05050
B0372000 Tot-u artificial
 €23,73600
Altres conceptes 2,50 €
tG9H12114 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració tipus B-60/70,
estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
P- 11
 €56,86
B9H12110 Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració
 €52,35000
Altres conceptes 4,51 €
m2G9J12N00 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECIP- 12  €0,71
B0552B00 Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI
 €0,56400
Altres conceptes 0,15 €
mGBA15110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
P- 13
 €1,12
B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització
 €0,74400
BBM1M000 Microesferes de vidre
 €0,10830
Altres conceptes 0,27 €
m2GBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, incloent el
premarcatge
P- 14
 €18,89
B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització
 €14,88000
BBM1M000 Microesferes de vidre
 €0,54150
Altres conceptes 3,47 €
uGBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 15
 €69,07
BBM11102 Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
 €52,74000
Altres conceptes 16,33 €
uGBB11261 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 16
 €106,87
BBM12702 Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
 €88,74000
Altres conceptes 18,13 €
uGBB11361 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
P- 17
 €172,35
BBM13702 Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
 €146,76000
Altres conceptes 25,59 €
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uGBB21611 Placa rectangular d'orientació de dimensions 0,40x0,26 segons normativa del
DARP, inclosos elements de fixació al suport, suport de pal de fusta tractada
de 15 cm de diàmetre i 2,5 m d'alçada, excavació i fonamentació. Totalment
acabat.
P- 18
 €81,07
BBM1BAB2 Placa d'orientació o situació, de 25x70 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
 €64,17000
Altres conceptes 16,90 €
m2GBB42210 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant DG nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment collocada
P- 19
 €384,12
BBM35500 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
 €237,40000
BBMZZ601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit
 €24,12000
Altres conceptes 122,60 €
mGBBZ1120 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació
d'una o dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
collocació
P- 20
 €87,41
BBMZ1B20 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical
 €53,00000
Altres conceptes 34,41 €
mGD571110 Cuneta profunda triangular d'0,80 m d'amplada i 0,30 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 21
 €15,60
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €7,79480
B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
 €0,02332
B0A31000 Clau acer
 €0,05750
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €0,28681
B0DZA000 Desencofrant
 €0,04540
Altres conceptes 7,39 €
mGD579999 Cuneta triangular de 0,80m d'amplària i 0,30m de fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
P- 22
 €4,27
Altres conceptes 4,27 €
uGD5Q9998 Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D 2000
mm format per base de formigó HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó
HA-25 i dintell de contenció de terres de formigó HA-25, incloent-hi excavació
i reblert de terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs completament
acabat.
P- 23
 €2.117,29
B0342500 Rebuig de pedrera de pedra granítica, de més de 150 mm per a reblert de
gabions
 €22,45100
B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa
 €232,89000
B0A31000 Clau acer
 €0,34500
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €0,86000
B0D31000 Llata de fusta de pi
 €60,95700
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
 €2,44500
B0DZA000 Desencofrant
 €2,72400
Altres conceptes 1.794,62 €
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 04/06/2010 4
NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uGD5Q9999 Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D 600 mm
format per base de formigó HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó
HA-25 i dintell de contenció de terres de formigó HA-25, incloent-hi excavació
i reblert de terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs completament
acabat.
P- 24
 €514,73
B0342500 Rebuig de pedrera de pedra granítica, de més de 150 mm per a reblert de
gabions
 €6,04450
B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa
 €99,81000
B0A31000 Clau acer
 €0,11500
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €5,16000
B0D31000 Llata de fusta de pi
 €20,31900
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
 €0,81500
B0DZA000 Desencofrant
 €1,13500
Altres conceptes 381,33 €
mGD75DA75 Claveguera de tub de formigó de DN=60 cm, rejuntat interiorment amb morter
sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 15 cm, amb juntes
encadellades segellades amb morter de ciment, col.locada al fons de la rasa,
segons plànols
P- 25
 €27,47
B0718000 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €0,00550
BD75D000 Tub de formigó de diàmetre 60 cm
 €19,69800
Altres conceptes 7,77 €
mGD75TAK5 Claveguera de tub de formigó de DN=200 cm, rejuntat interiorment amb
morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 15 cm, amb
juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col.locada al fons de
la rasa, segons plànols
P- 26
 €235,21
B0718000 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €3,65211
BD75T000 Tub de formigó de diàmetre 200 cm
 €215,99550
Altres conceptes 15,56 €
paXPA80001 Partida alçada a justificar per a la seguretat vial, senyalització, abalisament,
obertura de vies laterals, desviaments provisionals i indemnitzacions per
ocupacions temporals durant l'execució de les obres, segons indicació de la
Direcció de l'Obra
P- 27
 €4.000,00
Sense descomposició 4.000,00 €
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                                                  L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:
                                                  Sgt.: David Romero Vizuete
                                                  E.T.O.P
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OBRA PRESSUPOST  TFC01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
TITOL 3 ESBROSSADA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22D2011 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny de menys de 2 m, en
zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric. Es realitzarà amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió, inclosa càrrega, transport a l'abocador o aplec, el
cànon d'abocament i el manteniment de l'abocador.
 (P - 8)
6.384,0000,20 1.276,80
2 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m d'ample a qualsevol tipus
de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, mesurat sobre perfil teòric amb mitjans mecànics.
Inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec i el cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.
 (P - 9)
2.460,0001,45 3.567,00
TITOL 3TOTAL 01.01.01 4.843,80
OBRA PRESSUPOST  TFC01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01
TITOL 3 EXCAVACIÓ I TERRAPLENAT02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, aixi com l'esgotament d'aigua que pugui aflorar amb
qualsevol mitja i extracció de fangs i llots, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador. (P - 2)
14.947,9004,60 68.760,34
2 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació. (P - 4)
1.445,2003,79 5.477,31
TITOL 3TOTAL 01.01.02 74.237,65
OBRA PRESSUPOST  TFC01
CAPÍTOL DRENATGE02
TITOL 3 RASES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2221P11 m3 Excavació de terreny en rasa per a canonades de fins a 4 m de
fondària i fins a 4 m d'amplària, en terreny no classificat incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos. Es realitzarà
amb mitjans mecànics i càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
(P - 3)
213,0002,69 572,97
2 G2281331 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m,
amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM
 (P - 6)
14,09425,32 356,86
3 GD75DA75 m Claveguera de tub de formigó de DN=60 cm, rejuntat interiorment
amb morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera
de 15 cm, amb juntes encadellades segellades amb morter de
ciment, col.locada al fons de la rasa, segons plànols
 (P - 25)
44,00027,47 1.208,68
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
PRESSUPOST Pàg.:04/06/10 2Data:
4 GD75TAK5 m Claveguera de tub de formigó de DN=200 cm, rejuntat
interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius
plastificants, solera de 15 cm, amb juntes encadellades
segellades amb morter de ciment, col.locada al fons de la rasa,
segons plànols (P - 26)
8,000235,21 1.881,68
5 G2281321 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1m i fins a 2 m,
amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa,
humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions del
plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric
 (P - 5)
32,6643,99 130,33
6 G2281421 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb sòl
classificat procedent de la pròpia obra en tongades de gruix fins a
25 cm, de grandària màxima 20 cm, incloent selecció de terres,
estesa, humectació i compactació al 95% del PM, segons
condicions del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de
les juntes, inclòs les compactacions posteriors que calguin per tal
d'evitar els assentaments superficials del rebliment de la rasa,
mesurat sobre perfil teòric 
 (P - 7)
67,2803,81 256,34
TITOL 3TOTAL 01.02.01 4.406,86
OBRA PRESSUPOST  TFC01
CAPÍTOL DRENATGE02
TITOL 3 CUNETES I DESGUASSOS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'0,80 m d'amplada i 0,30 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
 (P - 21)
660,00015,60 10.296,00
2 GD579999 m Cuneta triangular de 0,80m d'amplària i 0,30m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 22)
2.584,0004,27 11.033,68
3 GD5Q9999 u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó
clavegueram D 600 mm format per base de formigó HA-25 i
enmacat de pedra, aletes de formigó HA-25 i dintell de contenció
de terres de formigó HA-25, incloent-hi excavació i reblert de
terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs completament
acabat. (P - 24)
12,000514,73 6.176,76
4 GD5Q9998 u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó
clavegueram D 2000 mm format per base de formigó HA-25 i
enmacat de pedra, aletes de formigó HA-25 i dintell de contenció
de terres de formigó HA-25, incloent-hi excavació i reblert de
terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs completament
acabat. (P - 23)
2,0002.117,29 4.234,58
TITOL 3TOTAL 01.02.02 31.741,02
OBRA PRESSUPOST  TFC01
CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
Euro
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1 G931201L m3 Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100% del PM (P - 10)
6.199,50226,29 162.984,91
2 G9J12N00 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI (P - 12) 17.712,8630,71 12.576,13
3 G9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració tipus B-60/70, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall (P - 11)
2.036,97956,86 115.822,63
4 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió (P - 1)
750,0000,74 555,00
CAPÍTOLTOTAL 01.03 291.938,67
OBRA PRESSUPOST  TFC01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA04
TITOL 3 PLAQUES I SUPORTS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 90
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 16)
2,000106,87 213,74
2 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de
90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament (P - 17)
3,000172,35 517,05
3 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 15)
11,00069,07 759,77
4 GBB21611 u Placa rectangular d'orientació de dimensions 0,40x0,26 segons
normativa del DARP, inclosos elements de fixació al suport,
suport de pal de fusta tractada de 15 cm de diàmetre i 2,5 m
d'alçada, excavació i fonamentació. Totalment acabat. (P - 18)
15,00081,07 1.216,05
5 GBB42210 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
collocada (P - 19)
2,250384,12 864,27
6 GBBZ1120 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
collocació d'una o dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 20)
18,00087,41 1.573,38
TITOL 3TOTAL 01.04.01 5.144,26
OBRA PRESSUPOST  TFC01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA04
TITOL 3 PINTATS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 13)
6.384,0001,12 7.150,08
2 GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual, incloent el premarcatge (P - 14)
125,37418,89 2.368,31
TITOL 3TOTAL 01.04.02 9.518,39
Euro
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OBRA PRESSUPOST  TFC01
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA80001 pa Partida alçada a justificar per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament, obertura de vies laterals, desviaments provisionals i
indemnitzacions per ocupacions temporals durant l'execució de
les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 27)
1,0004.000,00 4.000,00
2 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986 (P - 0)
1,0004.403,52 4.403,52
3 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
1,00010.117,38 10.117,38
CAPÍTOLTOTAL 01.05 18.520,90
Euro
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b. Estadística i conjunt de partides 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
07/06/10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G931201L m3 Base de tot-u artificial
col.locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al
100% del PM
26,29 6.199,502 37,011 162.984,91 37,01
G9H12114 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent de
composició densa D-12 amb
granulat granític i betum
asfàltic de penetració tipus
B-60/70, estesa i compactada al
98 % de l'assaig marshall
56,86 2.036,979 26,302 115.822,63 63,31
G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt,
de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura
en roca, aixi com l'esgotament
d'aigua que pugui aflorar amb
qualsevol mitja i extracció de
fangs i llots, càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador.
4,60 14.947,900 15,613 68.760,34 78,93
G9J12N00 m2 Reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiònica ECI
0,71 17.712,863 2,864 12.576,13 81,79
GD579999 m Cuneta triangular de 0,80m
d'amplària i 0,30m de fondària,
sense revestir, inclòs
excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
4,27 2.584,000 2,515 11.033,68 84,29
GD571110 m Cuneta profunda triangular
d'0,80 m d'amplada i 0,30 m de
fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència
característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants
15,60 660,000 2,346 10.296,00 86,63
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per
la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut
10.117,38 1,000 2,307 10.117,38 88,93
GBA15110 m Pintat sobre paviment d'una
faixa discontínua de 10 cm 2/1,
amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
1,12 6.384,000 1,628 7.150,08 90,55
GD5Q9999 u Broquet de desguàs protecció
sortida tub de formigó
clavegueram D 600 mm format per
base de formigó HA-25 i enmacat
de pedra, aletes de formigó
HA-25 i dintell de contenció de
terres de formigó HA-25,
incloent-hi excavació i reblert
de terres i formigó HM-20
d'anivellament. Tot inclòs
completament acabat.
514,73 12,000 1,409 6.176,76 91,95
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
07/06/10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl
adequat de l'obra, en tongades
de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM,
utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació.
3,79 1.445,200 1,2410 5.477,31 93,20
XPA900AC pa Partida alçada a justificar de
l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret
111/1986
4.403,52 1,000 1,0011 4.403,52 94,20
GD5Q9998 u Broquet de desguàs protecció
sortida tub de formigó
clavegueram D 2000 mm format
per base de formigó HA-25 i
enmacat de pedra, aletes de
formigó HA-25 i dintell de
contenció de terres de formigó
HA-25, incloent-hi excavació i
reblert de terres i formigó
HM-20 d'anivellament. Tot
inclòs completament acabat.
2.117,29 2,000 0,9612 4.234,58 95,16
XPA80001 pa Partida alçada a justificar per
a la seguretat vial,
senyalització, abalisament,
obertura de vies laterals,
desviaments provisionals i
indemnitzacions per ocupacions
temporals durant l'execució de
les obres, segons indicació de
la Direcció de l'Obra
4.000,00 1,000 0,9113 4.000,00 96,07
G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més
de 2 m d'ample a qualsevol
tipus de terreny, en zones
boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració,
mesurat sobre perfil teòric amb
mitjans mecànics. Inclosa
càrrega i transport a
l'abocador o aplec i el cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador.
1,45 2.460,000 0,8114 3.567,00 96,88
GBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes
superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina
d'accionament manual, incloent
el premarcatge
18,89 125,374 0,5415 2.368,31 97,42
GD75TAK5 m Claveguera de tub de formigó de
DN=200 cm, rejuntat
interiorment amb morter sec de
ciment 1:4 amb additius
plastificants, solera de 15 cm,
amb juntes encadellades
segellades amb morter de
ciment, col.locada al fons de
la rasa, segons plànols
235,21 8,000 0,4316 1.881,68 97,84
GBBZ1120 m Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una o dues
senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació
i col·locació
87,41 18,000 0,3617 1.573,38 98,20
Euro
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
07/06/10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G22D2011 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny de menys de 2 m, en
zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre
perfil teòric. Es realitzarà
amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió, inclosa
càrrega, transport a l'abocador
o aplec, el cànon d'abocament i
el manteniment de l'abocador.
0,20 6.384,000 0,2918 1.276,80 98,49
GBB21611 u Placa rectangular d'orientació
de dimensions 0,40x0,26 segons
normativa del DARP, inclosos
elements de fixació al suport,
suport de pal de fusta tractada
de 15 cm de diàmetre i 2,5 m
d'alçada, excavació i
fonamentació. Totalment acabat.
81,07 15,000 0,2819 1.216,05 98,77
GD75DA75 m Claveguera de tub de formigó de
DN=60 cm, rejuntat interiorment
amb morter sec de ciment 1:4
amb additius plastificants,
solera de 15 cm, amb juntes
encadellades segellades amb
morter de ciment, col.locada al
fons de la rasa, segons plànols
27,47 44,000 0,2720 1.208,68 99,04
GBB42210 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant DG
nivell 3, inclosos elements de
fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada
384,12 2,250 0,2021 864,27 99,24
GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
69,07 11,000 0,1722 759,77 99,41
G2221P11 m3 Excavació de terreny en rasa
per a canonades de fins a 4 m
de fondària i fins a 4 m
d'amplària, en terreny no
classificat incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos. Es
realitzarà amb mitjans mecànics
i càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
2,69 213,000 0,1323 572,97 99,54
G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles bituminoses
i càrrega sobre camió
0,74 750,000 0,1324 555,00 99,67
Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:
Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
07/06/10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 90 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
172,35 3,000 0,1225 517,05 99,78
G2281331 m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 1,5 i fins a
2 m, amb material seleccionat,
en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori
per a compactar, amb
compactació del 95 % PM
25,32 14,094 0,0826 356,86 99,86
G2281421 m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 2 m, amb sòl
classificat procedent de la
pròpia obra en tongades de
gruix fins a 25 cm, de
grandària màxima 20 cm,
incloent selecció de terres,
estesa, humectació i
compactació al 95% del PM,
segons condicions del plec de
Prescripcions Tècniques, fins i
tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, inclòs
les compactacions posteriors
que calguin per tal d'evitar
els assentaments superficials
del rebliment de la rasa,
mesurat sobre perfil teòric 
3,81 67,280 0,0627 256,34 99,92
GBB11261 u Placa amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat, circular
de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada
mecànicament
106,87 2,000 0,0528 213,74 99,97
G2281321 m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 1m i fins a 2
m, amb sòl classificat i cribat
si cal procedent de la pròpia
obra, de grandària màxima 2 cm,
incloent selecció de terres,
estesa, humectació i
compactació al 95% del PM,
segons condicions del plec de
Prescripcions Tècniques, fins i
tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric
3,99 32,664 0,0329 130,33 100,00
TOTAL: 100,00440.351,55
Euro
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c. Resum del pressupost 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:04/06/10 1Data:
NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.01.01 Esbrossada 4.843,80
Titol 3 01.01.02 Excavació i Terraplenat 74.237,65
01.01 Moviment de terresCapítol 79.081,45
Titol 3 01.02.01 Rases 4.406,86
Titol 3 01.02.02 Cunetes i Desguassos 31.741,02
01.02 DrenatgeCapítol 36.147,88
Titol 3 01.04.01 PLAQUES i SUPORTS 5.144,26
Titol 3 01.04.02 PINTATS 9.518,39
01.04 Senyalització, abalisament i defensaCapítol 14.662,65
129.891,98
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Moviment de terres 79.081,45
Capítol 01.02 Drenatge 36.147,88
Capítol 01.03 Pavimentació 291.938,67
Capítol 01.04 Senyalització, abalisament i defensa 14.662,65
Capítol 01.05 Partides alçades a justificar 18.520,90
01 Pressupost  TFCObra 440.351,55
440.351,55
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost TFC 440.351,55
440.351,55
Euro
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d. Últim full 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMÍ DE CALONGE DE SEGARRA A SANT PERE DE L´ARÇ
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
440.351,55PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL.
57.245,7013,00 % DESPESES GENE SOBRE 440.351,55...............................................................................
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 440.351,55........................................................................ 26.421,09
Subtotal 524.018,34
16,00 % IVA SOBRE 524.018,34........................................................................................................ 83.842,93
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 607.861,27€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( SIS-CENTS SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS )
                                                 Barcelona, Juny 2010
                                                 L´ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE:
                                    
                                                
                                                 Sgt.: David Romero Vizuete
                                                 E.T.O.P
 
